



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2018

г. Грозный

№ 331-р

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правительства
Чеченской Республики



М.М. Хучиев



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Чеченской Республики
от «13» декабря 2018 г. № 331-р

ПАСПОРТ
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»		
Краткое наименование регионального проекта	«Акселерация субъектов МСП»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Магомадов А.А., Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	Букулов Р.И., Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики		
Администратор регионального проекта	Джамуханов А.С., Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики		
Связь с государственными программами Чеченской Республики	Государственная программа Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 г. № 330		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: К 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 31 000 человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 554 единиц к 2024 году. К 2024 году количество экспортно-ориентированных субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта составит не менее 30 единиц										
					Период, год					
			Значение	Дата						
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом										
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионально проекта, единиц, (нарастающим итогом)	основной	0	01.01.2018	136	193	255	367	485	554
2.	Количество субъектов МСП Чеченской Республики, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, единиц, (нарастающим итогом)	основной	0	01.01.2018	0	10	15	20	25	30

3. Результаты регионального проекта¹

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта: Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология		

1	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 9,5 млрд. рублей, 38 парков; 2021 г. - 10,0 млрд. рублей, 43 парков; 2022 г. - 6,0 млрд. рублей, 26 парков.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году. Срок: 2019-2024</p>		
1.1	Создано не менее 6 агропромышленных парков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства	31.12.2024	Введены новые производственные площадки (промышленные и агропромышленные парки). Привлечены инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов промышленных и агропромышленных парков. Созданы дополнительные рабочие места
1.2	Создан региональный центр «Мой бизнес»	31.12.2019	Обеспечена единая система поддержки предпринимательства в Чеченской Республике. Разработан и утвержден регламент оказываемых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
Задача национального проекта: Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства			
2	<p>Результат федерального проекта: Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</p>		

	<p>в 2019 г. – 72 субъектов РФ; в 2020 г. – 75 субъектов РФ; в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. ед. (нарастающим итогом) к 2024 году. Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров. Срок: 2019-2024</p>
2.1	<p>Создан региональный центр поддержки экспорта</p> <p>31.12.2019</p> <p>К 2024 году количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта составит не менее 30 единиц</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы							
1.1.	Создано не менее 6 агропромышленных парков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства	196,308	206,000	210,000	210,000	210,000	210,000	1242,308
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)	153,000	162,740	165,900	165,900	165,900	165,900	979,340
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики,	1,545	2,060	2,100	2,100	2,100	2,100	12,005

1.3.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.4	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по региональному проекту, в том числе:		258,366	221,757	234,241	234,948	254,946	238,786	1 443,044
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)		214,437	178,340	189,900	190,600	210,400	194,400	1 178,077
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.:		2,166	2,217	2,341	2,348	2,546	2,386	14,004
бюджет Чеченской Республики		2,166	2,217	2,341	2,348	2,546	2,386	14,004
межбюджетные трансферты бюджет Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники		41,763	41,200	42,000	42,000	42,000	42,000	250,963

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятости в проекте
1.	Руководитель регионального проекта	Букулов Р.И.	Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	4%
2.	Администратор регионального проекта	Джамуханов А.С.	Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	7%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Букулов Р.И.	Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	2%

4.	Участник регионального проекта	Джамуханов А.С.	Директор департамента малого и среднего предпринимательства Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	7%
Создано не менее 6 агропромышленных парков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства					
5.	Ответственный за достижение результата	Букулов Р.И.	Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	3%
6.	Участник регионального проекта	Джамуханов А.С.	Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	10%
Создан региональный центр «Мой бизнес»					
7.	Ответственный за достижение результата	Букулов Р.И.	Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	4%
8.	Участник регионального проекта	Джамуханов А.С.	Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	10%
Создан региональный центр поддержки экспорта					
9.	Ответственный за достижение результата	Букулов Р.И.	Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	4%
10.	Участник регионального проекта	Джамуханов А.С.	Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	10%

6 Дополнительная информация

¹ - достижение целевых значений показателей и выполнение целей и задач регионального проекта может быть обеспечено только при наличии финансирования мероприятий регионального проекта за счет всех источников финансирования в полном объеме, в том числе привлекаемого на конкурсной основе

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту проекта Чеченской Республики
«Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольных точек	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Создано не менее 6 агропромышленных парков (далее - Парк), в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства	01.01.2019	31.12.2021	Букулов Р.И.	Правовой акт	Совет
1.1.1	Подготовлена заявка на создание Парка	01.09.2018	31.12.2018	Джамуханов А.С.	Заявка на получение субсидии в Минэкономразвития России	РРП
1.1.2	Направлена заявка на создание Парка	01.09.2019	31.12.2018	Джамуханов А.С.	Заявка на получение субсидии в Минэкономразвития России	РРП
1.1.3	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на создание Парка	09.01.2019	14.02.2019	Джамуханов А.С.	Соглашение с Минэкономразвития России	РРП
1.1	<i>Введен в эксплуатацию 1 Парк</i>		31.12.2020	Букулов Р.И. Джамуханов А.С.	Акт ввода	КРП
1.2.1	Подготовлена заявка на создание Парка	01.09.2019	31.12.2019	Джамуханов А.С.	Заявка в Минэкономразвития России	РРП
1.2.2	Направлена заявка на создание Парка	01.09.2019	31.12.2019	Джамуханов А.С.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
1.2.3	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о	09.01.2020	14.02.2020	Букулов Р.И. Джамуханов А.С.	Соглашение с Минэкономразвития	РРП

	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на создание Парка				России	
1.2	<i>Введен в эксплуатацию 1 Парк</i>		31.12.2021	Букулов Р.И.	Акт ввода	КРП
1.3.1	Подготовлена заявка на создание Парка	01.09.2020	31.12.2020	Джамуханов А.С.	Заявка в Минэкономразвития России	РРП
1.3.2	Направлена заявка Чеченской Республики на создание Парка	01.09.2020	31.12.2020	Джамуханов А.С.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
1.3.3	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на создание Парка	09.01.2021	14.02.2021	Джамуханов А.С.	Соглашение с Минэкономразвития России	РРП
1.3	<i>Введен в эксплуатацию 1 Парк</i>		31.12.2022	Букулов Р.И.	Акт ввода	КРП
2.	Создан региональный центр «Мой бизнес»	01.01.2019	31.12.2019	Джамуханов А.С.	Правовой акт	Совет
2.1.1	Подготовлена заявка на создание регионального центра «Мой бизнес»	01.12.2018	31.12.2018	Джамуханов А.С.	Заявка в Минэкономразвития России	РРП
2.1.2	Направлена заявка Чеченской Республики на создание регионального центра «Мой бизнес»	01.12.2018	31.12.2018	Джамуханов А.С.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
2.1.3	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на создание регионального центра «Мой бизнес»	01.02.2019	14.02.2019	Джамуханов А.С.	Соглашение с Минэкономразвития России	РРП
2.1	<i>Функционирует региональный центр «Мой бизнес»</i>		31.12.2019	Букулов Р.И.	Правовой акт	КРП
3	Создан региональный центр поддержки экспорта	01.01.2019	31.12.2019	Джамуханов А.С.	Правовой акт	Совет
3.1.1	Подготовлена заявка на создание регионального центра поддержки экспорта	01.12.2018	31.12.2018	Джамуханов А.С.	Заявка в Минэкономразвития	РРП

					России	
3.1.2	Направлена заявка Чеченской Республики на создание регионального центра поддержки экспорта	01.12.2018	31.12.2018	Джамуханов А.С.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
3.1.3	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на создание регионального центра поддержки экспорта	01.02.2019	14.02.2019	Джамуханов А.С.	Соглашение с Минэкономразвития России	РРП
3.1	<i>Функционирует региональный центр поддержки экспорта</i>		31.12.2019	Букулов Р.И.	Правовой акт	КРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту проекта Чеченской Республики
«Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристи ки	Дополнительная информация