



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2018

г. Грозный

№ 332-р

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»**

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Популяризация предпринимательства».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правительства
Чеченской Республики



М.М. Хучиев



УТВЕРЖДЕН

решением Правительства
Чеченской Республики
от «13» декабря 2018 г. № 332-р

ПАСПОРТ
регионального проекта «Популяризация предпринимательства»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Популяризация предпринимательства»		
Краткое наименование регионального проекта	«Популяризация предпринимательства»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Магомадов А.А., Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	Букулов Р.И., Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики		
Администратор регионального проекта	Джамуханов А.С., Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики		
Связь с государственными программами Чеченской Республики	Государственная программа Чеченской Республики «Развитие молодежной политики Чеченской Республики», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 07.02.2017 г. № 17 Государственная программа Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 г. № 330		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: «Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Чеченской Республики, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства»										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек нарастающим итогом										
1.	Количество физических лиц - участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, тыс. чел.	основной	0	01.01.2018	0,234	0,702	0,776	0,777	0,777	0,777
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта, тыс. единиц										
2.	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта, тыс. единиц	дополнительный	0	01.01.2018	0,069	0,173	0,276	0,353	0,422	0,475
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек нарастающим итогом										
3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. чел.	дополнительный	0	01.01.2018	0,702	0,733	0,735	0,471	0,446	0,389
Количество физических лиц - участников федерального проекта, тыс. человек нарастающим итогом										
4.	Количество физических лиц - участников регионального проекта, тыс. чел.	дополнительный	0	01.01.2018	3,834	4,064	4,141	3,834	3,681	3,067
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях проекта тыс. единиц нарастающим итогом										
5.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в	дополнительный	0	01.01.2018	0,140	0,147	0,147	0,138	0,138	0,138

мероприятиях проекта, тыс. чел.										
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Результаты регионального проекта¹

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
-------	---------------------------------	------	---------------------------

Задача национального проекта: Формирование положительного образа предпринимателя

1.	<p>Результат федерального проекта: Разработана федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>1. Использование единого фирменного стиля (брендбука); реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях; реализация единой региональной модели во всех субъектах Российской Федерации; одновременные активности в субъектах Российской Федерации; использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании.</p> <p>2. Информационная кампания состоит из федеральной и региональной составляющих:</p> <p>2.1. Федеральная составляющая: привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте; разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой информации; разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства; разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы;</p> <p>2.2 Региональная составляющая: план реализации информационной кампании в субъектах Российской Федерации (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией).</p> <p>3. Разработка федерального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в предпринимательство, включающего: обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов (проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.);</p> <p>4. Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа - проектов, в том числе телевизионных проектов.</p> <p>5. Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего: план продвижения в сети Интернет; план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
----	---	--	--

1.1.	Разработана информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности	31.12.2024	Реализован взаимосвязанный комплекс мероприятий информационной кампании, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности среди соответствующих целевых групп
1.2.	Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа - проектов	31.12.2024	Реализован план мероприятий, направленный на вовлечение молодежи в возрасте 14 - 17 лет, а также соответствующих целевых групп в предпринимательство, включающего: обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики и разработку плана мероприятий, направленного на освещение историй успеха и достижений, победителей и призеров существующих программ, проектов, конкурсов, молодых предпринимателей и т.д.
	Задача национального проекта: Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса		
2.	Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Характеристика результата федерального проекта: Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Срок: 31.12.2024		
2.1.	Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для соответствующих целевых групп	31.12.2024	Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность, включающие проведение мероприятий, направленных на развитие предпринимательских и иных компетенций у различных целевых групп
2.2.	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для отдельных целевых групп, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	31.12.2024	Организованы обучающие мероприятия для самозанятых граждан Чеченской Республики, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан
2.3.	Обеспечено создание центров молодежного инновационного творчества	31.12.2024	Оказана поддержка творческой молодежи, одаренным подросткам, перспективным молодежным коллективам в организации их творческой деятельности

Всего по проекту, в том числе:	9,661	9,661	9,661	9,661	9,661	9,661	57,966
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	57,384
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.:	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,582
бюджет субъекта Чеченской Республики	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,582
межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1.	Руководитель регионального проекта	Букулов Р.И.	Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	3%
2.	Администратор регионального проекта	Джамуханов А.С.	Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	5%
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Шаршуев Д.С-А.	Заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи	Ибрагимов И.М-Х.	3%

4.	Участник регионального проекта	Букулов Р.И.	Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	3%
Разработана информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Букулов Р.И.	Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	3%
6.	Участник регионального проекта	Джамуханов А.С.	Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	5%
Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Букулов Р.И.	Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	3%
8.	Участник регионального проекта	Шаршуев Д.С-А.	Заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи	Ибрагимов И.М-Х.	3%
Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Букулов Р.И.	Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	3%
10.	Участник регионального проекта	Шаршуев Д.С-А.	Заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи	Ибрагимов И.М-Х.	3%

Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Букулов Р.И.	Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	3%
12.	Участник регионального проекта	Джамуханов А.С.	Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	5%
Обеспечено создание центров молодежного инновационного творчества					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Букулов Р.И.	Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики	Идрисов И.А.	3%
14.	Участник регионального проекта	Шаршуев Д.С-А.	Заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи	Ибрагимов И.М-Х.	3%

6. Дополнительная информация

¹ – достижение целевых значений показателей и выполнение целей и задач регионального проекта может быть обеспечено только при наличии финансирования мероприятий регионального проекта за счет всех источников финансирования в полном объеме, в том числе привлекаемого на конкурсной основе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта Чеченской Республики «Популяризация предпринимательства»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработана информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности	01.02.2019	01.12.2021	Букулов Р.И. Шаршуев Д.С-А.	План мероприятий по реализации информационной кампании	Совет
1.1.1.	Разработан план проведения информационной кампании в Чеченской Республике (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампании) с учетом особенностей целевых групп	01.03.2019	01.04.2019	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Утвержден график мероприятий	РРП
1.1.2.	Подготовка и издание информационных материалов с целью поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	01.04.2019	01.12.2019	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
1.1.3.	Подготовлено и проведено не менее 4 радио и телепрограмм на тему предпринимательства	01.04.2019	01.12.2019	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
1.1	<i>Сформирован положительный образ предпринимательской деятельности среди населения республики</i>		31.12.2019	Букулов Р.И. Шаршуев Д.С-А.	<i>Доклад органа исполнительной власти</i>	КРП
1.2.1	Разработан план проведения информационной кампании в Чеченской Республике (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампании) с учетом особенностей целевых групп	01.03.2020	01.04.2020	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Утвержден график мероприятий	РРП
1.2.2	Подготовка и издание информационных	01.04.2020	01.12.2020	Джамуханов А.С.	Доклад органа	РРП

	материалов с целью поддержки и развития малого и среднего предпринимательства			Шаршуев Д.С-А.	исполнительной власти	
1.2.3	Подготовлено и проведено не менее 4 радио и телепрограмм на тему предпринимательства	01.04.2020	01.12.2020	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
1.2	<i>Сформирован положительный образ предпринимательской деятельности среди населения республики</i>		31.12.2020	<i>Букулов Р.И. Шаршуев Д.С-А.</i>	<i>Доклад органа исполнительной власти</i>	<i>КРП</i>
1.3.1	Разработан план проведения информационной кампании в Чеченской Республике (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампании) с учетом особенностей целевых групп	01.03.2021	01.04.2021	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Утвержден график мероприятий	РРП
1.3.2	Подготовка и издание информационных материалов с целью поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	01.04.2021	01.12.2021	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
1.3.3	Подготовлено и проведено не менее 4 радио и телепрограмм на тему предпринимательства	01.04.2021	01.12.2021	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
1.3	<i>Сформирован положительный образ предпринимательской деятельности среди населения республики</i>		31.12.2021	<i>Букулов Р.И. Шаршуев Д.С-А.</i>	<i>Доклад органа исполнительной власти</i>	<i>КРП</i>
2.	Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов	01.02.2019	31.12.2021	Букулов Р.И. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	Совет
2.1.1.	Создание и модерация региональной интернет - страницы	01.03.2019	31.12.2019	Шаршуев Д.С-А. Джамуханов А.С.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
2.1.2.	Освещение в СМИ, а также на специальных интернет ресурсах информации о победителях и призерах федеральных и региональных конкурсов	01.03.2019	31.12.2019	Шаршуев Д.С-А. Джамуханов А.С.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
2.1.3.	Разработка и изготовление буклетов, листовок и информационных плакатов на тему поддержки и популяризации предпринимательства	01.03.2019	31.12.2019	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
2.1.4.	Разработка видео роликов про успех и достижения предпринимателей	01.03.2019	31.12.2019	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП

2.1	Опубликованы материалы в СМИ, в сети «Интернет» и социальных сетях по популяризации образа предпринимателя		31.12.2019	Букулов Р.И.	Доклад органа исполнительной власти	КРП
2.2.1	Создание и модерация региональной интернет - страницы	01.03.2020	31.12.2020	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
2.2.2	Освещение в СМИ, а также на специальных интернет ресурсах информации о победителях и призерах федеральных и региональных конкурсов	01.03.2020	31.12.2020	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
2.2.3	Разработка и изготовление буклетов, листовок и информационных плакатов на тему поддержки и популяризации предпринимательства	01.03.2020	31.12.2020	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
2.2.4	Разработка видео роликов про успех и достижения предпринимателей	01.03.2020	31.12.2020	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
2.2	Опубликованы материалы в СМИ, в сети «Интернет» и социальных сетях по популяризации образа предпринимателя		31.12.2020	Букулов Р.И.	Доклад органа исполнительной власти	КРП
2.3.1	Создание и модерация региональной интернет - страницы	01.03.2021	31.12.2021	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
2.3.2	Освещение в СМИ, а также на специальных интернет ресурсах информации о победителях и призерах федеральных и региональных конкурсов	01.03.2021	31.12.2021	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
2.3.3	Разработка и изготовление буклетов, листовок и информационных плакатов на тему поддержки и популяризации предпринимательства	01.03.2021	31.12.2021	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
2.3.4	Разработка видео роликов про успех и достижения предпринимателей	01.03.2021	31.12.2021	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
2.3	Опубликованы материалы в СМИ, в сети «Интернет» и социальных сетях по популяризации образа предпринимателя		31.12.2021	Букулов Р.И.	Доклад органа исполнительной власти	КРП
3.	Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для соответствующей целевой группы	01.02.2019	31.12.2021	Букулов Р.И.	Доклад органа исполнительной власти	Совет
3.1.1.	Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских	01.03.2019	31.12.2019	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП

	и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики					
3.1.2.	Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет, а также соответствующих целевых групп, в том числе проекты, направленные на создание и (или) развитие центров молодежного творчества	01.03.2019	01.12.2019	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
3.1.3.	Проведены региональные этапы всероссийских и международных конкурсов, премий и т.д.	01.03.2019	01.12.2019	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
3.1.4.	Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в различных межрегиональных мероприятиях	01.03.2019	01.12.2019	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
3.1.	<i>Увеличение численности обученных навыкам ведения, создания собственного бизнеса и вовлеченных в сферу малого и среднего предпринимательства</i>		31.12.2019	<i>Букулов Р.И.</i>	<i>Доклад органа исполнительной власти</i>	<i>КРП</i>
3.2.1	Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики	01.03.2020	31.12.2020	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
3.2.2	Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет, а также соответствующих целевых групп, в том числе проекты, направленные на создание и (или) развитие центров молодежного творчества	01.03.2020	01.12.2020	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
3.2.3	Проведены региональные этапы всероссийских и международных конкурсов, премий и т.д.	01.03.2020	01.12.2020	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
3.2.4	Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в различных межрегиональных мероприятиях	01.03.2020	01.12.2020	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП

3.2	<i>Увеличение численности обученных навыкам ведения, создания собственного бизнеса и вовлеченных в сферу малого и среднего предпринимательства</i>		31.12.2020	Букулов Р.И.	<i>Доклад органа исполнительной власти</i>	КРП
3.3.1	Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики	01.03.2021	31.12.2021	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
3.3.2	Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет, а также соответствующих целевых групп, в том числе проекты, направленные на создание и (или) развитие центров молодежного творчества	01.03.2021	01.12.2021	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
3.3.3	Проведены региональные этапы всероссийских и международных конкурсов, премий и т.д.	01.03.2021	01.12.2021	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
3.3.4	Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в различных межрегиональных мероприятиях	01.03.2021	01.12.2021	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
3.3	<i>Увеличение численности обученных навыкам ведения, создания собственного бизнеса и вовлеченных в сферу малого и среднего предпринимательства</i>		31.12.2021	Букулов Р.И.	<i>Доклад органа исполнительной власти</i>	КРП
4.	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.02.2019	31.12.2021	Букулов Р.И.	Утвержден комплекс мероприятий	Совет
4.1.1.	Реализован план реализации мероприятий на территории Чеченской Республики	01.03.2019	31.12.2019	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
4.1.2.	Проведен набор групп для обучения	01.03.2019	31.12.2019	Джамуханов А.С. Исмаилова М.Б.	Доклад органа исполнительной власти	РРП

4.1.3.	Проведено обучение с привлечением тренеров	01.03.2019	31.12.2019	Джамуханов А.С. Исмаилова М.Б.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
4.1.	<i>Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая рост числа индивидуальных предпринимателей</i>		31.12.2019	<i>Букулов Р.И.</i>	<i>Доклад органа исполнительной власти</i>	<i>КРП</i>
4.2.1	Реализован план реализации мероприятий на территории Чеченской Республики	01.03.2020	31.12.2020	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
4.2.2	Проведен набор групп для обучения	01.03.2020	01.04.2020	Джамуханов А.С. Исмаилова М.Б.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
4.2.3	Проведено обучение с привлечением тренеров	01.04.2020	31.12.2020	Джамуханов А.С. Исмаилова М.Б.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
4.2	<i>Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая рост числа индивидуальных предпринимателей</i>		31.12.2020	<i>Букулов Р.И.</i>	<i>Доклад органа исполнительной власти</i>	<i>КРП</i>
4.3.1	Реализован план реализации мероприятий на территории Чеченской Республики	01.03.2021	31.12.2021	Джамуханов А.С. Шаршуев Д.С-А.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
4.3.2	Проведен набор групп для обучения	01.03.2021	31.12.2021	Джамуханов А.С. Исмаилова М.Б.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
4.3.3	Проведено обучение с привлечением тренеров	01.03.2021	31.12.2021	Джамуханов А.С. Исмаилова М.Б.	Доклад органа исполнительной власти	РРП
4.3	<i>Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая рост числа индивидуальных предпринимателей</i>		31.12.2021	<i>Букулов Р.И.</i>	<i>Доклад органа исполнительной власти</i>	<i>КРП</i>
5.	Обеспечено создание центров молодежного инновационного творчества	01.02.2019	31.12.2021	Букулов Р.И. Шаршуев Д.С-А.	Правовой акт	Совет
5.1.1.	Подготовка и подача заявки на участие в конкурсе на создание Центра молодежного инновационного творчества в Министерство экономического развития Российской Федерации	01.03.2019	31.12.2019	Шаршуев Д.С-А. Джамуханов А.С.	Заявка на создание центра	РРП
5.1.2.	Заключение соглашения о создании регионального Центра молодежного инновационного творчества	01.02.2019	14.02.2019	Шаршуев Д.С-А. Джамуханов А.С.	Соглашение с Минэкономразвития России	РРП
5.1.3.	Проведение регионального конкурса на предоставление субсидии	01.03.2019	31.12.2019	Шаршуев Д.С-А. Джамуханов А.С.	Соглашение с победителем регионального конкурса	РРП

5.1.	<i>Функционирует Центр молодежного инновационного творчества</i>		31.12.2019	<i>Букулов Р.И.</i>	<i>Доклад органа исполнительной власти</i>	<i>КРП</i>
5.2.1	Подготовка и подача заявки на участие в конкурсе на создание Центра молодежного инновационного творчества в Министерство экономического развития Российской Федерации	01.03.2020	31.12.2020	Шаршуев Д.С-А. Джамуханов А.С.	Заявка на создание центра	РРП
5.2.2	Заключение соглашения о создании регионального Центра молодежного инновационного творчества	01.03.2020	31.12.2020	Шаршуев Д.С-А. Джамуханов А.С.	Соглашение с Минэкономразвития России	РРП
5.2.3	Проведение регионального конкурса на предоставление субсидии	01.03.2020	31.12.2020	Шаршуев Д.С-А. Джамуханов А.С.	Соглашение с победителем регионального конкурса	РРП
5.2	<i>Функционирует Центр молодежного инновационного творчества</i>		31.12.2020	<i>Букулов Р.И.</i>	<i>Доклад органа исполнительной власти</i>	<i>КРП</i>
5.3.1	Подготовка и подача заявки на участие в конкурсе на создание Центра молодежного инновационного творчества в Министерство экономического развития Российской Федерации	01.03.2021	31.12.2021	Шаршуев Д.С-А. Джамуханов А.С.	Заявка на создание центра	РРП
5.3.2	Заключение соглашения о создании регионального Центра молодежного инновационного творчества	01.03.2021	31.12.2021	Шаршуев Д.С-А. Джамуханов А.С.	Соглашение с Минэкономразвития России	РРП
5.3.3	Проведение регионального конкурса на предоставление субсидии	01.03.2021	31.12.2021	Шаршуев Д.С-А. Джамуханов А.С.	Соглашение с победителем регионального конкурса	РРП
5.3	<i>Функционирует Центр молодежного инновационного творчества</i>		31.12.2021	<i>Букулов Р.И.</i>	<i>Доклад органа исполнительной власти</i>	<i>КРП</i>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта Чеченской
Республики «Популяризация
предпринимательства»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристи ки	Дополнительная информация