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НАСТОЯЩЕЕ КОЦЕССИОННОЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОГЛАШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ СОЗДАНИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОПОРТА ГОРОДА 
ГРОЗНОГО

Заключено 22 июля 2022 года

На основании Распоряжения Правительства Чеченской Республики «О заключении 

концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объектов 
инфраструктуры аэропорта г. Грозного» от 18.05.2022 года №157-р и результатов 

открытою конкурса: Протокол заседания конкурсной комиссии о результатах 
проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
создания и эксплуатации объектов инфраструктуры аэропорта г. Грозного от 
15.07.2022 года №5/2022 между:

Чеченская Республика, от имени которой выступает Министерство транспорта и 
связи Чеченской Республики, действующее на основании Распоряжения 
Правительства Чеченской Республики «О заключении концессионного соглашения в 
отношении создания и эксплуатации объектов инфраструктуры аэропорта г. 
Грозного» от 18.05.2022 года №157-р, в лице министра Черхигова Рамзана Сайд- 
Эмиевича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Концедент», с одной ст ороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ КОНСТРАКШН», в лице 
генерального директора Бойко Александра Григорьевича, деисзвующыо на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом 
заседания конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации 
объектов инфраструктуры аэропорта г. Грозного от 15.07.2022 года №э/2022, 
заключили настоящее Концессионное соглашение, далее по тексту «Соглашение» о 

нижеследующем:
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

чале Создания документ, подписываемые Сторонами, в котором указывается 
дата начала Создания Объектов, подлежащих Созданию.

Акт о результатах контроля — документ, составляемый ежегодно Концедентом на 
основании Протоколов проверок, являющийся результатом осуществления контрольных 
мероприятий Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения и 
подлежащий официальному опубликованию.

Акт приема-передачи Иного имущества Концедента - документ, подписываемый 
Сторонами, по которому Концедент передает Концессионеру, а Концессионер принимает 
Иное имущество.

Акта приема-передачи созданного имущества, входящего в Объект Соглашения —
документ, подписываемые Сторонами, подтверждающий исполнение Концессионером 
обязательств по Созданию Объектов, подлежащих Созданию и входящих в Объект 
Соглашения.

Акта приема-передачи созданного имущества, входящего в Объект Соглашения, для 
эксплуатации - документ, подписываемые Сторонами, по которому Концедент передаст 
Концессионеру созданное имущество, входящие в Объект Соглашения в Эксплуатацию.

Акт проверки выполненных работ при Создании Объектов, подлежащих Созданию - 
документ, подписываемый Сторонами в соответствии с положениями Соглашения и 
подтверждающий проверку выполненных Концессионером работ по Созданию Объектов, 
подлежащих Созданию, в отчетный период.

График финансирования - документ, подписываемый Сторонами, являющийся 
Приложением №7 к Соглашению, отражающий сроки и объемы финансовых вложений в 
Создание Объектов, подлежащих Созданию, Сторон на Инвестиционной стадии.

Дополнительные земельные участки - земельные участки, не предусмотренные 
настоящим Соглашением, но могут потребовать Концессионеру для размещения Объекта 
Соглашения, а также для осуществления деятельности (эксплуатации) Объекта 

Соглашения.

Дополнительные расходы - означает любые расходы, издержки, имущественные потери 
и (или) иной ущерб, которые Концессионер фактически понес или может понести в 
результате наступления Особых обстоятельств, указанных в п пункте 16.2 Соглашения.

Заемное финансирование - финансирование, представленное Концессионеру 
Финансирующими организациями на исполнение обязательств по Соглашению, которое 
включает, в том числе, кредиты, займы, иные долговые инструменты, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

Закон о концессионных соглашениях - Федеральный закон «О Концессионных 
соглашениях» №115-ФЗ от 21.07.2005г.
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Земельные участки — означает ....... 11L* земельные участки, перечень которых предусмотрен
Приложением №2 к Соглашению.

Изменение законодательства - означает случаи, когда принятые после заключения 
Соглашения федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят 

к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению 
положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, 
на чю был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе устанавливают 

режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение 
по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, за исключением случав, когда вносятся изменения в технический 
регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий 
отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан.

Инвестиционная стадия - стадия реализации Соглашения, на которой исполняются 
обязательства Сторон, связанные с Созданием Объектов, подлежащих Созданию и 
входящих в Объект Соглашения.

Инвестиционный платеж или Плата Концедента - часть расходов на Создание 
Объектов, подлежащих Созданию и входящих в Объект Соглашения, принимаемая на себя 
Концсдентом и подлежащая выплате Кон цедентом на Инвестиционной стадии в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Иное имущество Концедента - имущество, принадлежащее, либо которое будет 
принадлежать Концеденту на праве собственности, образующее единое целое с 
Аэропортом и (или) предназначенное для использования в целях создания условий 
осуществления Концессионером деятельности по эксплуатации Объекта соглашения, 
передаваемое Концедентом Концессионеру по Соглашению.

Конкурс — открытый конкурс на право заключения Соглашения.

Крупные коммуникации - означает не предусмотренные Проектной документацией: 
трубы диаметром 1200 мм и более; электрические кабели с напряжением электрического 
тока 10 киловольт и более: трубы диаметром 2000x2000 мм и оолее; шахты 
канализационных коллекторов; водоводы подземных вод; газовые трубопроводы с 
давлением более 0.3 Ml 1а; коллекторы размеров 2090x1500 и оолее.

Новый концессионер — лицо, которому в порядке, предусмотренном законода1ельством 
Российской Федерации и Соглашением, передаю1ся права и обязанности Концессионера 
при перемене лиц по Соглашению путем уступки требования или перевода долга.

Объект Соглашения, Аэропорт - объекты инфраструктуры аэропорта города Грозного, в 
том числе, подлежащие Созданию, Иное имущество в составе технологически связанного 
между собой недвижимого и движимого имущества, предназначенного для осуществления 
деятельности по обеспечению воздушных перевозок, обслуживания пассажиров, грузов и 
багажа, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту.

Объекты, подлежащие Созданию - объекты, которые подлежат Созданию на 
Инвестиционной стадии, технико-экономические показатели которых предусмотрены 
Приложением №1 к Соглашению
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Особые обстоятельства - обстоятельства, предусмотренные статьей 16 Соглашения, 
возникшие не по вине Концессионера и привлеченных им третьих лиц после даты 
заключения Соглашения.

Основные условия - условия концессионного соглашения в отношении создания и 
эксплуатации объектов инфраструктуры аэропорта г. Грозного, предусмотренные в 
Приложением № 4 к Распоряжению Правительства Чеченской Республики «О заключении 

концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объектов 
инфраструктуры аэропорта г. Грозного» от 18.05.2022 года №157-р, прямо определенные в 

качестве существенных в пунктах 1 -6.4 части 1 и части 1.1 статьи 10 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

План устранения нарушений - документ, согласованный Сторонами (и Финансирующей 
организацией в случае наличия Прямого соглашения), содержащий комплекс мероприятий 
направленных на устранения нарушений.

Поддержание работы аэропорта - осуществление Концессионером на Инвестиционной 
стадии, предусмотренной Соглашением, деятельности по оказанию услуг по обеспечению 
полетов, воздушных перевозок, багажа, грузов в Аэропорту.

Принимающая сторона - лицо, которому Концессионер передает имущество, права и 
обязанности, возникшие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по 
Соглашению при его досрочном расторжении.

Проектная документация - представляет собой документацию, содержащую материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально­
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 
капитального ремонта. Состав разделов Проектной документации и требования к их 
содержанию должны соответствовать законодательству Российской Федерации.

Протокол проверки - документ, оформляемый Концедентом по результатам 
осуществления выездных и документарных проверок за соблюдением Концессионером 
условий Соглашения.

Прямое соглашение - соглашение, заключенное между Концедентом, Концессионером и 
Финансирующей организацией, в том числе, выступающей от имени остальных 
Финансирующих организаций, в случае передачи прав Концессионера по Соглашению в 
качестве обеспечения исполнения обязательств перед Финансирующей организацией, 
которым определяются права и обязанности сторон, в том числе ответственность в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед 
Концедентом и Финансирующей организацией, порядок замены Концессионера без 
проведения конкурса по согласованию с Финансирующей организацией.

Рабочая документация - документация, разработанная в целях реализации в процессе 
строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в 
Проектной документации на Объекты подлежащие Созданию и входящие в Объект 
Соглашения, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, 
спецификации оборудования и изделий.

Разрешение - означает любое разрешение, необходимое Концессионеру для 
осуществления деятельности по Соглашению, включая, но не ограничиваясь разрешение на 
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строительство, разрешение на ввол ™ >
Д эксплуатацию, разрешительные документы (лицензии, 

сертификаты), необходимые для ня-адлежащеи эксплуатации Объекта Соглашения.
Регламент обслуживании пассяжипл г

„«auomt. - ‘«'лнров, оагажа, грузов - документ, согласованный
Сторонами содержащий параметры работы Объекта Соглашения, включая режим работы, 
С r ' 1 живания пассажиров, грузов и багажа, а также иную информацию,
публикация которой тоебуется п} . ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

мет д к\ментацпя - входит в состав разделов Проектной документации и содержит 
сводк, затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства Объектов, подлежащих 
Созданию и входящих в Объект Соглашения, объектные и локальные сметные расчеты 
(сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.

Собственные средства — средства Концессионера на исполнение обязательств по 
Соглашению, источником которых являются вклады в уставной капитал, а также иные 
средства Концессионера, за исключением Заемного финансирования.

Создание — разработка Рабочей документации, строительство зданий, строений, 
сооружении, входящих в Объект Соглашения и подлежащих Созданию, проведение пуско­
наладочных работ, получение Разрешения на ввод таких объектов в эксплуатацию.

Технический регламент — документ, согласованный Сторонами, содержащий требования 
к содержанию Объекта Соглашения, разработанный с целью исполнения требований 
принятых технико-экономических показателей, федеральных авиационных правил, иных 
аналогичных нормативных документов, действующих на момент составления регламента, 
а также порядок, условия, периодичность и сроки проведения работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего состояния Объекта Соглашения, включая перечень и 
регулярность проведения технических осмотров Объекта Соглашения.

Требование о досрочном расторжении - документ, направляемый Концессионером или 
Концедентом в случае досрочного расторжения Соглашения. Требования к содержанию, 
порядку и срокам установлены статьей 21 Соглашения.

Требование о передаче - требование о передаче имущества и документов, направляемое 
Концедентом Концессионеру при досрочном расторжении Со1лашения. а также при 
перемене лиц по Соглашению.

Требование об устранении нарушения — документ, направляемый Стороной Соглашения 
другой Стороне, при наступлении оснований для досрочного расторжения Соглашения с 

требованием устранить нарушения.

Финансирующая организация - банки, и иные лица, предоставляющие Концессионеру 
финансирование в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
Соглашением в форме Заемного финансирования в целях исполнения Концессионером 

принятых на себя обязательств но Соглашению.

Эксплуатационная стадия - стадия реализации Соглашения, па которой исполняются 
обязательства Сторон, связанные с осуществлением деятельности с использованием 
(эксплуатацией) Объекта С оглашения.

Элементы Объекта Соглашения - означает имущество, входящее в состав Объекта 
соглашения и предусмотренное Приложением №1 к Соглашению.
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2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Концессионер обязуется в порядке и на условиях, установленных Соглашением, за свой 
счет, а также Платы Концедента Создать Объекты, подлежащие Созданию и входящие в 
Объект Соглашения, предназначенные для осуществления деятельности по обеспечению 

воздушных перевозок, обслуживания пассажиров, грузов и багажа, а также обязуется 
осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения 
Концедента для достижения целей, указанных в пункте 4.1 Соглашения, а Концедент 
обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права 
владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной 
деятельности.

2.2. Идентификатор государственного (муниципального) контракта•

3. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Объектом Соглашения являются объекты инфраструктуры аэропорта города Грозного, 
в том числе, Объекты подлежащие Созданию, Иное имущество Концедента, в составе 
технологически связанного между собой недвижимого и движимого имущества, 
предназначенного для осуществления деятельности по обеспечению воздушных перевозок, 
обслуживания пассажиров, грузов и багажа, право собственности на которое принадлежит 
или будет принадлежать Концеденту, описание и технико-экономические показатели 
которого приведены в Приложении №1 к Соглашению.

3.2. Концедент передает во владение и пользование Концессионера Иное имущество, 
принадлежащее, либо которое будет принадлежать Концеденту на праве собственности, и 
предназначенное для использования в целях создания условий осуществления 
Концессионером деятельности на Эксплуатационной стадии. Состав и технико­
экономические показатели, принадлежащего (либо, которое в будущем будет 
принадлежать) Концеденту на праве собственности, и передаваемого Концессионеру 
имущества Концедента будет определен Сторонами не позднее 60 (Шестидесяти) 
календарных дней с даты передачи в собственность Чеченской Республики такого 
имущества из федеральной собственности.

3.3. В отношении Иного имущества Концедента Концессионер обязуется:

3.3.1. эксплуатировать Иное имущество Концедента в целях надлежащего осуществления 
Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, в соответствии с целями, 
указанными в пункте 4.1 Соглашения;

3.3.2. поддерживать Иное имущество Концедента в надлежащем состоянии, 
обеспечивающем бесперебойную работу Объекта Соглашения в соответствии с 
требованиями Технического регламента;

3.3.3. возвратить Иное имущество Концеденту при прекращении Соглашения.
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4. ЦЕЛИ IK ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИИ) ОБЪЕКТОВ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Целями использования (эксплуатации) Объекта Соглашения является поддержание 
зданий и сооружений Объекта Соглашения в нормативном техническом, безопасном для 
жизнедеятельности персонала, функционально пригодном состоянии с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обеспечение 

обслуживания пассажиров, грузов и багажа на Объекте Соглашения и беспрерывной 
деятельности Объекта Соглашения.

5. СРОКИ ПО СОГЛАШЕНИЮ

5.1. Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания.

5.2. Срок действия Соглашения составляет 49 (Сорок девять) лет с даты его заключения.

5.3. Срок действия Соглашения может быть продлен, но не более чем на 5 (Пять) лет, по 
соглашению Сторон на основании решения высшего органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и согласования антимонопольным органом.

5.4. Стадии Соглашения:

5.4.1. Инвестиционная стадия - начинается с даты заключения Соглашения и длится до 
даты передачи Концессионеру Объектов, подлежащих Созданию, в эксплуатацию.

5.4.2. Эксплуатационная стадия - начинается с даты передачи Концессионеру Объектов, 
подлежащих Созданию по Акту приема-передачи созданного имущества, входящего в 
Объект Соглашения, в эксплуатацию и длится до конца срока действия Соглашения. Во 
избежание сомнений, срок начала Эксплуатационной стадии не препятствует 
осуществлением Концессионером эксплуатации отдельных элементов Объекта 
Соглашения до начала Эксплуатационной стадии в соответствии с условиями Соглашения.

5.5. Концессионер вправе приостановить исполнение каких-либо обязательств по 
Соглашению в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

6.1. Концедент предоставляет Концессионеру право пользования и/или владения на 
Земельные участки, необходимые для создания Объектов, подлежащих Созданию и 
осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.

6.2. Концедент предоставляет Концессионеру земельный участок, предусмотренный 
пунктом 1 Приложения №2 к Соглашению на основании договора аренды не позднее 30 
(Тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

6.3. Земельные участки, предусмотренные пунктами 2-33 Приложения № 2 к Соглашению, 
должны быть предоставлены Концедентом Концессионеру на основании договоров 
аренды/субаренды или ином законном основании для размещения Элементов Объекта 
Соглашения (его технологически связанных частей) и осуществления деятельности 
Концессионера, а также иного имущества, непосредственно связанного с Объектом 
Соглашения в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня обращения 
Концессионера с заявлением о предоставлении земельного участка.
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6.4. В соответствии со статьей 411 о г
,z гражданского кодекса Российской Федерации 

Концедснт заверяет, что на дату ппеппгтяп™
1 », ? “родоставления земельного участка, предусмотренногопунктом 1 Приложения №2 к Согтпгр.,,.^ и- '

г, соглашению, Концессионеру каждое из следующих
обстоятельств в отношении земельш iy__ льных участков, предусмотренных пунктом 1 Приложения

9 К нию, является достоверным, точным и полным во всех существенных
аспектах и признает, гго Концессионер полагается на заверения, указанные ниже, и что 
указанные заверения имеют существенмлр ^unupuno гт iz; j uicuj венное значение для Концессионера:

6.4.1. Земельный участок, предусмотренный пунктом 1 Приложения №2 к Соглашению, 
сформирован;

6.4.2. информация о его площади, указанной в пункте 1 Приложения №2 к Соглашению, 
соответствует информации о площади, указанной в Едином государственном реестре 
недвижимости;

6.4.3. на момент предоставления Концессионеру земельный участок, предусмотренный 
пунктом 1 Приложения №2 к Соглашению, будет свободен от обременений, в том числе 
прав третьих лиц;

6.4.4. к земельному участку, предусмотренному пунктом 1 Приложения №2 к 
Соглашению, имеется свободный доступ, достаточный для исполнения Концессионером 
обязательств по Соглашению;

6.4.5. у Концедента имеются все необходимые нрава и полномочия по распоряжению 
земельным участком, предусмотренным пунктом 1 Приложения №2 к Соглашению;

6.4.6. документы территориального планирования и виды разрешенного использования 
допускают Создание Объекта Соглашения на земельном участке, предусмотренном 
пунктом 1 Приложения №2 к Соглашению.

6.5. Концессионер, в случае возникновения необходимости в предоставлении 
дополнительных земельных участков для размещения Объекта Соглашения и 
осуществления деятельности, далее по тексту «Дополнительные земельные участки», имеет 
право обратиться к Концеденту о предоставлении Дополнительных земельных участков. 
Концедент обязан по запросу Концессионера:

6.5.1. Зарезервировать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке Дополнительные земельные участки, неооходимые для размещения Ооъекта 
Соглашения и осуществления деятельности Концессионера.

6.5.2. В случае необходимости осуществить изъятие в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке Дополнительных земельных участков 
на основании ходатайства Концессионера об изъятии земельных участков для нужд 

субъекта Российской Федерации.

6.5.3. Предпринять необходимые действия для прекращения или приостановления 
имущественных прав, прав аренды, бессрочного пользования и (или) иных обременений в 
отношении Дополнительных земельных участков и (пли) расположенных па них объектов 

недвижимого имущества.

6.5.4. Оказывать содействие по изменению категорий и видов разрешенного 
использования Дополнительных земельных участков с целью размещения на них Объекта 

10



Соглашения (его частей), а также осуществления деятельности, предусмотренной 
настоящим Соглашением.

6.5.5. Передать Концессионеру в срок нс позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с 
даты обращения Концессионера Дополнительные земельные участки, на распоряжение 
которыми уполномочен Концедент, если иной срок не будет согласован Сторонами 
дополнительно.

5 6. Концессионер вправе передавать права по договорам аренды/субаренды в 
последующую субаренду третьим лицам для целей строительства, эксплуатации и 
осуществления иной деятельности по Концессионному соглашению с согласия Концедента.

6.7. Концессионер вправе без предварительного согласия Концедента предоставлять доступ 
на Земельные участки подрядчику, их субподрядчикам для целей создания Объектов, 
подлежащих С озданию, без заключения договоров субаренды.

6.8. Предоставление Земельных участков осуществляется на срок, предусмотренный 
пунктом 5.2 Соглашения. Договоры аренды/субаренды земельных участков прекращаются 
одновременно с прекращением Соглашения.

6.9. Концедент оказывает любое необходимое содействие Концессионеру и предпринимает 
все действия для получения прав на земельные участки, не указанные в Приложении 2 к 
Соглашению, предусмотренные проектом планировки и межевания территории, в том 
числе при осуществлении государственной регистрации. В случае если после межевания 
территории выяснится необходимость приобретения Концессионером прав владения и 
пользования на какие-либо земельные участки, не указанные в Приложение №2 к 
Соглашению, для исполнения обязательств по Соглашению, после образования и 
постановки на государственный кадастровый учет такие земельные участки должны быть 
включены в Приложение №2 к Соглашению.

6.10. Расчет размера арендной платы

6.10.1. Расчет размера арендной платы (ставки арендной платы) за пользование 
земельными участками в течение срока Соглашения определяется в соответствии с 
Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Чеченской Республики, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории Чеченской 
Республики, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный Постановлением 
Правительства Чеченской Республики 05 апреля 2016г. №35, далее по тексту «Порядок 
определения размера арендной платы» и равен размеру арендной платы, рассчитанному для 
соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности.

6.10.2. В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 26.10.2011 N 597 «Об утверждении ставок арендной платы в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и 
предоставленных (занятых) для размещения аэродромов и аэропортов» ставки арендной 
платы составляют:

• При пассажиропотоке менее 1 (одного) миллиона человек в год:
- 0,05 рублей за квадратный метр в год для размещения аэропортов и аэродромов;
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. При пассажиропотоке I (один) миллион и более человек в год:

м За квадРатиый метр в год для размещения аэродромов;
ру леи за квадратный метр в год для размещения аэропортов.

6.1 Е Если договор^аренды земельного участка, предусмотренного пунктом 1 Приложения 
№2 к оглашению, будет признан недействительным или будет расторгнут или прекратит 

свое действие по иным основаниям до даты прекращения Соглашения, Концедент и 
Концессионер должны в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента наступления 
указанного обстоятельства, заключить новый договор аренды земельного участка, 
предусмотренного пунктом 1 Приложения №2 к Соглашению, с такими изменениями 
условий договора аренды, которые являются необходимыми, учитывая обстоятельства, в 
результате которых согласно настоящему пункту возникла необходимость заключить 
новый договор аренды земельного участка, предусмотренного пунктом 1 Приложения №2 
к Соглашению.

6.12 . Договор аренды земельного участка, предусмотренного пунктом 1 Приложения №2 к 
Соглашению и любые изменения к нему, подлежат государственной регистрации, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Концедент совместно с 
Концессионером обязаны подать документы на государственную регистрацию договора 
аренды земельного участка, предусмотренного пунктом 1 Приложения №2 к Соглашению, 
в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи 
земельного участка, предусмотренного пунктом 1 Приложения №2 к Соглашению.

7. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА

7.1. В целях Создания Объектов, подлежащих Созданию и входящих в Объект 
Соглашения, Концессионер должен в соответствии с разработанной Проектной 
документацией и Рабочей документацией, а также законодательством Российской 
Федерации обеспечить выполнение работ по подготовке территории за свой счет.

7.2. При выполнении работ по подготовке территории Концессионер обеспечивает:

7.2.1. устройство ограждения строительной площадки,

7.2.2. установку информационного щита;

7.2.3. обустройство строительного городка,

7.2.4. подвод временных сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения на 

период строительства;

7.2.5. установку поста мойки колес и противопожарных гидрантов;

7 2.6. обеспечение освещения строительной площадки;

7-2.7. обустройство технических средств охраны,
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7 2.8. обеспечение пожарной безопасности;

7 2.9. заключение с Ресурсоснабжающими о
производства строительных работ. Р1а|>изациями договоров, необходимых для 

73 в случае обнаружения на Земельном w
;осле даты заключения Соглашения KoHU У Кс каких-либо археологических объектов 

Концедента в разумный срок, а также: °Нер обязап Уведомить о таком обнаружении

7 3.1. принять в отношении апхепппг...,™
' ат чтконолательстпп р - ческих объектов все меры, принятия которых

ТРС0' « ш ZZL №Й ФадераЦИИ' уведомление о таком

™ 1 °РГаНа госУдаРствеи|юй власти в разумный срок, если
конкретный срок не установлен законодательством Российской Федерации;

7.3.2. прнос вить в месте обнаружения археологических объектов строительно- 
монтажные или подготовительные работы;

7.3.3. принять все необходимые мепы лпя глупая»,. „РЬ1для сохранения археологических объектов в том же 
СОСТОЯНИИ и положении, в котором они были обнаружены.

8. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения Концедент передает 
Концессионеру по акту передачи Проектную и Сметную документацию (в том числе 
результаты инженерных изысканий), получившую положительное заключение 
государственной экспертиза (ФАУ Главгосэкспертиза России). Концедент также передает 
положительное заключения государственной экспертизы и заключения о проверке сметной 
стоимости).

8.2. Проектная документация (включая Сметную документацию) передается на бумажном 
носителе и в электронном формате PDF, редактируемом формате DWG, редактируемом 
формате MS EXCEL (для Сметной документации).

8.3. Концедент предоставляет Концессионеру право безвозмездно на срок действия 
Соглашения использовать Проектную документацию (в том числе передавать ее 
подрядчикам Концессионера и их субподрядчикам) для следующих целей:

8.3.1. разработки Рабочей документации и исполнительной документации;

8.3.2. осуществления строительно-монтажных работ при Создании Ооъектов, 

подлежащих Созданию;

8.3.3. внесение изменений в Проектную документацию и ее переработки,

8-3.4. исполнения иных обязательств по Соглашению.

8.4. Концессионер обязуется на основании переданной Концедентом Проектной 
Документации разработать Рабочую документацию в объеме, необходамом для выполнения 
стР°ительно-монтажных работ по Созданию Объектов, подлежащих Созданию и входящих 

в Объект Соглашения.
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8 5. Концессионер обязан направить нт mr
договора на разработку Рабочей док™ асование К°вЦ«Денту существенные условия 
(Пяти) рабочих дней с даты их полХТ™’ ПРИ ЭТ°“’ еС™ Концедент в течение 5 
„казанных условий или мотивировав “ НаПраВИЛ уВЗД0Мление 0 «’'■пасовании 
указанных условий, такие условия считав В03Ражения относительно согласования 
? итаются согласованными Концедентом;
8.6. Концессионер не позднее 30 (Тпилпати^апо

кгкярнтянии пячпябятт-тпоо г х ДЦатИ^ календарных дней с даты передачи Проектной 
Д01$ тяепжтемие К ? Ра$ИК РазРаботки Рабочей документации и предоставляет 
его на >твеР^двние Концедента. Концедент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней дать 
мотивированные замечания или шетить Гппл с '„ утвердить Г рафик разработки Рабочей документации.
После согласования Сторонами Графика разработки Рабочей документации, данный 
документ оудет являться риложением №5 к Соглашению. В случае производственной 
необходимости, а также в случаях, предусмотренных Соглашением, Стороны имеют право 
вносить согласованные изменения в График разработки Рабочей документации.

8.7. Рабочая документация должна быть исполнимой, не должна содержать внутренних 
противоречий, должна быть разработана в соответствии с Проектной документацией, 
условиям Соглашения, а также требованиями законодательства Российской Федерации.

8.8. Если Концессионером в процессе разработки Рабочей документации будут выявлены 
недостатки Проектной документации такие как. но нс ограничиваясь: любое 
несоответствие Проектной документации результатам инженерных изысканий, 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям 
документации по планировке территории, требованиям к содержанию разделов Проектной 
документации, расчетные ошибки. Концессионер незамедлительно должен уведомить об 
этом Концедента.

8.9. В случае обнаружения недостатков Проектной документации, которые влекут за собой 
переработку/доработку разделов Проектной документации, Стороны обязуются внести 
соответствующие изменення/исправления в Проектную документацию и, при 
необходимости, провести повторную государственную экспертизу Проектной 
документации (включая Сметную докл'ментацию).

8.10. Концессионер (по мере разработки Рабочей документации) обязан предоставлять на 
согласование Концеденту разработанные разделы Рабочей документации, до ее 
утверждения в производство работ. Концедент в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
рассматривает представленную Концессионером Раоочую документацию и согласовывает 
се, либо предоставляет мотивированный отказ от ее согласования.

8-11. Концессионер по согласованию с Концедентом, имеет право вносить изменения в 
Проектную и Рабочую документацию в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, при этом требования к качеству и потребительским свойствам 
Объектов, подлежащих Созданию, изменению не подлежат, за исключением улучшения 
Шественных и технологических характеристик Обьектов, подлежащих Созданию.

812. В случае внесения изменений в Проектную документацию (включая Сметную 
докУМентацию), Стороны проводят повторную государственную экспертизу Проектной 

Документации (включая Сметную документацию).
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9 СОЗДАНИЮ. РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
СОБСТВЕННОСТИ КОНЦЕДЕНТА. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

КОНЦЕССИОНЕРУ

9.1. Создание Объектов, подлежащих Созданию и входящих в Объект Соглашения.

9.1.1. На Инвестиционной стадии Концессионер осуществляет Создание Объектов, 

подлежащих озданию и входящих в Объект Соглашения, в срок 42 (Сорок два) 
календарных месяца с даты подписания Акта о начале Создания Объектов, подлежащих 
Созданию, далее «Акт о начале Создания».

9.1.2. В течение 30 (Тридцати) рабочих дней в даты заключения Соглашения 
Концессионер разрабатывает График производства строительно-монтажных работ и 
предоставляет его на утверждение Концедента. Концедент обязан в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней дать мотивированные замечания или утвердить График производства 
строительно-монтажных работ. После согласования Сторонами Графика производства 
строительно-монтажных работ, данный документ будет являться Приложением №6 к 
Соглашению. В случае производственной необходимости, а также в случаях, 
предусмотренных Соглашением, Стороны имеют право вносить согласованные изменения 
в График производства строительно-монтажных работ.

9.1.3. В сроки, установленные п.9.1 Соглашения. Концессионер обязан за свой счет (с 
использованием собственных и (или) заемных средств), а также Платы Концедента, 
осуществить Создание Объектов, подлежащих Созданию и входящих в Объект 
Соглашения, в соответствии с технико-экономическими показателями, предусмотренными 
Приложением №1 к Соглашению, условиями Соглашения и законодательством Российской 
Федерации. Для целей осуществления Создания Объектов, подлежащих Созданию и 
входящих в Объект Соглашения, Концессионер вправе выполнять работы собственными 
силами, а также привлекать третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои 
собственные.

9.1.4. Концессионер должен направить Концеденту для подписания Акт о начале 
Создания в двух экземплярах в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня выполнения 
последнего из следующих условий:

9.1.4.1. земельный участок, предусмотренный п.1 Приложения №2 к Соглашению 

предоставлен Концессионеру;

9.1.4.2. Концессионер получил разрешение на строительство в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9 1 5 Концедент в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписывает Акт о начале Создания, 
либо предоставляет мотивированный отказ от подписания. Если Концедент в указанный в 
настоящем пункте срок не уведомит Концессионера о подписании данного документа или 
° наличии у него возражений и (или) дополнений, согласие Концедента с Актом о начале 

Создания считается полученным.
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9.1.6- При Создании Объектов, подлежащих Созданию и входящих в Объект 
Соглашения, Концессионер обязуется:

9.1.6.1 направить на согласование Концеденту существенные условия договора 
генерального подряда, при этом, если Концедент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их 
получения не направил уведомление о согласовании указанных условий или 
мотивированные возражения относительно согласования указанных условий, такие 
условия считаются согласованными Концедентом;

9.1.6.2 . осуществить ввод Объектов, подлежащих Созданию и входящих в Объект 
Соглашения, в эксплуатацию в соответствии с законодатель^гвом Российской Федерации, 
и в сроки, указанные в пункте 9.1.1 Соглашения.

9.1.7. В рамках Создания Объектов, подлежащих Созданию и входящие в Объект 
Соглашения Концессионер обеспечивает:

9.1.7.1. соблюдение строительных норм и правил, проведение строительного контроля 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9.1.7.2. соблюдение технико-экономических показателей Объектов, подлежащих 
Созданию, предусмотренных Приложением №1 к Соглашению;

9.1.7.3. получение разрешения на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9.1.7.4. ведение исполнительной документации и передачу Концеденту одного 
экземпляра такой документации в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты 
завершения работ по Созданию Объектов, подлежащих Созданию и входящих в Объект 
Соглашения, если иная периодичность предоставления исполнительной документации не 
согласована Сторонами.

9.1.8. При Создании Объектов, подлежащих Созданию и входящие в Объект Соглашения, 
Концедент обеспечивает осуществление контроля за производством соответствующих 
работ в порядке, установленном статьей 12 Соглашения.

9.1.9. Концессионер несет ответственность за качество Объектов, подлежащих Созданию, 
в виде обязанности устранить недостатки за свой счет в течение гарантийного срока, 
который составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты получения Разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию.

9.1.10. При обнаружении Концессионером обстоятельств, делающих невозможным 
исполнение обязанности по Созданию Объектов, подлежащих Созданию и входящих в 
Объект Соглашения, либо исполнение соответствующих обязанностей в установленный 
Соглашением срок, включая задержку сроков получения Разрешения на строительство, 
Разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, Концессионер не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких обстоятельств в письменной 
форме уведомляет Концедента об указанных обстоятельствах.

9.2. Проверка работ по Созданию Объектов, подлежащих Созданию и входящих в 
Объект Соглашения.
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9.2.1. В целях завершения Создания Объектов, подлежащих Созданию и входящих в Объект 
Соглашения, Концессионер подает в уполномоченный орган исполнительной власти 
документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. В 
случае если в выдаче соответствующего разрешения отказано, Концессионер обеспечивает 
устранение нарушений в кратчайшие сроки.

9.2.2. По завершении Создания Объектов, подлежащих Созданию и входящих в Объект 
Соглашения, и после получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 
Концессионер не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет Концеденту письменное 
уведомление о завершении Создания Объектов, подлежащих Созданию и входящих в 
Объект Соглашения, с приложением копии Разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию и подписанного со своей стороны Акта приема-передачи 
созданного имущества, входящего в Объект Соглашения в трех экземплярах.

9.2.3. После получения, указанного в пункте 9.2.2 Соглашения комплекта документов, 
Концедент осуществляет не позднее 10 (Десяти) рабочих дней проверку созданных 
Объектов на предмет соответствия технико-экономическим показателям, 
предусмотренным Приложением №1 к Соглашению. При отсутствии замечаний Концедент 
подписывает направленный Концессионером Акт приема-передачи созданного имущества, 
входящего в Объект Соглашения, один экземпляр которого направляет Концессионеру в 
срок, указанный в настоящем пункте. Концедент вправе отказать в подписании Акта 
приема-передачи созданного имущества, входящего в Объект Соглашения, только в случае 
несоответствия созданных Объектов технико-экономическим показателям, 
предусмотренным Приложением №1 к Соглашению.

9.2.4. Если в результате проверки Концедентом будут выявлены несоответствия 
созданных Объектов, подлежащих Созданию технико-экономическим показателям, 
предусмотренным Приложением №1 к Соглашению, Концедент направляет Концессионеру 
требование об устранении нарушений. Концессионер по требованию Концедента за свой 
счет обязан устранить такие нарушения в установленный Концедентом разумный срок.

9.2.5. Концедент направляет Концессионеру уведомление о проведении проверки 
созданных Объектов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты соответствующей проверки 
с указанием даты и времени такой проверки и перечня уполномоченных лиц Концедента. 
Концессионер вправе направить своих уполномоченных представителей для участия в 
процедурах проверки созданных Объектов, проводимых Концедентом.

9.2.6. Обязательства Концессионера по Созданию Объектов, подлежащих Созданию и 
входящие в Объект Соглашения, считаются исполненными с даты подписания 
Концедентом Акта приема-передачи созданного имущества, входящего в Объект 
Соглашения.

9.3. Передача Объекта Соглашения Концессионеру.

9 3 1 В дату подписания Сторонами Акта приема-передачи созданного имущества, 
входящего в Объект соглашения, Концедент обязан передать Концессионеру во владение и 
пользование, а Концессионер принять Элементы Объекта Соглашения для осуществления 
деятельности по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения по Акту приема- 
передачи созданного имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, для

17



эксплуатации. Концедент считает™астся исполнившим обязанность по передаче Объекта 
Соглашения во владение и пользошипп ir

к,,,ис Концессионера с момента подписания указанного 
дкта п Даш созданного имущества, входящего в Объект Соглашения, для
эксплуатации обеими Сторонами.

онцедент передает Концессионеру в сроки, установленные Соглашением. 
Элементы ~ эъекта оглашения. В случае, если в соответствии с законодательством 
] оссиискои сдерации требуется получение согласования Федеральной антимонопольной 
службы на пол) тение Элементов Объекта Соглашения, Стороны обязаны предпринять все 
необходимые действия в пределах своих полномочий для получения такого согласования.

9.J.3. До передачи Элементов Объекта Соглашения, Концедент обязан провести 
инвентаризацию передаваемого Концедентом Иного имущества и актуализировать 
перечень Иного имущества Концедента, предусмотренного Приложением №1 к 
Соглашению, подлежащего передаче Концессионеру, при этом Концедент обязан 
обеспечить участие представителей Концессионера в указанной инвентаризации.

9.3.4. Передача Элементов Объекта Соглашения осуществляется по Акту приема- 
передачи Иного имущества Концедента или по Акту приема-передачи созданного 
имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, для эксплуатации (в зависимости от 
того, что применимо). Концедент считается исполнившим обязанность по передачи 
имущества с момента подписания Сторонами указанных в настоящем пункте актов приема- 
передачи соответствующего имущества и фактической передачи такого имущества 
Концессионеру. При этом Концедент не считается нарушившим срок предоставления 
Концессионеру имущества в случае, если неподписание указанных актов приема-передачи 
имущества вызвано невыполнением условий, предусмотренных в пункте 10.13 
Соглашения, а также вызвано обстоятельствами, которые не связаны с действием 
(бездействием) Концедента.

9.3.5. Концессионер имеет право осуществлять проверку подлежащего передаче 
Концедентом Иного имущества Концедента на предмет его надлежащего состояния и 
необходимости для целей исполнения обязательств Концессионера по Соглашению, а 
также право фиксировать состояние передаваемого Иного имущества Концедента в Акте 
приема-передачи Иного имущества Концедента. Концессионер вправе отказаться от 
передаваемых ему объектов в составе Иного имущества Концедента в случае их 
ненадлежащего состояния или если такое имущество не требуется для целей исполнения 
обязательств по Соглашению. Во избежание сомнений, в случае отказа Концессионера от 
передачи ему каких-либо объектов в составе Иного имущества Концедента, обязательство 
Концедента по передаче Иного имущества в части данных объектов не считается 
нарушенным.

9.3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, входящего в 
состав Объекта Соглашения несет Концессионер с даты подписания обеими Сторонами в 
соответствии с условиями Соглашения Акта приема-передачи Иного имущества 
Концедента или Акта приема-передачи созданного имущества, входящего в состав Объекта 
соглашения, для эксплуатации (в зависимости от того, что применимо).

9-3.7. В случае если в течение срока действия Соглашения в отношении каких-либо 
переданных Концессионеру объектов в составе Иного имущества Концедента и (или) 
Объекта соглашения Концессионером будет установлена его непригодность для 
Дальнейшего использования либо обоснованная нецелесообразность его дальнейшего
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использова ( ли) поддержания для целей осуществления Концессионером 

деятельности, предусмотренной Соглашением, Концессионер имеет право обратиться к 
Концеденту с ходатайством об изъятии либо списании такого имущества.

9.3.8. Списание имущества, указанного в пункте 9.3.7 Соглашения, осуществляется по 
решению Концедента, принимаемом в соответствии с пунктами 9.3.9 - 9.3.11 Соглашения.

9.3.9. Концессионер обеспечивает получение заключения о техническом состоянии 

объекта основных средств, подтверждающее его непригодность к дальнейшему 
использованию, выданное организацией, имеющей лицензию (сертификат соответствия), и 
направляет Концеденту обращение о необходимости списания объекта основных средств с 

приложением заключения о техническом состоянии данного объекта, копии лицензии 
(сертификата соответствия) и снимков фотофиксации основного средства.

9.3.10. Концедент ооязуется в течение 10 (десяти) календарных дней после получения 
ходатайства Концессионера, предусмотренного пунктом 9.3.9 Соглашения, принять 
решение о списании объекта основных средств и уведомить Концессионера о принятом 
решении. В случае если Концедент не уведомит Концессионера о рассмотрении 
ходатайства в указанный срок, такое списание считается согласованным.

9.3.11. Концессионер обеспечивает утилизацию списанного объекта основных средств и 
предоставляет Концеденту документы, подтверждающие утилизацию списанного объекта 
основных средств.

9.3.12. Концессионер в течение срока действия Соглашения вправе при наличии 
соответствующего обоснования отказаться от переданных ему объектов движимого 
имущества в составе Иного имущества Концедента путем направления Концеденту 
соответствующего уведомления. Концедент обязуется в течение 10 (Десяти) календарных 
дней с даты получения уведомления рассмотреть его и уведомить Концессионера о 
принятом решении. В случае согласия Концедента, Концедент обязуется обеспечить 
изъятие указанного имущества из владения Концессионера в течение 10 (Десяти) 
календарных дней.

9.4. Государственная регистрация

9.4.1. Концессионер обязан осуществить за свой счет все возможные действия, 
разрешенные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и необходимые 
для государственной регистрации права сооственности Концедента и прав владения и 
пользования Концессионера на созданное недвижимое имущество, входящее в состав 
Объекта Соглашения, и прав владения и пользования Концессионера на недвижимое 
имущество в составе Объекта соглашения, Иного имущества Концедента, переданных ему 
Концедентом.

9.4.2. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера 
недвижимым имуществом Концедента может осуществляться одновременно с 
государственной регистрацией права собственности Концедента на вновь созданное 

недвижимое имущество.

9.4.3. Концессионер совместно с Концедентом обязаны подать в соответствующие 
государственные органы документы на государственную регистрацию права собственности 
Концедента и (или) обременения права собственности Концедента правами владения и
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пользования онцессионера в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания 
Сторонами та приема-передачи созданного имущества, входящего в Объект 
Соглашения, для эксплуатации или Акта приема-передачи Иного имущества Концедента.

9.4.4. Концедет обязан предоставить Концессионеру вес документы, необходимые с его 
стороны для государственной регистрации права собственности Концедента и прав 
владения и пользования Концессионера, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
направления ему соответствующего запроса Концессионером, а также оказать 
Концессионеру в рамках своих полномочий необходимое содействие.

9.4.5. С момента государственной регистрации обременения права собственности 
Концедента на недвижимое имущество, входящее в состав Объекта соглашения, 
Концессионер обладает правами владения и пользования таким имуществом.

9.5. Имущество, нс входящее в состав Объекта Соглашения:

9.5.1. Концессионер вправе при осуществлении деятельности, предусмотренной 
Соглашением, с предварительного согласия Концедента создавать на земельном участке, 
предусмотренном пунктом 1 Приложения №2 к Соглашению, а также на Дополнительных 
участках, недвижимое имущество, не входящее в состав Объекта Соглашения. Такое 
имущество будет являться собственностью Концедента, если иное не будет предусмотрено 
соглашением Сторон при согласовании вопроса о его создании. В случае, если такое 
недвижимое имущество будет являться собственностью Концедента, Концедент обязуется 
предоставить Концессионеру права владения и пользования указанным недвижимым 
имуществом на срок действия Соглашения.

9.5.2. Концессионер вправе при осуществлении деятельности, предусмотренной 
Соглашением, создавать и (или) приобретать движимое имущество, не входящее в состав 
Объекта Соглашения. Такое имущество будет являться собственностью Концессионера.

9.6. Содействие Концедента

9.6.1. Концедент обязан в пределах своих полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, оказывать содействие Концессионеру при 
исполнении им следующих мероприятий (включая, но не ограничиваясь):

• Организация пункта пропуска через Государственную границу;
• Организация Зала официальных лиц и делегаций;
• Получение Разрешений.

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

10.1. На Эксплуатационной стадии Концессионер обязуется осуществить непрерывную 
деятельность (за исключением обстоятельств, предусмотренных п.10.2 и п.10.3 
Соглашения) с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения с целью 
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обслуживания пассажиров в аэровокзале в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации.

10.2- Концессионер не несет ответственности за вынужденное закрытие Объекта 
Соглашения в случае наступления обстоятельств, не зависящих от воли Концессионера, к 
которым? в том числе, относятся:

• Особые обстоятельства
• Обстоятельства непреодолимой силы;
• Обстоятельства, необходимые для предотвращения или ликвидации аварии, иных 

чрезвычайных происшествий;
• Погодные условия;
• Иные обстоятельства, влекущие приостановление полетов в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе для 
обеспечения безопасности полетов.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, Концессионер 
обязан незамедлительно уведомить Концедента о таком приостановлении с указанием 
причин.

10.3. Концессионер на любой стадии (Инвестиционной стадии и (или) Эксплуатационной 
стадии) имеет право, при условии обязательного предварительного согласования с 
Концедентом и действующим на Инвестиционной стадии оператором, приостановить 
непрерывную деятельность в случае необходимости проведения строительно-монтажных, 
ремонтных работ, которые необходимы для целей Создания Объектов, подлежащих 
Созданию и входящих в объект Соглашения, или поддержания Объекта Соглашения в 
надлежащем состоянии.

10.4. В отношении видов деятельности с использованием Объекта Соглашения, для 
которых установлено государственное регулирование цен (сборов, тарифов), Концессионер 
осуществляет соответствующую деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о тарифах и сборах.

10.5. Концессионер вправе осуществлять во время действия Соглашения иную 
коммерческую деятельность, в том числе, предоставлять помещения на Объекте 
Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срок использования 
(эксплуатации) такого имущества.

10.6. Концессионер обязан осуществлять эксплуатацию Объекта Соглашения 
собственными и (или) привлеченными силами.

10.7. В целях обеспечения надлежащей эксплуатации Объекта Соглашения Концессионер 
обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки 
энергетических и иных ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения.

10.8. Концессионер осуществляет деятельность с использованием (эксплуатацией) Объекта 
Соглашения на принципах самоокупаемости с учетом выплат со стороны Концедента (если 
применимо).

Ю.9. Концессионер обязуется поддерживать Объект Соглашения в надлежащем 
эксплуатационном состоянии в течение всего срока действия Соглашения.
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10.10- Случаи, периодичность, а также порядок проведения текущего ремонта Объекта 
Соглашения (ею элементов) определяются Сторонами в Техническом регламенте, который 
Стороны обязаны подготовить и согласовать нс позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты 
получения азрешения на ввод Объектов, подлежащих Созданию и входящих в Объект 
Соглашения, в эксплуатацию.

10.Н- В срок не позднее даты начала Эксплуатационного периода Концессионер обязан 
подготовить, согласовать с Концедентом Регламент обслуживания пассажиров, багажа, 
Грузов.

10.12. Обеспе шть возврат Объекта Соглашения по истечении срока действия Соглашения 
в порядке, предусмотренном Соглашением, с учетом нормального износа.

10.13. Концессионер обязан обеспечить действие всех разрешительных документов 
(лицензий, сертификатов), необходимых для надлежащей эксплуатации Объекта 
Соглашения.

10.14. Концедент оказывает необходимое содействие Концессионеру при приобретении 
прав пользования в отношении объектов аэродрома для обеспечения эксплуатации Объекта 
Соглашения в условиях и составе технологически связанного между собой 
инфраструктурного комплекса.

11. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

11.1. Плата Концедента:

11.1.1. Концедент принимает на себя часть расходов (Инвестиционный платеж) на 
Создание Объектов, подлежащих Созданию и входящих в Объект Соглашения, в размере 
12 575 000 000,00 (Двенадцать миллиардов пятьсот семьдесят пять миллионов рублей 00 
копеек).

Инвестиционный платеж осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации - Чеченской Республики (регионального бюджета).

11.1.2. Соглашением предусмотрено казначейское сопровождение целевых средств.

11.1.3. Концессионер обязуется открыть лицевой счет для проведения операций с 
целевыми средствами участника казначейского сопровождения в территориальном органе 
Федерального казначейства в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения 
Соглашения. После открытия Концессионеру лицевого счета для проведения операций с 
целевыми средствами участника казначейского сопровождения в территориальном органе 
Федерального казначейства реквизиты данного счета отражаются в дополнительном 
соглашении к Соглашению. Основанием для открытия Концессионеру лицевого счета для 
проведения операций с целевыми средствами участника казначейского сопровождения в 
территориальном органе Федерального казначейства является Соглашение.

Концессионер обязан открыть лицевой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с 
Даты заключения Соглашения. После открытия Концессионеру лицевого счета для 
проведения операций с целевыми средствами участника казначейского сопровождения в 
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территориальном органе Федерального казначейства реквизиты данного счета отражаются 
в Дополнительном соглашении к Соглашению.

11.1.4. Условия и правила казначейского сопровождения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, распространяются на подрядчиков, 
исполнителей (соисполнителей), привлекаемых Концессионером для исполнения 
обязательств по Соглашению.

11.1.5. Инвестиционные платежи Концедент осуществляет в сроки и объеме, 
предусмотренном Графиком финансирования (Приложение №6 к Соглашению).

11.1.6. Размер Инвестиционного платежа может быть изменен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

11.1.7. Концессионер в период Создания Объектов, подлежащих Созданию и входящий в 
объект Соглашения, самостоятельно утверждает и подает сведения об операциях с 
целевыми средствами (код формы по ОКУД 0501213) в УФК по Чеченской Республике, а 
также об исполнителях (соисполнителях) в рамках исполнения настоящего Соглашения. 
Концедент обязуется, в случае необходимости, предоставить документальное 
подтверждение данных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11.2. Концессионная плата

11.2.1. Концессионная плата подлежит уплате Концессионером в пользу Концедента в 
Эксплуатационный период в виде безусловного платежа.

11.2.2. Безусловный платеж подлежит однократной уплате Концессионером Концеденту 
в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) не позднее окончания первого года 
эксплуатации (использования) Объекта Соглашения.

11.2.3. Концессионер принимает на себя часть расходов на Создание Объектов, 
подлежащих Созданию и входящих в Объект Соглашения, за счет собственных и (или) 
привлеченных средств в размере 5 500 000 000,00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов 
рублей 00 копеек). Указанные средства Концессионер обязан предоставить на 
Инвестиционной стадии в сроки и объеме, предусмотренном Графиком финансирования 
(Приложение №6 к Соглашению).

11.2.3. Денежные средства Концессионера не подлежат казначейскому сопровождению и 
аккумулируются на расчетном счете Концессионера, указанном в разделе 31 Соглашения.

11.2.4. Не допускается взаимозачет между обязательством Концессионера по уплате 
Концессионной платы и обязательством Концедента по уплате предусмотренных 
Соглашением платежей.

И.З. В случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением, и в порядке, предусмотренном законодательство Российской 
Федерации и настоящим Соглашением, Стороны обязуются пропорционально увеличить 
свои финансовые обязательства, предусмотренные настоящей статьей Соглашения.

11.4. Прямое соглашение
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11.4.1- слу тс привлечения Концессионером средств Финансирующих организаций 
(кредиторов для целен исполнения обязательств Концессионера по Соглашению нрава 
Концессионера по Соглашению могут использоваться в качестве способа обеспечения 
исполнения о язательств Концессионера перед Финансирующими организациями 
(Кредиторами). В этом случае между Концессионером, Концедентом и Финансирующей 

opiанизациен заключается Прямое соглашения, в котором определяются права и 
обязанности сторон (в том числе ответственноеть в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед Концедентом и 
финансирующей организацией).

11.4.2. Стороны договорились обеспечить согласование условий и подписание Прямого 
соглашения, если оно необходимо для привлечения средств от Финансирующих 
организаций. В целях согласования и подписания Прямого соглашения Стороны вправе 
проводить переговоры с Финансирующей организацией Порядок проведения переговоров, 
в том числе порядок обмена информацией, сроки, формы согласований и подготовки 
итогового проекта Прямого соглашения устанавливаются Сторонами совместно с 
финансирующей организацией. В течение срока действия Соглашения Концессионер 
вправе неоднократно обращаться к Концеденту за подписанием Прямого соглашения.

11.4.3. Концессионер представляет Концеденту согласованный со стороны 
Финансирующей организации и Концессионера проект Прямого соглашения, 
соответствующий условиям Соглашения в 3 (трех) оригинальных экземплярах.

11.4.4. Концедент обязан рассмотреть и подписать такой проект Прямого соглашения не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его направления Концеденту и в тот же срок 
вернуть подписанные со стороны Концедента 3 (три) оригинальных экземпляра данного 
соглашения.

11.4.5. В случае если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления 
Концессионером Концеденту проекта Прямого соглашения Концедент не подписывает его 
и при этом не направляет мотивированные возражения относительно подписания Прямого 
соглашения, Концессионер вправе требовать прекращения Соглашения в соответствии с 
пунктом 20.3.3 Соглашения.

11.4.6. Концедент вправе направлять Концессионеру комментарии и замечания 
Концедента к тексту проекта Прямого соглашения в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты 
его получения.

11.4.7. В случае получения комментариев и замечаний Концедента к тексту Прямого 
соглашения, Стороны проводят переговоры для целей согласования Прямо! о соглашения, 
при этом r любом случае срок подписания Прямого соглашения не может превышать 20 
(Двадцать) рабочих дней с даты направления проекта Прямого соглашения Концеденту.

11.4.8. Концедент вправе отказаться от подписания проекта Прямого соглашения 
исключительно в случае, если такой проект:

11.4.8.1. противоречит условиям Соглашения; или

11.4.8.2. противоречит законодательству Российской Федерации; или

11.4.8.3. содержит внутренние противоречия.
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^<)К<К У11^ ( 111,11 ,,,,я КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА 
П( 1И ШЕПНЕМ СОГЛАШЕНИЯ. ОТЧЕТНОСТЬ КОНЦЕССИОНЕРА

|2.1. Осуществление контроля

12.1.1. Концедои осуществляет кот роль за исполнением Концессионером Соглашения 
по следующим направлениям:

12.1.1-1. обязаюльею но срокам Создания Объектов, подлежащих Созданию;

12.1.1.2. осуществлению инвестиций в Создание Объектов, подлежащих Созданию;

12.1.1. ?. обеспечению соответствия Объекта Соглашения технико-экономическим 
показателям, предусмотренными Приложением №1 к Соглашению;

12.1.1.4. использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, 
установленными Соглашением;

12.1.1.5, поддержание Концессионером Объекта Соглашения в исправном состоянии.

12.1.2. Права и обязанности Концедента по контролю за соблюдением Концессионером 
условий Соглашения осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации. Концедент, в сроки, указанные в п. 12.1.3 Соглашения уведомляет 
Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и 
обязанности по настоящему Соглашению.

12.1.3. Концедент обязан уведомить Концессионера об органах, уполномоченных 
осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения не позднее 
30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Соглашения с указанием 
предоставленных полномочий, ее правах и обязанностях, контактных данных.

12.1.4. Орган, уполномоченный Концедентом для осуществления контроля за 
соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в срок не позднее 30 
(Тридцати) календарных дней с даты возложения на него таких полномочий, направляет 
Концессионеру План проведения контрольных мероприятий на текущий год. Планы 
проведения контрольных мероприятий на последующие годы должны быть направлены 
Концессионеру не позднее 15 января года, на который этот План проведения контрольных 
мероприятий утверждается.

12.1.5. План проведения контрольных мероприятии должен содержать следующую 
информацию:

• Наименование Концессионера, юридический адрес, ИНН;
• Реквизиты Соглашения
• Вид контрольных мероприятий;
* Цель кот рольных мероприятий (с ссылками на конкретные пункзы Соглашения);
• Сроки проведения контрольных мероприятий (включая начальную и конечную
дату);
• Информацию о лицах, ответственных за проведение контрольных мероприятий.
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12.1- • онцессионер в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения Плана 
проведения контрольных мероприятий вправе предоставить в орган уполномоченный 
КонцеДентом для осуществления контроля свои комментарии, которые должны быть им 
рассмотрены.

12.1.7. Контрольные мероприятия осуществляются в форме документарных и (или) 

выездных проверок, которые могут быть плановые и внеплановые. Плановые проверки 
проводятся пс чаще одного раза в квартал

12.1.8. Внеплановые проверки могут проводиться исключительно при наличии 
следующих оснований:

12.1.8.1. наступлении экстренного чрезвычайного происшествия, наступление Особого 
оостоятельства, обстоятельств непреодолимой силы:

12.1.8.2. поступление заявления, информации от граждан или юридических лиц о 
нарушениях, допущенных Концессионером, которые могут повлечь или повлекли 
причинение вреда здоровью или гибель людей, влекут угрозу возникновения чрезвычайной 
ситуации.

12.1.9. Представители органов, уполномоченных Концедентом для осуществления 
контрольных мероприятий за исполнением Концессионером условий Соглашения не 
вправе:

• вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера;
• разглашать сведения, отнесенные Соглашением к сведениям конфиденциального 

характера или являющиеся коммерческой тайной.

12.1.10. При проведении выездной проверки представители органа, уполномоченного на 
осуществление контрольных мероприятий, обязаны обеспечить соблюдение ее 
представителями требований по охране труда, пожарной, авиационной, промышленной 
безопасности при нахождении на Объекте Соглашения, а также соблюдение правил 
внутреннего распорядка, соблюдение пропускного и внутриобъектного режимов, принятых 
у Концессионера или привлеченных им лиц.

12.1.11. Результаты осуществления проверок за соблюдением Концессионером условий 
Соглашения оформляются Протоколом проверки за соблюдением Концессионером 
условий Соглашения, который формируется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
окончания соответствующей проверки.

12.1.12. Протокол проверки должен быть подписан представителями Концедента и 
Концессионера. Концессионер вправе указать возражения к Протокол)' проверки в течение 
10 (Десяти) рабочих дней с даты его составления. Комиссия по осуществлению контроля за 
соблюдением Концессионером условий Соглашения ооязана рассмотреть возражения 
Концессионера и при несогласии с заявленными возражениями в Протоколе проверки 
отражаются соответствующие доводы. Концессионер также имеет право отказаться от его 
подписания. В таком случае Протокол проверки подписывается Концедентом с указанием 
причин его составления в одностороннем порядке. Протокол проверки, подписанный в 
одностороннем порядке должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

26



12.1- • сли концессионер не оспаривает результаты проверки, отраженные в 11ротоколе 
проверки, с i ан \eipaiiiin, все нарушения, выявленные в результате проверки и 
отраженные в ротоколе проверки, в сроки, установленные законодательство РФ, а в 
случае если такие сроки не установлены, то в иной разумный срок, согласованный 
Сторонами, и уведомить Концедента (уполномоченный орган) об окончании работ по 
устранению нарушений.

12.1.14. случае если причиной несоответствий, указанных в Протоколе проверки, 
является действие (бездействие) Концедента либо обстоятельства непреодолимой силы, 
либо Особые обстоятельства, Концессионер не несет ответственности за нарушение 
обязанностей, установленных Соглашением.

12.1.15. Результаты осуществления контрольных мероприятий Концедента за 
соблюдением Концессионером условий Соглашения проводятся Концедентом ежегодно и 
оформляются концедентом в виде Акта о результатах контроля.

12.1.16. Акт о результатах контроля составляется на основании Протоколов проверок и 
должен содержать информацию о количестве проведенных в проверяемом периоде 
контрольных мероприятиях, их формах, предмете контрольных мероприятий, а также 
информацию о результатах проведенных проверок.

12.1.17. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Акт о 
результатах контроля размещается Концедентом или органом, уполномоченным 
Концедентом для осуществления контрольных мероприятий, на официальном сайте 
Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к Акту о 
результатах контроля обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня 
окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

12.2. Концедент / орган, уполномоченный Концедентом в период Создания Объектов, 
подлежащих Созданию и входящих в Объект Соглашения, осуществляет контроль за 
исполнением Концессионером обязательств по Созданию Объектов, подлежащих 
Созданию, включая, но не ограничиваясь:

• соблюдение сроков Создания Объектов, подлежащих Созданию;
• соответствие объема и стоимости выполненных раоот по Созданию Ооъектов, 

подлежащих Созданию;
• соответствие технико-экономических показателей создаваемых Объектов технико­

экономическим показателям, предусмотренным Приложением №1 к Соглашению.

12.2.1. В целях осуществления контроля согласно пункту 12.1 Соглашения, 
Концедент/орган, уполномоченный Концедснюм, вправе.

12.2.1.1. осматривать строительную площадку, включая все находящиеся на ней 
сооружения, механизмы, оборудование, приборы на предмет соответствия Проектной 

документации;
12.2.1.2. запрашивать дополнительную информацию, касающуюся Создания Объектов, 

подлежащих Созданию;
12.2 1 3 участвовать в проводимых Концессионером производственных совещаниях, 

инспекционных проверках и других мероприятиях, связанных со строительным контролем;
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!2.2.1.4. участвовать в приемке скрытых работ:
12.2.1 .5. проверять документацию и иные сведения, связанные с производством 

строительно монтажных работ но Созданию Объектов, подлежащих Созданию;
12.2.1 . . осуществлять иные права но контролю, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.

12.2.2 . Результаты такого контроля оформляются в соответствии с порядком, 
определенном пунктами 12.1.11 -12.1.17 Соглашения.

12.3 . Отчетность Концессионера

12.3.1 . Концессионер обязан в сроки и объеме, предусмотренным п.12.3 Соглашения 
предоставлять Концеденту (органу, уполномоченному Концедентом для осуществления 
контрольных мероприятий) отчетность об исполнении обязательств, предусмотренных 
Соглашением.

12.3.2 . Концессионер в срок, не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, должен 
предоставлять Концессионеру годовой отчет, содержащий следующую информацию:

12.3.2.1 . На Инвестиционной стадии:

• информацию об объеме инвестиций (Собственных средств и (или) Заемного 
финансирования без учета процентных выплат), направленных в отчетном периоде 
на Создание Объектов, подлежащих Созданию;

• сводные данные по объему выполненных строительно-монтажных работ и 
оказанных услуг за отчетный год, подтвержденные документами, 
подтверждающими объемы выполненных работ и (или) оказанных услуг;

• исполнение графиков выполнения строительно-монтажных работ.

12.3.2.2 . На Эксплуатационной стадии:

• описание операционно-технических показателей деятельности Объекта соглашения 
(объем пассажиропотока, фактическое максимальное значение объема 
пассажиропотока в пиковые периоды нагрузок за отчетный период, сведения об 
открытых маршрутах);

• о проведенных ремонтных работах в отчетном году;
• финансовая отчетность и показатели за отчетный год.

12.3.2 .2.1 Отчетность предоставляется Концессионером в адрес Концедента или органа, 
уполномоченного Концедентом для осуществления контрольных мероприятий на 
бумажных и электронных носителях, отчеты должны быть подписаны уполномоченным 

лицом Концедента.

12.3.2 .2.2. Концедент или орган, уполномоченный Концедентом для осуществления 
контрольных мероприятий, вправе затребовать у Концессионера разъяснения о i носительно 
представленной им в составе отчетности информации. Такой запрос должен быть сделан в 
письменной форме. Разъяснения на запрос должны быть представлены Концессионером в 
письменной форме в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса.
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12.3.2 .2.2.3 Концессионер в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда он узнал о 
соответствующем событии, уведомляет Концедента:

о выданных предписаниях, представлениях, штрафах, выданных по результатам 
проведенных уполномоченными государственными органами проверок, которые 
мог) г существенно повлиять па способность Концессионера надлежащим 
образом осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) Объекта 
Соглашения;

• о действиях или бездействиях любых лиц, которые могут препятствовать 
реализации Соглашения;

• о начале процедуры ликвидации и банкротства, а также об ухудшении 
финансового положения Концессионера, делающим невозможным или 
затрудняющим исполнение обязательств по Соглашению и (или) соглашениям с 
Финансирующими организациями;

• о решениях судебных и (или) налоговых органов в отношении Концессионера, 
принимаемых в связи с осуществлением им деятельности по Соглашению, если 
такие решения существенно влияют на способность Концессионера исполнять 
свои обязательства по Соглашению;

• о наличии иных событий, которые могут повлечь за собой неисполнение 
Сторонами обязательств, предусмотренных Соглашением.

12.4 . По соглашению Сторон может быть определен иной порядок предоставления 
отчетности.

12.5 . В целях обеспечения контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения 
на Инвестиционной стадии Концессионер ежеквартально предоставляет Концеденту Акт 
проверки выполненных работ по форме, предусмотренной Приложением 4.5. к 
Соглашению. Данный Акт Концессионер направляет Концеденту не позднее 20 
(Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней Концедент не представил подписанный со своей Стороны Акт проверки 
выполненных работ и не направил мотивированный отказ от его подписания, то такой Акт 
и работы, указанные в данном Акте, считаются согласованными Концедентом.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ КОНЦЕССИОНЕРОМ ПО 
СОГЛАШЕНИЮ

13.1. Концессионер в качестве обеспечения обязательств по Соглашению предоставляет 
обеспечение исполнения своих обязательств одним или несколькими из следующих 
способов по выбору Концессионера (при предоставлении нескольких способов 
обеспечения их совокупный размер должен быть нс менее размера, указанного в пунктах 
•3.2,13.3 Соглашения):

13.1.1. заключение договора страхования риска ответственности Концессионера за 
нарушение обязательств по Соглашению, выгодоприобретателем по которому будет 
являться Концедент;
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13.1,2. предоставление безотзывной банковской гарантии;

13.1.3. передача Концеденту в залог пп™
озита) ' ,1Рав концессионера по договору банковского вклада

\ г На М0МС1ГГ подписания Соглашения в целях обеспечения исполнения 
0 ЯЗЗТ г * Цессионера по Созданию Объектов, подлежащих Созданию и входящих в 
0°ъе " я* 0 язан предоставить обеспечение в размере 1% (одного) процента от
стоимо ~ Дания ^бъектов, подлежащих Созданию, предусмотренной Сметной 
документацией. рок действия обеспечения - до даты подписания Акта приема-передачи 
созданного имущества, входящего в Объект Соглашения.

13.3. В целях обеспечение обязательств Концессионера на Эксплуатационной стадии, 

связанных с осуществлением деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта 
Соглашения, Концессионер обязан предоставить обеспечение в размере 10% (Десяти 
процентов) размера обеспечения, предоставляемого в период Создания Объектов, 
подлежащих Созданию, с даты начала Эксплуатационной стадии, до даты окончания срока 
действия Соглашения / прекращения Соглашения и поддерживать данное обеспечение в 
силе до окончания данного срока / прекращения Соглашения.

1э.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение, представленное Концессионером 
в соответствии с п.13.1 Соглашения, прекратило свое действие, приостановлено или иным 
образом перестало обеспечивать исполнение Концессионером соответствующих 
обязательств по Соглашению, включая случаи, когда такие обстоятельства возникли на 
основании судебного акта, Концессионер обязуется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих 
дней предоставить Концеденту иное (новое) надлежащее обеспечение в соответствии с 
настоящей статьей Соглашения.

13.5. В качестве подтверждения исполнения обязанности по предоставлению обеспечения 
к дате предоставления соответствующего обеспечения Концессионер предоставляет 
Концеденту, в зависимости от выбранного способа обеспечения в соответствии с п.13.1 
Соглашения:

13.5.1. экземпляр договора страхования (страхового полиса);

13.5.2. экземпляр банковской гарантии;

13.5.3. экземпляр договора залога прав по договору банковского вклада (депозита).

13.6. В случае продления срока исполнения обязательств по основаниям, предусмотренным 
Соглашением, надлежащее исполнение которых обеспечено в соответствии с настоящей 
статьей. Концессионер обязан продлить действие такого обеспечения (предоставить новое 
обеспечение) на срок, на который продлено исполнение обеспеченно! о ооязатсльства 
Концессионера, и предоставить Концеденту подтверждающие документы до окончания 
срока действия соответствующего обеспечения.

14. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

1 4.1. Концессионер обязан осуществлять виды страхования, являющиеся обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

30



142 Концессионер имеет право за свой счет осуществлять (обеспечивать) следующие 
виды страхования:

• Риск случайной гибели и (или) случайного повреждения имущества;
• Строительно-монтажные риски;
• Страхование ответственности перед третьими лицами за причинение им вреда.

3 период Создания Объектов, подлежащих Созданию, обязательства по страхованию 
етроительно-мон । ажных рисков, а также страхование ответственности перед третьими 
динами за причинение им вреда могут быть возложены на генерального подрядчика.

|4.3. Концессионер самостоятельно определяет существенные условия страхования, 
включая выбор страховой компании.

14.4. В случае заключения договоров страхования, Концессионер обязан предоставить 
Концедент}’ копии указанных договоров (страховых полисов), а также копии документов 
об оплате страховой премии.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Соглашением.

15.2. Сторона Соглашения обязуется по требованию другой Стороны возместить ей 
реальный ущерб, понесенный вследствие ненадлежащего исполнения или неисполнения 
своих обязательств по Соглашению.

15.2.1. Стороны должны приложить разумные усилия для снижения размера реального 
ущерба.

15.2.2. Сторона, претендующая на возмещение ущерба, обязана направить другой 
Стороне, далее - «Возмещающая сторона» уведомление, содержащее оценку реального 
ущерба и расчет суммы, которую она требует с приложением подтверждающих 
документов.

15.2.3. Сторона, получившая такое уведомление, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
получения такого уведомления, обязана направить ответ, содержащий согласие или отказ в 
возмещении ущерба.

15.2.4. В случае согласия Возмещающей стороны, срок выплаты возмещения не более 10 
(Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления об ущербе.

15.2.5. В случае если Возмещающая сторона не соглашается с расчетом или не отвечает 
на требование о возмещении ущерба в сроки, предусмотренные п. 15.2.3 Соглашения, 
Стороны должны организовать совещание с целью обсуждения факта неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению и размера ущерба.

15.2.6. В случае недостижения согласия по вопросу возмещения ущерба каждая из Сторон 
может передать вопрос на разрешение в арбитражный суд в соответствии с условиями 
Соглашения.
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<5 3» РязмСР 1,еУС1ОСК {а нарушение обязательств но Соглашению:

।со стороны Концессионера:

15-3-1-1- Нарушение Концессионером пунктов 8.5, 9.1.2 Соглашения — штраф в размере 
^ОО.ОО (Двести руолей 00 копеек) за каждый день просрочки;

15.3.1-2- Нарушение Концессионером пункта 9.1.1 Соглашения — штраф в размере
2500.00 (Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) за каждый день просрочки;

15.3.1-3 . Нарушение Концессионером пункта 10.1 Соглашения — штраф в размере 
3000.00 (1 Ри тысячи рублей 00 копеек) за каждый день просрочки;

15.3.1-4 . Нарушение Концессионером пункта 11.2.2 Соглашения — штраф в размере 
50.00 (Пятьдесят рублей 00 копеек) за каждый день просрочки;

15.3.1.5. Нарушение Концессионером пункта 12.3 Соглашения — штраф в размере 500,00 

(Пятьсот рублей 00 копеек) за каждый день просрочки;

15.3.1.6. Нарушение Концессионером пунктов 13.1, 13.4 Соглашения — штраф в размере 
300.00 (Триста рублей 00 копеек) за каждый день просрочки;

15.3.1.7. Нарушение Концессионером пункта 14.1 Соглашения - штраф в размере 500,00 
(Пятьсот рублей 00 копеек) за каждый день просрочки.

15.3.2. Нарушения со Стороны Концедента:

15.3.2.1. Нарушение Концедентом п.11.1.5 - штраф в размере 1 000,00 (Одна тысяча 
рублей 00 копеек) за каждый день просрочки.

15.4. Если за нарушение обязательств установлена неустойка, то ущерб компенсируется в 
части, не покрытой неустойкой.

15.5. В случае применения ответственности в соответствии с пунктом 15.3 Соглашения, 
Сторона направляет другой стороне требование о выплате штрафа с указанием: 
выявленных нарушений, являющихся основанием для начисления неустойки, расчета 
размера неустойки.

15.6. Сторона, получившая требование о выплате неустойки, в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней вправе согласиться с требованием о выплате неустойки или направить письменные 
возражения.

15.7. В случае согласия Стороны с требованием о выплате неустойки, денежные средства 
выплачиваются не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Стороной 
требования о выплате неустойки, если иное не было согласовано Сторонами.

15.8. При наличии возражений в отношении начисления неустойки Стороны должны 
организовать совещание с целью определения размера неустойки, подлежащего уплате 
Другой Стороной.
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15.9. ЕсЛИ ^ттРСЯТМ\ ^ЛИ прийти к согласию в отношении расчета размера неустойки 
в течение ~ ра очих дней после получения другой Стороной требования о
вЬц1ЛаТС неустойки, ли о в случае отказа организовать совещание, каждая из Сторон может 
цер£ДаТЬ В° Р разрешение в арбитражный суд в соответствии с условиями 
Соглашения.

15.10. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по Соглашению 
ц.пп приостано х исполнение с письменным уведомлением другой Стороны в случае, 
когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по Соглашению препятствует 
исполнению указанных обязанностей.

15.11- Концессионер несет ответственность за свои действия и действия привлеченных им 
третьих лиц и освобождается от ответственности за нарушение обязательств но 
Соглашению в той степени, в которой такое нарушение вызвано действиями (бездействием) 
пли указаниями Концедента и (или) уполномоченных органов, а также Особых 
обстоятельств или Оостоягельств непреодолимой силы.

16. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

16.1. В настоящей статье Стороны устанавливают перечень Особых обстоятельств, а также 
порядок особый действий Сторон при наступлении Особых обстоятельств.

16.2. Перечень Особых обстоятельств:

16.2.1. Нарушение Концедентом своих обязанностей по предоставлению прав на 
Земельные участки по договорам аренды/субаренды и (или) выдаче разрешений на 
использование Земельных участков, в том числе (но не исключая иное):

16.2.1.1. обнаружение на Земельных участках (включая обнаружения в почве или 
грунтовых водах), необходимых для Создания Объектов, подлежащих Созданию, 
археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих 
осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая 
геологические факторы), которые не были известны Концессионеру при заключении 
Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионеру невозможно 
исполнить свои обязательства по строительству и вводу Объектов, подлежащих Созданию/ 
их части в соответствии с Соглашением, а равно обнаружение на Земельных участках, 
необходимых для Создания Объектов, подлежащих Созданию, Крупных коммуникаций и 
необходимость их переноса;

16.2.1.2. непредоставление или несвоевременное предоставление земельного участка, 
предусмотренного пунктом 1 Приложение №2 к Соглашению, по причинам не связанными 
с действием (бездействием) Концессионера, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней;

16.2.1.3. невозможность (в том числе непригодность) использования Земельных 
Участков для целей исполнения обязательс1в по Coi лашению;
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,/ 9.1.4. необходимость НОЛУЧРиыа г,
ui те в Соглашении Рав Па Д°полнительные земельные участки, нс

)Ка3аН ионеоа по Соглаше/ И° Необходимые Для целен исполнения обязательств 
Концессионера по соглашению;

16$ е * 1С ДО1овоРа аренды земельного участка, предусмотренного пунктом 

1 Прилож — лашению, признание незаключенным и (или) недействительным и 
(пли) досрочн е прекращение договора аренды земельного участка, предусмотренного 
пунктом рило ение о к Соглашению, а также прекращение или ограничение иных 
прав Концессионера на земельный участок, предусмотренный пунктом I Приложение №2 
к соглашению; 7 г

16.2. • ал чие прав третьих лиц, ограничений и (или) обременений в отношении 
земельного участка, предусмотренного пунктом 1 Приложение №2 к Соглашению, за 
исключением прав третьих лиц, ограничений и (пли) обременений, согласованных 
Сторонами при передаче такого имущества Концессионеру;

16.2.1.7. задержка государственной регистрации прав Концедента и (или) 
Концессионера на земельный участок, предусмотренный пунктом 1 Приложение №2 к 
Соглашению, Объект Соглашения, необходимые для исполнения Концессионером своих 
обязательс!в по Coi лашению, сверх сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации, приостановление или отказ в регистрации таких прав;

16.2.1.8. действия (бездействия) третьих лиц — собственников земельных участков, 
препятствующие исполнению обязательств Концессионера по Соглашению или иным 
образом ухудшающие положения Концессионера по сравнению с тем, как если бы 
Земельные участки были предоставлены Концессионеру на праве аренды.

16.3.1. Осуществление органами государственной власти действий, направленных на 
изъятие из владения Концессионера Объекта Соглашения, в результате которых 
Концессионер лишается возможности осуществлять деятельность по соглашению.

16.3.2. В процессе исполнения Сторонами своих обязательств существенным образом 
изменились обстоятельства, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения, а 
также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или антимонопольного 
органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом 
предусмотренных Соглашением обязательств, вследствие решений, действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц;

16.3.3. Нарушение заверений Концедента, изложенных в пункте 6.4 Соглашения и статье 
28 Соглашения.

16.3.4. Невозможность доступа или возникновение ограничений в отношении доступа 
Концессионера и (или) привлеченных им для исполнения Соглашения третьих лиц, на 
Объект Соглашения и (или) Земельные участки, в том числе препятствия подъезду 
строительной техники и подвозу материалов.

16.3.5. Задержка в получении или неполучение Концессионером необходимых в 
соответствии с Соглашением Разрешений, в сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, прекращение действия какого-либо Разрешения ранее указанного 
в нем срока, а также неполучение Концессионером каких-либо Разрешений но независящим 

Концессионера обстоятельствам.

34



]6 3.6. Задержка в предоставлении Концедентом какого-либо согласования в нарушении 
.роков- установи оглашением или отказ Концедента в каком-либо согласовании в
Р „пение Соглашения.

наР>
16 3.7- Изменение законодательства.

16.3.8- Отказ ресурсоснабжающих организаций от технологического присоединения 
Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения.

I6.3-9. Выдача ресурсоснабжающими организациями технических условий на 
подключение (технологическое присоединение) Объекта Соглашения к сетям инженерно- 
технического обеспечения со сроками, нс позволяющими Концессионеру обеспечить 
своевременное исполнение обязанностей по Созданию Объектов, подлежащих Созданию.

16.3 .Ю. Нарушение ресурсоснабжающими организациями условий договоров с 
Концессионером, заключенных для обеспечения технологического присоединения Объекта 
Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, если такое нарушение не 
позволяет Концессионеру обеспечивать своевременное и надлежащее исполнение 
обязанностей по Созданию Объектов, подлежащих Созданию, и эксплуатации Объекта 
Соглашения.

16.3.11 . Отказ антимонопольного или иного уполномоченного органа государственной 
власти в согласовании изменений в Соглашение, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуют обязательного согласования 
антимонопольного или иного уполномоченного органа государственной власти, в том 
числе вступление в силу решения суда, которое подтвердило правомерность отказа 
антимонопольного органа в выдаче согласия на внесение изменений в Соглашение, в 
случае, когда Концессионер имеет право требовать внесения соответствующих изменений 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также задержка в выдаче 
такого согласования по сравнению со сроками, установленными законодательством 
Российской Федерации.

16.3.12 . Необходимость изменения границ приаэродромной территории.

16.3.13 . Предъявление к Концессионеру третьими лицами требований о компенсации 
убытков, требований о совершении Концессионером каких-либо действий в связи с 
установленными ограничениями использования Земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости.

16.3.14 . Необоснованное уклонение Концедента от подписания Прямого соглашения в 
сроки, предусмотренные Соглашением.

16.3.15 . В случае неисполнения Концедентом обязательств, предусмотренных пунктом 
11.1.5 Соглашения.

16.3.16 . В случае существенного увеличения цен на строительные материалы.
16.3.17 . В случае возникновения обстоятельств, указанных в п.8.8 Соглашения.

16.4 . Обстоятельство относится в целях Соглашения к Особым обстоятельствам 
включительно если:

35



16.4.1 . причиной наступления такого Особого обстоятельства не является вина 
Концессионера и (или) третьих лиц. привлеченных Концессионером для исполнения 
обязательств Концессионера;

16.4.2 . такое Особое обстоятельство наступило после даты заключения Соглашения;

16.4.3 . соблюдаемся одно из следующих условий (при этом для целей определения 
условии наступления Особых обстоятельств, указанные в настоящем пункте 
Дополнительные расходы и (или) сроки по разным Особым обстоятельствам не 
суммируются между собой):

16.4.3.1 . такое Особое обстоятельство влечет нарушение Концессионером своих 
обязательств по Соглашению на срок более 30 (Тридцати) календарных дней;

16.4.3.2 . Особое обстоятельство повлекло или может повлечь Дополнительные расходы 
Концессионера в размере более 3 000 000,00 (Три миллиона рублей 00 копеек).

16.5 . В случае наступления Особого обстоятельства:

16.5.1 . Концедент обязуется возместить Концессионеру понесенные им расходы - в 
отношении Особых обстоятельств, предусмотренных пунктами 16.2.1.1, 16.3.1, 16.3.3.
16.3.13. 16.3.15, 16.3.16, 16.3.17 Соглашения и (или)

16.5.2 . Концедент обязуется предоставить Концессионеру дополнительное время, 
необходимое для исполнения его обязательств по Соглашению и (или)

16.5.3 . к Концессионеру не применяются меры ответственности в той мере, в которой 
соответствующее исполнение или неисполнение Соглашения Концессионером стало 
следствием Особого обстоятельства.

16.6 . В случаях, предусмотренных пунктом 16.5.1 Соглашения, Дополнительные расходы 
компенсируются в части, превышающий порог, указанный в пункте 16.4.3.2 Соглашения.

16.7 . Действия Сторон при наступлении Особых обстоятельств:

16.7.1 . Узнав о наступлении Особого обстоятельства. Концессионер направляет 
Концеденту уведомление о наступлении Особого обстоятельства, далее «Уведомление об 
Особом обстоятельстве», с изложением следующих сведений:

• описание Особого обстоятельства;
• причины наступления Особого обстоятельства;
• предполагаемая длительность (в той мере, в какой это можно оценить);
• последствия, которые вызвало или может вызвать Особое обстоятельство;
• описание действий, предпринимаемых или подлежащих применению 

Концессионером в целях уменьшения или устранения последствий наступления 
Особых обстоятельств (если применимо);

• иные документы, подтверждающие факт наступления Особых обе тоятельств.

16.7.2 . Концессионер в максимально короткие сроки разрабатывает план мероприятий по 
смягчению последствий Особых обстоятельств, который может включать в себя (но не 
ограничиваясь):

• проект изменений в Соглашение;
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• расчет Дополнительных расходов, порядок их выплаты;

• период приостановки срока исполнения обязательств Концессионера ио 
Соглашению;

• иные мероприятия, направленные па смягчения последствий наступления Особых 
обстоятельств.

16.7.3 . При получении Концедентом Уведомления об особом обстоятельстве Концедент в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней вправе направить свои возражения относительно признания 
обстоятельства Особым обстоятельством, при этом Стороны должны организовать 
совещание и провести переговоры с целью решения вопроса о признании обстоятельства в 
качестве Особого обстоятельства и согласования плана мероприятий по смягчению 
Особого обстоятельства.

16.7.4 . Если Стороны не пришли к согласию в течение 30 (Тридцати) календарных дней с 
даты получения Концедентом Уведомления об особом обстоятельстве, либо в случае отказа 
организовать совещание, каждая из Сторон может передать вопрос в арбитражный суд в 
соответствии со статьей 25 Соглашения.

16.7.5 . План мероприятий по смягчению Особых обстоятельств должен быть подписан 
Сторонами в течение срока для проведения переговоров, предусмотренного пунктом 16.7.4 
Соглашения, и должен содержать информацию о действиях Сторон, направленных на 
устранение последствий наступления Особых обстоятельств.

16.7.6 . Если по итогам проведения переговоров план мероприятий по смягчению Особых 
обстоятельств не утвержден Сторонами либо является неисполненным, то Сторона 
направившая Уведомление об особых обстоятельствах, вправе направить требование о 
досрочном расторжении в порядке, предусмотренном статьей 20 Соглашения.

16.7.7 . В период действия Особого обстоятельства Стороны вправе неоднократно по 
согласованию Сторон вносить изменения и уточнения в план мероприятий по смягчению 
Особых обстоятельств. Рассмотрение и согласование изменении и уточнений 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 16.7.2 - 16.7.5 Соглашения. 
Концессионер вправе направлять дополнения к Уведомлению об Особом обстоятельстве 
неоднократно до окончания действия Особого обстоятельства и его последствий.

16.7.8 . Факт окончания Особого обстоятельства и его последствий Стороны вправе 
зафиксировать в двухстороннем акте об окончании Особого обстоятельства.

16.7.9 . В случае наступления любого Особого обстоятельства Концессионер обязан 
принять разумные, с учетом всех обстоятельств, и коммерчески обоснованные меры, 
необходимые для смягчения последствий такого Особого обстоятельства, включая меры на 
уменьшение убытков или Дополнительных расходов. При этом Концессионер обязан 
продолжать исполнять свои обязательства по Соглашению в той мере, в которой это 
является возможным с учетом влияния наступившего Особого обстоятельства на 
возможность Концессионера исполнять обязательства по Соглашению.

16.7.10 . С момента возникновения Особого обстоятельства сроки исполнения 
соответствующих обязательств Концессионера считаются увеличенными не менее, чем на 
срок приостановки исполнения соответствующего обязательства в связи с действием 
Особого обстоятельства и (или) его последствиями. Срок соответствующих обязательств 
должен быть увеличен на срок, превышающий срок приостановки, в случае, если 
приостановка работ привела к невозможности завершения работ в рамках одного
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строительного сезона, а также в тех случаях, когда при длительной приостановке требуется 
демобилизация, а затем повторная мобилизация техники, оборудования и людских 
ресурсов.

16.7.11 . Если обстоятельство одновременно является Особым обстоятельством и 
обстоятельством непреодолимой силы в соответствии со статьей 17 Соглашения, в его 
отношении применяются положения об Особых обстоятельствах.

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1. Обстоятельство непреодолимой силы означает чрезвычайное и непредотвратимое при 
данных условиях обстоятельство вне разумного контроля или влияния пострадавшей 
Стороны, которое приводит к просрочке, невозможности исполнению Стороной своих 
обязательств, включая, но не ограничиваясь:

17.1.1. военные действия (объявленные или необъявленные), вторжения, вооруженные 
конфликты или действия зарубежных противников, если в таковых участвует Российская 
Федерация, либо если таковые оказывают на нее непосредственное влияние, в том числе 
введение военного или чрезвычайного положения:

17.1.2. революция, беспорядки, восстание. i-ражданское неповиновение, саботаж или 
террористические акты, если таковые возникают на территории Российской Федерации, 
либо если таковые оказывают на нес непосредственное влияние (за исключением тех, 
которые вызваны Сторонами, работниками Сторон или лицами, относящимися к 
Сторонам);

17.1.3. эпидемии, пандемии:

17.1.4. ядерное. химическое или биологическое заражение строительной площадки, 
Объекта Соглашения, за исключением случаев, когда источник или причина такого 
заражения является результатом действий (бездействий) Сторон или третьих лиц, 
привлекаемых какой-либо из Сторон;

17.1.5. любое влияние стихии, включая пожары, молнии, грозы, бури, наводнения, 
землетрясения, оползни, природные явления, повлекшие наступление чрезвычайных 
ситуаций, признаваемых уполномоченными государственными органами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

17.1.6. аварии, взрывы на инженерных и коммунальных объектах, иные события 
техногенного воздействия за исключением случаев, когда источник или причина такого 
события являются результатом действий или бездействия Сторон и (или) лиц, относящихся 
к Концессионеру или Концеденту';

17.1.7. столкновение военных или гражданских воздушных (космических) судов, равно 
как и космических объектов с любой частью Объекта Соглашения;

17.1.8. невозможность исполнения обязательств по Соглашению связи с 
государственными экономическими санкциями, персональными, корпоративные 
санкциями, закрытием границ, воздушного пространства, включая, но не ограничиваясь:

• заморозка поставок готовой продукции из-за отсутствия сырья, материалов, 
комплектующих и из-за рубежа;
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• отсутствие на рынке товаров или материалов, необходимых для исполнения 
обязательств по Соглашению

• отказ транспортных и логистических компаний работать с российскими 
организациями.

17.2. Установленный Соглашением перечень Обстоятельств непреодолимой силы является 
открытым.

17.3. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы.

17.3.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 
наступления указанных обстоятельств письменно уведомить другую Сторону о возникших 
обстоятельствах с указанием следующей информации:

17.3.1.1. описание обстоятельств непреодолимой силы, причины их наступления;

17.3.1.2. сведения о влиянии обстоятельств непреодолимой силы на исполнение 
обязательств по Соглашению;

17.3.1.3. описание предполагаемых действий, необходимых в связи с наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы для продолжения исполнения обязательств по 
Соглашению.

17.4. Стороны Соглашения обязаны предпринять все разумные действия для устранения 
последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, 
послуживших препятствием к исполнению или ненадлежащему исполнению обязательств 
по Соглашению.

17.5. Стороны не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты уведомления в соответствии с 
пунктом 17.3.1 Соглашения, проводят совместное совещания с целью совместной 
выработки мер, направленных на устранение последствий обстоятельств непреодолимой 
силы, а также направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером 
деятельности, указанной в статье 2 Соглашения. Принятые решения фиксируются 
Сторонами в соответствующем Протоколе, который будут являться обязательным для 
Сторон. В случае необходимости внесения изменений в настоящее Соглашение, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, а также статьей 18 
Соглашения.

18. ПОСЛЕДСТВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ 
СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

18.1. Последствия наступления обстоятельств непреодолимой силы.

18.1.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы:



18.1.2.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению в случае, если такое 
неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы;

18.1.2.2. Каждая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны внести в Соглашение 

изменения, нео ходимыс для его дальнейшего исполнения, включая изменения в части 
продления сроков исполнения обязательств Сторон на период действия обстоятельств 
непреодолимой силы.

1 . . . . Стороны вправе требовать досрочного прекращения (расторжения) 
Соглашения в случае, если обстоятельства непреодолимой силы имеют длящийся характер 
и сохраняют свое действие в течение более чем 180 (Сто восемьдесят) календарных дней и 
препятствуют исполнению Стороной, заявляющей такое требование о досрочно^м 
прекращении (расторжении) Соглашения, своих обязательств по Соглашению.

19. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

19.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны в случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

19.2. Стороны подтверждают, что любое условие Соглашения, включая Основные условия, 
может быть изменено на основании соглашения Сторон, если иное прямо не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. При необходимости Стороны производят 
согласования изменений в Соглашение с антимонопольным органом в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Изменение Основных условий 
Соглашения осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

19.3. Порядок изменения Соглашения:

19.3.1. Сторона, претендующая на изменение условий Соглашения, в том числе Основные 
условий, обязана направить другой Стороне требование, содержащее предполагаемые 
изменения с ссылкой на положения Соглашения или Закона о концессионных соглашениях, 
устанавливающие возможность внесения изменений в Соглашение.

19 3 2 Рассматривающая Сторона в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 
получения требования обязана направить другой Стороне ответ, содержащий согласование 
или мотивированный отказ в согласовании представленного претендующей Стороной 

требования.
19 3 3 В случае если рассматривающая Сторона соглашается с требованием, то Стороны 

7 необходимые для внесения изменений в Соглашение, включаяосуществляют все деис i вия, неоихидим^ «
„ с лпгпясование внесения изменении в Соглашение с антимонопольнымпри необходимости согласованиеРеспубликИ1 а также иные 

рганом, принята изменения Соглашения в соответствии с требованиями
Действия, необходимые для изменена
законодательства Российской Федерации.
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19.3.4. При внесении изменений в Соглашение Стороны, в случае если заключено Прямое 
соглашение, должны вносить изменения с соблюдением условий такого Прямого 
соглашения.

19.3.5. В случае если Сторона, рассматривающая требование на изменение условий 
Соглашения, не отвечает в установленный в пункте 19.3.2 Соглашения срок, Стороны 
должны организовать совещание для принятия решения относительно внесения изменений 
в Соглашение в срок не более 20 (Двадцати) календарных дней с даты предоставления 
требования Стороной, претендующей на внесение изменений условий Соглашения.

19.3.6. Если Стороны нс смогли прийти к согласию в отношении изменения Соглашения 
в течение 30 (Тридцати) календарных дней после предоставления Стороной, претендующей 
на изменение условий Соглашения требования, либо в случае отказа организовать 
совещание согласно пункту 19.3.5 Соглашения, каждая из Сторон может передать вопрос 
на разрешение в соответствии с статьей 25 Соглашения, при этом Сторона вправе требовать 
внесения изменений в Соглашение в судебном порядке, в случае если такое право ей 
предоставлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.3.7. В случае наступления Изменений законодательства Стороны вправе согласовать и 
заключить дополнительное соглашение к Соглашению, определив порядок и объем мер, 
предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, которые Концедент может 
принять в целях обеспечения окупаемости инвестиций Концессионера, в том числе за счет 
продления срока действия Соглашения.

20. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

20.1. Соглашение прекращается:

20.1.1. по истечении срока действия Соглашения;

20.1.2. в связи с досрочным расторжением по следующим основаниям:

20.1.2.1. по соглашению Сторон в любой момент до истечения срока его действия, 
совершенному в письменной форме;

20.1.2.2. на основании решения суда:

20.1.2.2.1. по требованию Стороны в случае наступления условий, предусмотренных 
пунктами 20.2 или 20.3 Соглашения;

20.1.2.2.2. существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили 
при заключении Соглашения;

20.1.2.2.3. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и пунктом 20.4 Соглашения;

20.1.2.3. в предусмотренном пунктом 20.5 случае па основании решения Правительства 
Чеченской Республики согласно пункту 5 статьи 13 Закона о концессионных соглашениях.
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20.2. Соглашение может быть прекращено но решению суда по грсбоваиию 
Концедента в случае наступлении одного из следующих обстоятельств:

20.2.1. нарушение по вине Концессионера более чем на 365 дней сроков создания 
Объектов, подлежащих Созданию;

20.2.2. использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, нс установленных 
Соглашением, если это привело в существенному повреждению Объекта Соглашения:

20.2.3. прекращение или приостановление Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, а также положениями иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, под которым понимается закрытие 
Объекта Соглашения па срок более 72 часа подряд, при этом такое закрытие осуществлено 
более чем 4 (четыре) раза в течение календарного года, кроме случаев, предусмотренных 
пунктами 10.2, 10.3 Соглашения, возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
предусмотренных статьей 17 Соглашения, закрытия предусмотренного утвержденным в 
установленном порядке Техническим регламентом, а также в случаях, когда приостановка 
или прекращение деятельности требуется для предотвращения или ликвидации 
последствий аварии и иных чрезвычайных обстоятельствах или вызвано погодныхги 
условиями;

20.2.4. прекращение договоров аренды земельного участка, предусмотренного пунктом 
№1 Приложения №2 к Соглашению, в результате неисполнения и (или) ненадлежащего 
исполнения Концессионером своих обязательств по такому договору или по инициативе 
Концессионера, и отсутствие действий Концессионера по его возобновлению в течение 60 
(Шестидесяти) календарных дней с даты прекращения такого договора. При этом 
отсутствие указанного в настоящем пункте договора делает невозможным исполнение 
надлежащим образом своих обязательств по Соглашению Концессионером;

20.2.5. Концессионер начал процесс ликвидации или реорганизации без предварительного 
согласования с Концедентом;

20.2.6. несоответствие реорганизованного или возникшего в результате реорганизации 
юридического лица - Концессионера требованиям к участнику Конкурса, установленным 
Законом о концессионных соглашениях и конкурсной документацией к Конкурсу, в том 
числе в результате проведения реорганизации;

Обстоятельства, указанные в пункте 20.2 Соглашения, являются основаниями для 
расторжения Соглашения, за исключением случаев, если действуют обстоятельства, 
которые освобождают Концессионера от ответственности в соответствии с Соглашением 
или законодательством Российской Федерации и (или) случаев, когда Концедент 
способствовал наступлению вышеуказанных обстоятельств.

20.3. Соглашение может быть прекращено по решению суда по требованию 
Концессионера в случае наступлении одного из следующих обстоятельств:

20.3.1. нарушение сроков исполнения обязанности по заключению договора аренды 
земельного участка, предусмотренного пунктом 1 Приложения №2 к Соглашению, 
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передаче Объекта Соглашения более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней по 
сравнению со сроками, предусмотренными Соглашением. При этом отсутствие указанном 
в настоящем пункте договора и (или) имущества делает невозможным исполнение 
надлежащим образом своих обязательств по Соглашению Концессионером;

20.3.2. прекращение договора аренды земельного участка, предусмотренного пунктом 1 
Приложения №2 к Соглашению, вследствие нарушений, допущенных со стороны 
Концедента или по его инициативе, и невозобновление указанных договора в течение 60 
(Шестидесяти) календарных дней с даты прекращения такого договора;

20.3.3. в случае если Концедент в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты 
направления Концессионером проекта Прямого соглашения не подписывает его и при этом 
не направляет мотивированные возражения относительно подписания Прямого 
соглашения;

20.3.4. нарушение заверений Концедента, изложенных в пункте 6.4 Соглашения и статье 
28 Соглашения, если соответствующее нарушение не устранено в течение 60 
(Шестидесяти) календарных дней с момента их обнаружения и такое нарушение 
препятствует исполнению Концессионером своих обязательств;

20.3.5. Невозможность доступа или возникновение ограничений в отношении доступа 
Концессионера и (или) привлеченных им для исполнения Соглашения третьих лиц, на 
Объект Соглашения и (или) Земельные участки, в том числе препятствие подъезду 
строительной техники и подвозу материалов, при условии, что такая невозможность или 
ограничения длятся более 30 (Тридцати) календарных дней и препятствуют исполнению 
обязательств Концессионера по Соглашению;

20.3.6. наличие прав третьих лиц, ограничений и (или) обременений в отношении 
Земельных участков или прав Концедента, за исключением прав третьих лиц, ограничений 
и (или) обременений, согласованных /Сторонами при передаче такого имущества 
Концессионеру, при условии, что такие права третьих лиц, ограничения и (или) 
обременения существуют более 30 (Тридцати) дней и препятствуют исполнению 
Концессионером своих обязательств по Соглашению;

20.3.7. задержка в предоставлении Концедентом какого-либо согласования в нарушении 
сроков, установленных Соглашением или отказ Концедента в каком-либо согласовании в 
нарушение Соглашения, на срок свыше 90 (Девяносто) календарных дней или отказ в 
каком-либо согласовании в случаях, когда такой отказ или задержка противоречат 
Соглашению, если документ не считается согласованным автоматически со стороны 
Концедента в соответствии с Соглашением;

20.3.8. действия (бездействия) третьих лиц-собственников или иных правообладателем 
Земельных участков, препятствующие исполнению обязательств Концессионера по 
Соглашению или иным образом ухудшающие положение Концессионера по сравнению с 
тем, как если бы Земельные участки были предоставлены Концессионеру на праве аренды 
и такие действия продолжаются в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней;

20.3.9. непригодность земельного участка, предусмотренного пунктом 1 Приложения №2 
к Соглашению для Создания Объекта, приводящая к невозможности исполнения 
Концессионером обязательств по Соглашению;
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20.3.10. необоснованное уклонение уполномоченных лиц Концедента от участия в 
проверке в отношении созданного Объекта Соглашения, включая уклонение от подписания 
Акта приема-передачи созданного имущества, в предусмотренные Соглашением сроки, при 
условии выполнения Концессионером требований и условий Соглашения;

20.3.11. просрочка компенсации Дополнительных расходов в связи с Особыми 
обстоятельствами более чем на 180 (Сто восемьдесят) календарных дней.

Обстоятельства, указанные в пункте 20.3 Соглашения, являются основанием для 
расторжения Соглашения, за исключением случаев, если действуют обстоятельства, 
которые освобождают Концедента от ответственности в соответствии с Соглашением или 
законодательством Российской Федерации и (или) случаев, когда Концессионер 
способствовал наступлению вышеуказанных обстоятельств.

20.4. Стороны договорились, что к иным основаниям для досрочного расторжения 
Соглашения в соответствии с пунктом 20.1.2.2.3 Соглашения относятся:

20.4.1. наступление Особых обстоятельств, которые не являются нарушением 
обязательств Концедента по Соглашению, или обстоятельств непреодолимой силы, 
предусмотренных статьей 17 Соглашения, если такие обстоятельства будут длиться в 
течение 90 (Девяносто) дней подряд (за исключением обстоятельства, предусмотренного 
пунктом 16.3.7 Соглашения;

20.4.2. получение уведомления Финансирующей организации о наличии оснований 
прекращения Соглашения, в том числе в связи с неисполнением Концессионером 
обязательств перед Финансирующей организацией по соглашениям о финансировании, в 
соответствии с которыми привлечены денежные средства. При этом перечень оснований 
для досрочного расторжения Соглашения по причине неисполнения Концессионером 
договоров с Финансирующими организациями и условия направления такого уведомления 
Финансирующей организации предусмотрен в Прямом соглашении;

20.4.3. в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
отношении Концессионера введена одна из предусмотренных законодательством о 
несостоятельности (банкротстве) процедур, при этом, если до даты расторжения 
Соглашения прекращены основания, указанные в настоящем пункте, Стороны вправе 
отказаться от расторжения Соглашения.

20.5. Соглашение может быть расторгнуто по решению Правительства Чеченской 
Республики в случае нарушения Концессионером Технического регламента. Регламента 
обслуживания пассажиров, багажа, грузов, повлекшего за собой причинение смерти двум и 
более лицам по вине работников Концессионера, установленной вступившим в силу 
приговором соответствующего суда.

21. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

21.1. При возникновении оснований для досрочного расторжения Соглашения одна 
Сторона направляет другой Стороне (и Финансирующей организации при наличии 
Прямого соглашения) письменное требование устранить в разумный срок основания для 
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расторжения Соглашения, далее «Требование об устранение нарушения». Разумных срок 
для устранения нарушений определяется исходя из конкретных обстоятельств.

21.2. В течение 20 (Двадцати) календарных дней (если иной срок не согласован Сторонами), 
с даты получения Требования об устранении нарушения Стороны проводят переговоры и 
согласовывают План устранения нарушений, в котором должен быть указан срок для 
устранения основания для расторжения.

21.3. Если План устранения нарушений будет исполнен надлежащим образом, что будет 
подтверждено актом, подписанным Сторонами, то Требование об устранении нарушения 
будет считаться отозванным.

21.4. Если План устранения нарушений не исполнен надлежащим образом в установленный 
срок, либо План устранения нарушений не был согласован Сторонами в срок, указанный в 
пункте 21.2 Соглашения, то соответствующая Сторона может направить Требование о 
досрочном расторжении Соглашения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, когда 
План устранения нарушений должен был быть исполнен или с даты, когда истек срок 
согласования Плана устранения нарушений в соответствии с пунктом 21.2 Соглашения. 
При этом, если Сторона инициирующая расторжение Соглашения, не направляет 
Требование о досрочном расторжении в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с 
даты, когда План устранения нарушений должен был быть исполнен или с даты, когда истек 
срок согласования Плана устранения нарушений в соответствии с пунктом 21.2 
Соглашения, Сторона вправе требовать расторжения Соглашения по данному основанию 
только путем направления нового Требования об устранении нарушения в порядке, 
установленном пунктом 21.1 Соглашения.

21.5. Требование о досрочном расторжении должно содержать следующую 
информацию:

21.5.1. основание для досрочного расторжения Соглашения со ссылкой на положение 
Соглашения;

21.5.2. планируемая дата обращения в суд с требованием о досрочном расторжении 
Соглашения;

21.5.3. иная необходимая информация.

21.6. В случае если Требование о досрочном расторжении направлено со стороны 
Концессионера, к нему в обязательном порядке должен быть приложен расчет размера 
денежных средств, далее - «Расчет», подлежащие выплате в связи с расторжением 
Соглашения, и подтверждающие документы, подготовленные в соответствии с 
Приложением №3 к Соглашению.

21.7. В случае если требование о досрочном расторжении направлено со стороны 
Концедента, к нему может быть приложен Расчет, подготовленный Концедентом. 
Концессионер обязан направить Расчет Концеденту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 
момента получения от Концедента Требования о досрочном расторжении.

21.8. Сторона, инициирующая расторжение Соглашения, вправе обратиться в суд за 
рассмотрением вопроса о досрочном расторжении Соглашения по истечении 30 (Тридцати) 
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календарных дней после даты получения Грсбования о досрочном расторжении другой 
Стороной.

21.9. Сторона, получившая Требование о досрочном расторжении, в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней направить свои возражения относительно оснований расторжения 
Соглашения и Расчета.

22. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

22.1. При досрочном расторжении Соглашения по любым основаниям не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней с даты:

• принятия Правительством Чеченской Республики распоряжения о досрочном 
расторжении Соглашения; или

• вступления в законную силу решения суда о досрочном расторжении Соглашения: 
или

• подписания Сторонами соглашения о досрочном расторжении Соглашения,

Концедент направляет Концессионеру Требование о передаче, в котором указывает 
Принимающую сторону.

22.2. Не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения Требования о 
передаче Концессионер направ.тяег Концеденту следующую информацию:

22.2.1. реестр договоров, заключенных (в том числе исполненных) Концессионером для 
исполнения Соглашения;

22.2.2. перечень имущества Концедента, подлежащего передаче, и информацию и его 
текущем состоянии;

22.2.3. перечень технической информации, подлежащей передачи;

22.2.4. информацию о штатной численности, условиях оплаты труда и иную информацию 
относительно персонала Концессионера, который планируется для перевода к 
Принимающей стороне;

22.2.5. иную необходимую информацию и сведения для надлежащей передачи.

22.3. Не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения от Концессионера 
информации, предусмотренной пунктом 22.2 Соглашения, Концедент, Концессионер и 
Принимающая сторона подписывают План передачи, который должен включать, но 
неограничиваясь, следующую информацию и сведения:

• перечень действий Сторон и Принимающей стороны ио уступке договоров;
• сроки исполнения мероприятий;
• ответственные лица;
• мероприятия по переводу персонала;
• мероприятия по передаче технической документации;
• перечень передаваемого имущества;
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• иная информация.

22.4. В План передачи, при его практической реализации, Стороны и Принимающая 
сторона в обоюдном порядке вправе вносить корректировки и изменения.

22.5. Стороны и Принимающая сторона при передаче вправе привлекать экспертные, 
оценочные и иные организации, создавать приемочные и согласительные комиссии, 
проводить оценку имущества пли его технического состояния для целей надлежащей 
передачи.

23. ПОРЯДОК II РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ СТОРОН ПРИ 
ПРЕКРАЩЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

23.1. Порядок возмещения расходов Сторон в случае досрочного расторжения Соглашения 
определяется в зависимости от периода исполнения Соглашения, в котором имеет место 
досрочное прекращение Соглашения, а также оснований такого досрочного прекращения.

2э.2. Расчет Возмещение расходов на Создание Объектов, подлежащих Созданию, 
подлежащих возмещению Концессионеру на момент прекращения Соглашения, 
производится в соответствии с Приложением № 3 к Соглашению.

24. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

24.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные 
Концессионером за свой счет при исполнении Соглашения и относящиеся к Объекту 
Соглашения, принадлежат Концеденту.

24.2. Регистрация прав Концедента на результаты интеллектуальной деятельности 
осуществляются Концедентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. Регистрация прав на результаты интеллектуальной деятельности может быть 
осуществлена Концессионером, при условии предоставления Концедентом 
соответствующих полномочий.

24.3. В целях исполнения обязательств по Соглашению, Концессионер имеет право 
пользоваться на безвозмездной основе интеллектуальными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности. По требованию Концессионера, Концедент обязан 
заключить с Концессионером на безвозмездной основе договор о передаче Концессионеру 
прав пользования исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности на срок не превышающий срок действия Соглашения.

24.4. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договора о передаче 
на безвозмездной основе Концессионеру права пользования исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности.
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25. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

25.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему 
Соглашению или в связи с ним. разрешаются путем переговоров.

25.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров. Сторона, 
заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, 
направляет другой Стороне письменную претензию ответ на которую должен быть 
представлен в течение 30 календарных дней с даты ее получения. В случае если ответ не 
представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

25.3. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в 
претензионном порядке, такие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде 
Чеченской Республики

26. УСТУПКА ПРАВ И ОЬЯ МИНСК П II ПО (О!. 1AIIII HIIIO.
РЕО1Ч АННМИИЯ КОНИК ( НОМЕРА

26.1. Перемена лиц по Соглашению путем уступки требования или перевода долга 
допускается с согласия Конислсктз

26.2. В случае перемены лиц по (Оглашению нс лотсклскя внесение нтиснений в условия 
Соглашения, определяющие техник»»- мгономпчсч.кмс тюкайте ш Объекта Соглашения.

26.3. Для получения согласия Концелснтд на уступку прлв и (или) обязанностей по 
Соглашению Концессионер направляет письменное уведомление о своем намерении с 
указанием всех условий сделки по уступке прав и (или) обязанностей и сведений о 
правопреемнике.

26.4. Концедент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения в письменной 
форме уведомления выражает свое согласие или несогласие с предполагаемой уступкой 
прав и (или) обязанностей (с обоснованием отказа;. Отсутствие мотивированных 
возражений на уступку прав и (нлн) обязанностей во Соглашению в срок, установленный 
настоящим пунктом, признается согласием на такую уступку.

26.5. В случае получения согласия Концедента на уступку прав и (или) обязанностей по 
Соглашению Концессионер принимает на себя все расходы, связанные с такой уступкой.

26.6. Переход прав и обязанностей Концессионера в случае его реорганизации к другому 
юридическому лицу должен осуществляться при условии соответствия реорганизованного 
нлн возникшего в результате реорганизации юридического лица требованиям к участникам 
Конкурса, установленных Законом о концессионных соглашениях и (или) конкурсной 
документацией.

26.7. Если Концессионер передал в затог свои права по Соглашению на основании пункта 
11.4.1 Соглашения, замена Концессионера производится без проведения Конкурса на 
условиях, определенных в Прямом соглашении, на основании решения Правительства 
Чеченской Республики при согласии Финансирующих организаций, при условии, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по 
Соглашению повлекло за собой нарушение Существенных условий и (или) причинен вред 
жизни и здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда или в случае 
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неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед 
Финансирующей организацией.

26.8. Порядок, последовательность действий Сторон и Финансирующей организации в 
случае замены Концессионера, включая порядок получения согласия Финансирующей 
организации с кандидатурой Нового концессионера, вопросы порядка осуществления 
выплат, предусмотренных при замене Концессионера, выплат Финансирующей 
организации в связи с проведением процедуры передачи прав и обязанностей по 
Соглашению определяются условиями Прямого соглашения.

26.9. Новый концессионер, к которому переходят права и обязанности по Соглашению, 
должен соотве гствовать требованиям к участникам конкурса, установленным Законом о 
концессионных соглашениях и конкурсной документацией по проведению Конкурса на 
право заключения Соглашения (в зависимости от стадии исполнения Соглашения).

26.10. Проведение конкурса в целях замены лица по Соглашению и определение 
победителя такого конкурса осуществляются в соответствии с Законом о концессионных 
соглашениях. Между Концедентом и победителем конкурса заключается соглашение о 
замене лица по Соглашению. Права и обязанности Концессионера по Соглашению 
прекращаются с момента заключения соглашения о замене лица по Соглашению, если иное 
не предусмотрено таким соглашением.

26.11. В случае замены лица по Соглашению условия Соглашения изменяются на 
основании данных о фактически исполненных Концессионером к моменту проведения 
конкурса обязательствах по Соглашению, а также с учетом предложений, представленных 
победителем конкурса в целях замены лица по Соглашению и содержащих лучшие условия 
по сравнению с условиями Соглашения. Изменения, вносимые в Соглашение и связанные 
с изменениями условий этого Соглашения, оформляются дополнительным соглашением к 
Соглашению.

26.12. Реорганизация Концессионера допускается только с предварительного согласования 
Концедента. При этом Стороны договорились, что проведение указанных в настоящем 
пункте процедур реорганизации в отсутствии согласования со стороны Концедента 
является основанием для досрочного расторжения Соглашения по вине Концессионера в 
соответствии с пунктом 20.2.5 Соглашения.

26.13. В случае замены Концессионера на Нового Концессионера в порядке и по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Прямым 
соглашением и Соглашением, Стороны принимают на себя взаимные обязательства 
совершить следующие действия:

26.13.1. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения соглашения о замене 
Концессионера Новым концессионером между Концедентом и Новым концессионером (в 
случае проведения конкурса) или принятия Правительством Чеченской Республики 
решения о замене Концессионера на Нового концессионера, Концедент направляет 
Концессионеру Требование о передаче.

26 13 2 Стороны и Новый концессионер для надлежащей передачи от Концессионера 
Новому концессионеру принимают на себя права и обязанности по выполнению всех 
действий, предусмотренными статьей 22 Соглашения.
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26.13.3. Финансирующая организация, и случае предоставления средств, вправе 

участвовать в переговорах, давать комментарии, предложения, заключать договоры, 
соглашения и иным образом участвовать в мероприятиях по передаче, предусмотренных 
Соглашением.

27. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

27.1. Каждая Сторона обязуется сохранять в тайне, нс раскрывать и нс использовать все 
коммерческие, финансовые и технические документы и информацию, полученную ей от 
другой Стороны, ее консультантов, аффилированных лиц, подрядчиков или представителей 
при проведении переговоров и заключении Соглашения или подписании предусмотренных 
им документов в рамках его исполнения (далее - «Конфиденциальные данные») в целях, не 
связанных с выполнением своих обязательств по Соглашению, в течение всего срока 
действия Соглашения и в течение 3-х лет с даты его прекращения, иначе как с письменного 
согласия обеих Сторон, если иное не вытекает из требований законодательства Российской 
Федерации.

27.2. Каждая Сторона обязуется обеспечить сохранение в тайне Конфиденциальных данных 
со стороны своих должностных лиц. работников, представителей, подрядчиков, 
консультантов, дочерних обществ и иных аффилированных лиц, равно как и любых других 
лиц. которым такая Сторона раскрыла соответствующие данные в соответствии с пунктом 
27.3 настоящего Соглашения.

273. Предусмотренные выше данные могут быть раскрыты:

27.3.1. Финансирующим организациям; иным лицам, предоставляющим 
финансирование на основании соглашений о финансировании, консультантам 
Финансирующих организаций и лиц, представляющих финансирование; а также лицам, в 
отношении которых есть достаточные (по согласованному в письменной форме мнению 
Концедента и Концессионера) основания полагать, что они станут Финансирующими 
организациями или лицами, предоставляющими финансирование на основании соглашений 
о финансировании, а также их консультантам;

27.3.2. государственным органам или органам местного самоуправления при оформлении 
необходимых разрешительных документов;

27.3.3. третьим лицам в той степени, в какой такое раскрытие информации предусмотрено 
законодательством Российской Федерации (включая решения судов и иных компетентных 
органов);

27.3.4. если такие данные являлись или становятся общеизвестными до момента их 
раскрытия Стороной;

27.3.5. при предоставлении информации с судебные органы, в том числе в порядке 
раздела 25 настоящего Соглашения;

27.3.6. когда информация стала известна Стороне на законном основании до того, как она 
была предоставлена другой Стороной;

27.3.7. если раскрытие информации требуется раскрывающей информацию Стороне для 
заключения договоров страхования и последующе: о их выполнения,
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27.3. . если Концеденту необходимо раскрыть такую информацию для проведения 

нового конкурса в отношении Объекта Соглашения;

27.3.9. Концедентом - любому государственному органу и органу местного 
самоуправления;

27.о.10. если раскрытие информации требуется в целях выпуска облигаций, а также в 
адрес Центрального банка Российской Федерации;

27.3.11. в иных случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

27.4. Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение Конфиденциальных данных со 
стороны своих должностных лиц, работников, представителей и консультантов, и со 
стороны должностных лиц, работников, представителей и консультантов своих 
аффилированных лиц, равно как и любых других лиц. которым такая Сторона раскрыла 
соответствующие документы или информацию в соответствии с пунктами Соглашения.

27.5. Ответственность за разглашение Конфиденциальных данных определяется 
законодательством Российской Федерации.

27.6. Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и 
коммерческую тайну, а также сведений, не подлежащих раскрытию в соответствии с 
настоящей статьей, подлежит размещению (опубликованию) в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

27.7. Стороны не вправе раскрывать содержание Соглашения третьим лицам, за 
исключением Финансирующей организации, консультантов каждой из Сторон, гретьих 
лиц, привлеченных Сторонами для исполнения Соглашения, а также лиц, которым Стороны 
обязаны раскрыть содержание Соглашения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

28. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

28.1. В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 
предоставляют следующие заверения:

28.1.1. Концессионер предоставляет Концедент} следующие заверения:

28.1.1.1. Концессионер обладает полномочиями для заключения и исполнения 
Соглашения.

28.1.1.2. Соглашение устанавливает обязательства Концессионера, которые являются 
действительными и соответствуют законодательству Российской Федерации.

28.1.1.3. Концессионер получил все необходимые согласия и предпринял со своей 
стороны все необходимые корпоративные и иные действия, необходимые для заключения 
и исполнения настоящего Соглашения.

28.1.1.4. Концессионер является юридическим лицом, надлежащим образом созданным 
и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право 
на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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28.1.15. В отношении КониссгнпчлппI ссионера нс возбуждена процедура пс< 
ликвидации или иные аналогичные процедуры; в отношении пего „с было. 
государственного органа о принудительной ликвидации „ли прекращения

состоятельности, 
(рипято решение 
деятельности.

28.1.1.6. Вся информация, сведения и иные факты, предоставленные Концессионером, 
являются точными, полными и достоверными.

28.1.2. Концедент представляет Концессионеру следующие заверения:

28.1.2.1. Концедент обладает полномочиями для заключения и исполнения Соглашения.

28.1.2.2. Заключение и исполнение Концедентом Соглашения не противоречит 
законодательству Российской Федерации.

28.1.2.3. Соглашение устанавливает обязательства Концедента, которые являются 
действительными и соответствуют законодательству Российской Федерации.

28.1.2.4. Все необходимые для заключения и исполнения Соглашения правовые акты, 
включая нормативные правовые акты, необходимые для действительности финансовых 
обязательств Концедента по Соглашению, приняты Концедентом на момент вступления 
Соглашения в силу и (или) будут своевременно приняты или изменены Концедентом в 
будущем для обеспечения действительности обязательств Концедента, которые возникают 
у Концедента в соответствии с Соглашением в течение срока действия Соглашения.

28.1.2.5. Вся информация, сведения и иные факты, представленные Концедентом или 
любым лицом, относящимся к Концеденту, являются на момент их предоставления 
точными, полными и достоверными.

28.2. Стороны подтверждают, что каждое из вышеуказанных утверждений является 
достоверными, точным и полным во всех существенных аспектах.

28.3. Стороны осведомлены и соглашается с тем, что заверения, указанные в настоящем разделе 
Соглашения, имеют существенное значение для заключения, исполнения или прекращения 
настоящего Соглашения и Стороны полностью полагаются на них при заключении и исполнении 
Соглашения.

29. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1. Положения Соглашения, включая права и обязанности его Сторон регулируются и 
подлежат толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29.2. Соглашение, включая преамбулу и все Приложения, отражает полную договоренность 
между Сторонами в отношении предмета Соглашения и заменяет собой все 
предшествующие договоренности Сторон, проведенные в период переговоров.

29.3. В случае если по какой-либо причине какое-либо положение Соглашения является или 
становится недействительным, противоречащим законодательству Российской Федерации, 
или будет признано судом, решение которого приведено в исполнение, как 
недействительное, противоречащее законодательству Российской Федерации или не 
имеющее возможности принудительного исполнения (без ущерба для прав Стороны, если 
такая незаконность, недействительность или невозможность принудительного исполнения 
возникли в результате нарушений, допущенных другой Стороной):
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29.3.1. Соглашение сохраняет силу в остальной части;

29.3.2. Стороны согласовывают в разумно короткий срок с учетом законодательства 
Российской Федерации одно или более условий взамен недействительного, 

противоречащему законодательству Российской Федерации положения Соглашения, 
условия, экономический эффект от принятия которых сопоставим с экономически 
эффектом от действия недействительного, противоречащему законодательству Российской 
федерации положения Соглашения, если бы такое условие не было признано 
недействительным, незаконным или не подлежащим принудительному исполнению.

29.4. Настоящее Соглашение, Приложения и все документы, имеющие к ним отношение, 
должны быть составлены на русском языке.

29.5. Соглашение оформлено в 4 (четырех) экземплярах на русском языке, имеющих 
равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон и два экземпляра для передачи 
в уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную 
регистрацию прав.

29.6. Каждая Сторона обязана уведомлять другую Сторону об изменении любых сведений, 
включая реквизиты, наименование, местонахождение, в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента их изменения. Сторона, не уведомившая другую Сторону об изменении сведений, 
несет риски неполучения документации, а также уведомлений другой Стороны.

29.7. Любое уведомление, сообщение, претензия или другая информация считаются 
переданными в день их получения Стороной. При этом они будут считаться полученными 
также в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием Стороны 
по адресу, указанному в настоящем Соглашении, либо адрес оказался неверным, либо 
несуществующим, а также по иным обстоятельствам, зависящим от получателя - в таком 
случае уведомление, сообщение, претензия или другая информация считаются 
полученными по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента прибытия отправления в место 
вручения.

29.8. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
Соглашением, любая корреспонденция, связанная с исполнением Соглашения, считается 
надлежащим образом доставленной одной Стороной другой Стороне и полученной другой 
Стороной, если она:

- передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под подпись;

- направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны, указанному в Договоре;

- отправлено в виде подписанного уполномоченным лицом отсканированного документа по 
электронной почте (за исключением уведомлений о расторжении настоящего Договора) с 
последующим направлением оригинала данного сообщения/уведомления Стороне- 
получателю в течение 5 (Пяти) Рабочих дней. При этом электронное сообщение считается 
полученным Стороной-получателем в рабочий день, следующий за днем отправки 
сообщения Стороной-отправителем. В целях исполнения настоящего пункта Соглашения 
Стороны установили в разделе 31 настоящего Соглашения адреса электронной почты, с 
которых/на которые могут направляться юридически значимые сообщения
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Каждая Сторона вправе в любое время изменять указанные контактные электронные адреса 
путем письменного уведомления другой Стороны согласно порядку, установленному 
настоящим Соглашением.

29.9. Наименование пунктов, статей, разделов и приложений приводятся исключительно 
для информации и нс могут быть использованы для толкования положений Соглашения и 
приложений к нему.

29.10. Слова и выражения, использованные в единственном числе, также подразумевают 
такие слова и выражения во множественном числе и наоборот.

29.11. Любая ссылка на какое-либо лицо подразумевает также (в зависимости от 
обстоятельств) его правопреемников или разрешенных цессионариев.

29.12. Слова «в том числе», «в частности», «включает», «включая» подлежать толкованию 
без ограничений, следующего за ними перечисления.

30. ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ

К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 
приложения:

Приложение №1 Описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения

Приложение №2 Перечень Земельных участков

Приложение №3 Порядок возмещения расходов Сторон в случае прекращения Сторон

Приложение №4 Формы актов

Приложение №4.1 Форма Акта о начале Создания

Приложение №4.2 Форма Акта приема-передачи Иного имущества Концедента

Приложение №4.3 Форма Акта приема-передачи созданного имущества, входящего в Объект 
Соглашения

Приложение №4.4 Форма Акта приема-передачи созданного имущества, входящего в Объект 
Соглашения, в эксплуатацию

Приложение №4.5 Форма Акта проверки выполненных работ

Приложение №5 График разработки Рабочей документации

Приложение №6 График производства строительно-монтажных работ

Приложение №7 График финансирования

31. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

КОНЦЕССИОНЕР:

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«СМАРТ КО11СТРАКШН»_______________________________

Сокращенное наименование ООО «СМАРТ КОНСТРАКШН»

Юридический адрес
364021. Чсчспскаи Республика, г.Грозный, 
пр-кт А.А.Кадырова, д.137, корп.2, эт\оф 1/1_________

ИНН 7709495444

КПП _______ ____ _________________ 201501001

ОГРН_____________________________ ______ 1167746588460

54



г

ОКПО
ОКАТО 

октмо

ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:

03181189
96401364000 ------- --- ---- -------
96701000001 ____  ____

Наименование Банка

Расчётный счёт для 
поставшиков/подрядчиков 
(предварительный)

Корреспондентский счёт

БИК/ИНИ/КПП

e-mail

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ(ПАО)_____ ____ ___

40702810601010000738

30101810145250000411 в ГУ Банка России по ЦФО г.
Москва___________________________________ ________ ____ ~
044525411 /7702070139/770943002 __ __

Sm-cOns@vandex.ru

КОНЦЕДЕНТ:

Полное наименование Министерство транспорта и связи Чеченской Республики

Юридический адрес
364031, Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Н.А. Назарбаева, 113 _______

ИНН
КПП

2027000805 ___________________
201401001

ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Наименование территориального органа
Федерального казначейства

УФК по Чеченской Республике (Министерство транспорта 
и связи)

Лицевой счет 05942000250

Расчетный счет 0322264396000000400

Наименование Банка Отделение-НБ Чеченская Республика Банка России

Корреспондентский счет

БИК

40102810945370000083

019690001

e-mail mintrans@chechen-r.ru

ПОДПИСИ СТОРОН:

Концедент Концессионер

А.Г. Бойко
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Приложение №1
к Концессионному соглашению

в о гHOI1ICIIIIII создания и эксплуатации обэ.ектов
инфраструктуры аэропорта г. Грозного

от 22.07.2022г.

СОСТАВ, ОПИСАНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

I. Состав, описание и технико-экономические показатели объекта 
концессионного соглашения, подлежащего созданию

Идентификация зданий и сооружений объекта «Реконструкция и 
строительство аэропорта Грозный «Северный». Аэровокзальный 
комплекс».

1. Аэровокзал внутренних и международных воздушных линий
1.1. Назначение
Код - 20.9.1.4 Согласно Приказу Минстроя России от 10.07.2020года 

№374/ПР «Об утверждении классификатора объектов капитального 
строительства по их назначению и функционально-технологическим 
особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и 
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства)» (далее - Приказ 
Минстроя -№374/ПР).

1.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к 
другим объектам, функционально-технологические особенности которых 
влияют на их безопасность:

Входит в состав Объекта транспортной инфраструктуры (далее - ОТИ) - 
Аэропорт Грозный (Северный) имени А.А. Кадырова, ОТИ присвоена 2 
категория.

1.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и 
техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения:

Сейсмичность района 9 баллов, согласно карте ОСР-2016-В.
1.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не 

принадлежит
1.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:
Класс функциональной пожарной опасности здания - ФЗ.З;
Степень огнестойкости здания -1;
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
1.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
есть помещения с постоянным пребыванием людей
1.7. Уровень ответственности:



Приложение №1
к Концессионному соглашению

и отношении создании и эксплуатации объектов
инфраструктуры аэропорта г. Грозного

от 22.07.2022т.

повышенный

Основные строительные показатели здания:
Площадь застройки - 12 500,0 м2;
- Здание аэровокзала в комплексе зданий аэропорта предназначено для 

обслуживания пассажиров внутренних и международных авиалиний 
следующих категорий:

■ пассажиры эконом класса;
■ пассажиры зала повышенной комфортности;
■ привилегированные пассажиры;
■ официальные лица и делегации;
■ а также: провожающих / встречающих, служащих и др. лиц.

- расчетный годовой объем перевозок 1 181 295 пасс/год;
■ В ВЛ - 708 777 пасс/год;
- МВЛ— 472 518 пасс/год;

- расчетные показатели часовой пиковой нагрузки:
■ совмещенный прилет и вылет ВВЛ. МВЛ — 1000 пасс/час;
■ ВВЛ - 600 пасс/час;
■ МВЛ/ ЕА ЭС -400 пасс/час;

- соотношение пассажиропотоков прилет/вылет, вылет/прилет - 
принять:

- ВВЛ-60/40 %;
- МВЛ-50%/50%.

- типы используемых ВС:
- ВВЛ -А-321, А-320, А-319, В- 73 7-800, RRJ- 100;
- МВЛ- Б 767-300, А-321, А-320, А-3/9, В-737- 800;

- максимальное кол-во прилетов и вылетов в час пик - 6, из них:
■ максимальное кол-во прилетов в час пик - 3;
■ максимальное кол-во вылетов в час пик - 3;

- коэффициент загрузки ВС:
- ВВЛ-82,6 %;
• МВЛ -84,9%.

- транзитные пассажиры - отсутствуют;
- встречающие/провожающие - 50%;
количество пассажиров залов повышенной комфортности - 10%;
среднее количество мест багажа на одного пассажира - 2;
Расчетные показатели принять по методике расчета технической 

возможности аэропортов (Приказ Министерства транспорта Российской 



Приложение №1
к Концессионному соглашению

в отношении создания и эксплуатации объектов
инфраструктуры аэропорта г. Грозного

от 22.07.2022г.

Федерации (Минтранс России) от 24 февраля 2011 г. N 63 г.) режим работы 
аэровокзала - круглогодично, круглосуточно, две смены по 12 часов;

стационарный период - 19 часов;

Перечень основного технологического оборудования: 
стойки регистрации пассажиров и оформления багажа;
стойка регистрации МГП и оформления багажа, маломобильных 

пассажиров, с дополнительной пониженной рабочей поверхностью для МГП 
и крупногабаритного багажа;

стойка интерьерная - ресепшен, зал привилегированных 
пассажиров, зал паспортного контроля стойка Роспотребнадзора;

стойка интерьерная - зона общего доступа ВВЛ/МВЛ с рабочими 
местами для: диспетчер ИСГ, касса, информация, авиакомпания, 
администратор зала;

стойка общего назначения (стойки контроля САБ, стойка 
контроля СОПЛ;

стойка общего назначения (стойка регистрации трансфера); 
кабина личного досмотра из тонированного каленого стекла; 
кресла для отдыха, секционные;
стойка выхода на посадку, контроль посадочных талонов;
система обработки багажа "Вылет", 1 комплект;
система обработки багажа "Прилет" ВВЛ, 1 комплект;
система обработки багажа "Прилет" МВЛ, 1 комплект;
система обработки багажа зала привилегированных пассажиров, 1 

комплект;
весы платформенные для аэропортов;
машина для упаковки багажа;
тележки для багажа;
комплект ячеек камеры хранения.

Основной расчетный технологический параметр здания 
аэровокзала - максимальный расчетный пассажиропоток 1076 пасс./час.

2. Здание службы наземного обслуживания ВС
2.1. Назначение

Код - 20.9.1.7 Согласно Приказу Минстроя России - №374/ПР.
2.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к 

другим объектам, функционально-технологические особенности которых 
влияют на их безопасность:
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Федерации (Минтранс России) от 24 февраля 2011 г. N 63 г.) режим работы 
аэровокзала - круглогодично, круглосуточно, две смены по 12 часов;

стационарный период - 19 часов;

Перечень основного технологического оборудования:
стойки регистрации пассажиров и оформления багажа;
стойка регистрации МГП и оформления багажа, маломобильных 

пассажиров, с дополнительной пониженной рабочей поверхностью для МГП 
и крупногабаритного багажа;

стойка интерьерная - ресепшен, зал привилегированных 
пассажиров, зал паспортного контроля стойка Роспотребнадзора;

стойка интерьерная - зона общего доступа ВВЛ/МВЛ с рабочими 
местами для: диспетчер ИСГ, касса, информация, авиакомпания, 
администратор зала;

стойка общего назначения (стойки контроля САБ, стойка 
контроля СОПЛ;

стойка общего назначения (стойка регистрации трансфера);
кабина личного досмотра из тонированного каленого стекла;
кресла для отдыха, секционные;
стойка выхода на посадку, контроль посадочных талонов;
система обработки багажа "Вылет", 1 комплект;
система обработки багажа "Прилет" ВВЛ, 1 комплект;
система обработки багажа "Прилет" МВЛ, 1 комплект;
система обработки багажа зала привилегированных пассажиров, 1 

комплект;
весы платформенные для аэропортов;
машина для упаковки багажа;
тележки для багажа;
комплект ячеек камеры хранения.

Основной расчетный технологический параметр здания 
аэровокзала - максимальный расчетный пассажиропоток 1076 пасс./час.

2. Здание службы наземного обслуживания ВС
2.1. Назначение

Код - 20.9.1.7 Согласно Приказу Минстроя России - №374/ПР.
2.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к 

другим объектам, функционально-технологические особенности которых 
влияют на их безопасность:
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Входит в состав ОТИ - Аэропорт Грозный (Северный) имени А.А. 
Кадырова.

2.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и 
техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения:

Сейсмичность района 9 баллов, согласно карте ОСР-2016-В.
2.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: 
не принадлежит
2.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:
Класс функциональной пожарной опасности здания - ФЗ.З;
Степень огнестойкости здания -1;
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
2.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: 
есть помещения с постоянным пребыванием людей
2.7. Уровень ответственности: нормальный

Основные строительные показатели здания:
Площадь застройки - 850,0 м2;

3. Здание службы ЭСТОП
3.1. Назначение
Код - 20.9.1.7 Согласно Приказу Минстроя России - №374/ПР.
3.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к 

другим объектам, функционально-технологические особенности которых 
влияют на их безопасность:

Входит в состав ОТИ - Аэропорт Грозный (Северный) имени А.А. 
Кадырова.

3.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и 
техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: 
Сейсмичность района 9 баллов, согласно карте ОСР-2016-В.

3.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не 
принадлежит

3.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф4.3;
Степень огнестойкости здания -1;
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.

3.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: есть
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помещения с постоянным пребыванием людей
3.7. Уровень ответственности: нормальный.

Основные строительные показатели здания:
Площадь застройки - 828,0 м2;

4. Здание ССТ и АС, сблокированное с гаражом
4.1. Назначение
Код - 20.9.2.8 Согласно Приказу Минстроя России - №374/ПР.
4.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на 
их безопасность:

Входит в состав ОТИ - Аэропорт Грозный (Северный) имени А.А.
Кадырова.
4.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения:

Сейсмичность района 9 баллов, согласно карте ОСР-2016-В.
4.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не
принадлежит
4.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:
Класс функциональной пожарной опасности здания:
здание по обслуживанию автомобилей - Ф5.1.
административный корпус аэродромной службы (АС) Ф4.3;
административный корпус службы спец, транспорта (ССТ и АМ) - Ф 4.3.
Степень огнестойкости здания:
здание по обслуживанию автомобилей - III;
административный корпус аэродромной службы (АС) - II;
административный корпус службы спец, транспорта (ССТ и АМ) - II.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности здания по 
обслуживанию автомобилей - В.
4.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: есть помещения 
с постоянным пребыванием людей
4.7. Уровень ответственности: нормальный.

Основные строительные показатели здания:
Площадь застройки - 8800,60 м2;
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5. Убежище
5.1. Назначение
Код - 20.9.1.12 Согласно Приказу Минстроя России - №374/ПР.
5.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на 
их безопасность:

Входит в состав ОТИ - Аэропорт Грозный (Северный) имени А.А. 
Кадырова, в Зону транспортной безопасности ОТИ убежище не входит. 
5.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: 
Сейсмичность района 9 баллов, согласно карте ОСР-2016-В.
5.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не 
принадлежит
5.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:
Класс функциональной пожарной опасности в мирное время - Ф5.2;
Степень огнестойкости здания -1.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности в мирное время
-д
5.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: помещений с 
постоянным пребыванием людей - нет
5.7. Уровень ответственности: нормальный.

Основные строительные показатели здания:
Площадь застройки - 1182,0 м2;

Убежище рассчитано на 450 человек (70% мужчин и 30% женщин) на 
время укрытия; в мирное время помещение для укрываемых принято 
использовать в качестве склада для хранения продовольственного 
обеспечения военнослужащих Росгвардии.

6. Узел водопроводных сооружений
6.1. Назначение
Код - 16.8.3.24 Согласно Приказу Минстроя России - №374/ПР.

6.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к 
другим объектам, функционально-технологические особенности которых 
влияют на их безопасность:
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Входит в состав ОТИ - Аэропорт Грозный (Северный) имени А.А. Кадырова, 
в Зону транспортной безопасности ОТИ узел водопроводных сооружений не 
входит.
6.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: 
Сейсмичность района 9 баллов, согласно карте ОСР-2016-В.
6.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не 
принадлежит
6.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:
Класс функциональной пожарной опасности в мирное время - Ф5.1;
Степень огнестойкости здания -1.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности в мирное время

- Д
6.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: помещений с 
постоянным пребыванием людей - нет
6.7. Уровень ответственности: повышенный.

Основные строительные показатели здания:
Площадь застройки — 498,0 м2.

7. Котельная
7.1. Назначение
Код - 17.2.99.1 Согласно Приказу Минстроя России - №374/ПР.
7.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на 
их безопасность:

Входит в состав ОТИ - Аэропорт Грозный (Северный) имени А.А. 
Кадырова, в Зону транспортной безопасности ОТИ блочно-модульная 
котельная не входит.
7.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: 
Сейсмичность района 9 баллов, согласно карте ОСР-2016-В.
7.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не 
принадлежит
7.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1;
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Степень огнестойкости - III;
Класс конструктивной пожарной опасности - СО;
Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности - Г.
7.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: помещений с 
постоянным пребыванием людей - нет
7.7. Уровень ответственности: нормальный.

Основные строительные показатели здания:
Площадь застройки — 221,5 м2.

8. Трансформаторные подстанции ТП-АВК, ТП-УВС, ТП-СТТ и
Дизель-генераторные установки ДГУ-АВК
8.1. Назначение
Код - 20.9.23 Согласно Приказу Минстроя России - №374/ПР.
8.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на 
их безопасность:

Входят в состав зданий и сооружений ОТИ - Аэропорт Грозный 
(Северный) имени А.А. Кадырова.
8.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения:
Сейсмичность района 9 баллов, согласно карте ОСР-2016-В.
8.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не 
принадлежит
8.5. Пожарная и взрывопожарная опасность для ТП:
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1;
Степень огнестойкости - II;
Класс конструктивной пожарной опасности - СО;
Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности - В.
Пожарная и взрывопожарная опасность для ДГУ :
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1;
Степень огнестойкости - III;
Класс конструктивной пожарной опасности - СО;
Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности - В.
8.6 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: помещений с 
постоянным пребыванием людей - нет
8.7 Уровень ответственности: нормальный.
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Дизель-генераторные установки ДГУ-АВК1, ДГУ-АВК2
Дизель-генераторные установки ДГУ-АВК1 и ДГУ-АВК2 представляют 

из себя одинаковые по габаритам и характеристикам односекционные блочно­
модульные конструкции.

II. Состав, описание и технико-экономические показатели иного 
имущества

Состав, описание, технико-экономические показатели принадлежащего 
(либо которое в будущем будет принадлежать) Концеденту на праве 
собственности Иного имущества, образующее единое целое с объектом 
соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания 
условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной 
Концессионным соглашением, и передаваемого Концессионеру по 
концессионному соглашению, будет установлен в соответствии с пунктом 3.2 
Соглашения.

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент Концессионер
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ 
п/п

Кадастровый номер земельного участка
Площадь 

земельного 
участка, 

кв.м

1 20:17:0149001:1793 1193640

2 20:17:0149001:1768 350010

3 20:17:0149001:2726 1182

4 20:17:0149001:2670 76

5 20:17:0149001:2667 160

6
1

20:17:0149001:2729 4

7 20:17:0149001:2703 274

8 20:17:0149001:2688 234

9 20:17:0149001:2690 81

10 20:17:0149001:2689 2156

11 20:17:0149001:2693 113

12 20:17:0149001:2733 16859

-------------------- _____________________________________
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13 20:17:0149001:2723 849

14 20:17:0149001:2730 781

15 20:17:0149001:2701 967

16 20:17:0149001:5200 1199401

17 20:17:0149001:2671 356

18 20:17:0149001:2727 1229

19 20:17:0149001:2731 27204

20 20:17:0149001:2668 61

21 20:17:0149001:2721 3263

22 20:17:0149001:2718 92

23 20:17:0149001:2699 60801

24 20:17:0149001:2691 87

25 20:17:0149001:2673 373

26 20:17:0149001:5198 9794

27 20:17:0149001:2546 3917

28 20:17:0149001:2543 15305
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29 20:17:0149001:2544 1225

30 20:17:0149001:2307 3683

31 20:17:0149001:2541 7286

32 20:17:0149001:2542 10648

L2L 20:17:0149008:543 2710 
_____________________

Данный перечень земельных участков не является исчерпывающим. После 
формирования перечня Иного имущества Концедента, данный перечень может быть 
дополнен.

Подписи представителей Сторон

Концедент

Минис ' / /// 

'7/
С-Э. Черхигов

Концессионер

Генсральный директор

______ А.Г. Бойко

/^>777 
/
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Порядок возмещения расходов Сторон в случае прекращения 
Соглашения

I. Термины, используемые в настоящем Приложении

Оценочная компания означает лицо, имеющее право осуществлять независимую оценку 
и заключившее договор с одной из организаций, оказывающих на территории Российской 
Федерации услуги в области аудита, независимой оценки и бизнес-консультирования, либо 
любая другая компания, согласованная Сторонами.

Ключевая ставка означает:

(а) годовую процентную ставку на суммы, предоставляемые Центральным Банком 
Российской Федерации (далее - «ЦБ РФ») в рамках аукционов краткосрочного 
РЕПО, направленных на регулирование ликвидности в банковской системе 
Российской Федерации, которая (ставка) публикуется на официальном веб-сайте 
ЦБ РФ в сети Интернет, которым по состоянию на дату заключения Соглашения 
является : илиwww.cbr.ru

(Ь) если ставка, указанная в пункте (а) выше, упразднена и(или) более не 
используется ЦБ РФ в качестве процентной ставки по основным операциям ЦБ 
РФ по регулированию ликвидности банковского сектора, термин «Ключевая 
ставка» будет означать аналогичную или заменяющую ставку, устанавливаемую 
ЦБ РФ для целей регулирования ликвидности в банковской системе Российской 
Федерации.

II. Порядок возмещения расходов Сторон в случае прекращения Соглашения

I. Суммы компенсации Концессионеру, выплачиваемые Концедентом, зависят от 
периода времени, прошедшего с даты заключения Соглашения, и определяются 
на основании финансового расчета, построенного на основании данных 
согласованной с Концедентом. данных бухгалтерского учета, справок 
Финансирующей организации, а также иных действующих отраслевых 
документов (далее - «Расчет»), Расчет составляется в соответствии с 
требованиями, указанными в настоящем Приложении.

2. Компенсация, выплачиваемая Концедентом в связи с прекращением Соглашения, 
в году i состоит из следующих элементов:

2.1. CVDj- размер компенсации, направляемой на возмещение Фактических 
расходов в части, профинансированной за счет Старшего долга, а также 
стоимости соответствующего финансирования.

CVDj определяется по формуле:
i i i

CVDi = £ CDn + £ bn - £ D” 

n=l n=l n=l
где:
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i - порядковый номер года с начала действия Соглашения до даты выплаты 
компенсации;

Сцп - объем Фактических расходов, профинансированных за счет Старшего 
долга в году п. Величина Cdn определяется на основании данных 
актуализированной к дате направления Расчета отчетности Концессионера 
об исполнении Инвестиционной программы и/или Отчета о СМР, 
документов Финансирующей организации о предоставлении Старшего 
долга с выделением сумм выбранных средств.

Ггэп - объем расходов Концессионера по обслуживанию Старшего долга в 
году п. В состав величины также включаются начисленные Концессионеру 
проценты (включая штрафные проценты), комиссии, штрафы, пени, 
купонные платежи, а также иные платежи по Старшему долгу. Такие 
расходы Концессионера учитываются с даты заключения Соглашения о 
финансировании до Даты прекращения соглашения. При этом проценты на 
сумму задолженности по Соглашению о финансировании продолжают 
начисляться до момента фактической выплаты компенсации CVdi, если 
иное не установлено Прямым соглашением. Величина Idn определяется на 
основании справки Финансирующей организации о начислении процентов, 
комиссий, штрафов и пеней в соответствии с заключенным Соглашением о 
финансировании и данных о фактической выборке кредитных средств 
Концессионером.

Dn - объем фактически выплаченных Концессионером в году п платежей 
(погашение тела долга, начисленных процентов, комиссий, штрафов, пени) 
по Старшему долгу. Dn определяется на основании справки 
Финансирующей организации о фактических выплатах Концессионера.

Вне зависимости от заключения Прямого соглашения для целей настоящего 
Приложения №3 (Порядок возмещения расходов Сторон в случае 
прекращения Соглашения) в состав Старшего долга также подлежат 
включению средства, предоставленные по договорам займа участниками 
(акционерами) Концессионера, являющимися банками, банками 
(институтами) развития, иными кредитными организациями или 
аффилированными с такими организациями (нс являющимися кредитными 
договорами).

CVci - размер компенсации Концессионеру, направляемой на возмещение 
затрат Концессионеру. Размер величины CVci определяется как 
минимальное значение из следующих величин

I - CVdi,

1 + EV - REV + S - CVdi,

При этом,CVci не может быть меньше, чем фактическая остаточная 
стоимость Объекта соглашения за вычетом CVai и S.
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Фактическая остаточная стоимость Объекта соглашения (1NV) определяется 
как сумма фактических остаточных стоимостей инвестиций в Проекты по 
всем Проектам, которые были согласованны в рамках Соглашения за все 
время (INVn). В случае, если Проект подразумевает создание / инвестиции в 
объекты с различными сроками полезного использования, дальнейший 
расчет производится в разрезе каждого такого объекта (то есть 
суммирование происходит по всем таким объектам в рамках каждого 
Проекта):

INV=£ INVn, где:

INVn - остаточная стоимость инвестиций в Проект n. INVn определяется 
равной сумме балансовой стоимости Фактических расходов Концессионера, 
направленных на реализацию Проекта п и размера фактически 
возмещенного НДС по данным Проектам за исключением случая, когда 
Концессионер произвел переоценку балансовой стоимости Фактических 
расходов Проекта п. В последнем случае INVn определяется Оценочной 
компанией расчетным путем как остаточная стоимость Фактических 
расходовп без учета переоценки (то есть Оценочная компания считает 
расчетным путем балансовую остаточнуто стоимость такой, какой она бы 
была, если бы Концессионер не производил переоценку').

I - Восстановительная стоимость инвестиций Концессионера. I 
определяется как сумма восстановительных стоимостей инвестиций по всем 
Проектам, которые были согласованы в рамках Соглашения за все время 
действия Соглашения (In).

1=E i„

In определяется Оценочной компанией по следующей формуле:

In— AiepB‘'^Ti/HaKon_nx(l Износ/П), где

/перВ определяется как сумма Фактических расходов (включая НДС) 
Концессионера, направленных на реализацию Проекта п.

В случае, если расторжение Соглашения происходит на Инвестиционной 
стадии, /перв принимается в размере фактически понесенных и 
документально подтвержденных расходов на Проектирование, которые 
были профинансированы не за счет Старшего долга.

^1/>1акоп_п _ накопленная инфляция с даты ввода в эксплуатацию объекта 
Проекта п Инвестиционной программы до даты расторжения Соглашения. 
Определяется равным произведению уровня инфляции за каждый месяц с 
даты ввода в эксплуатацию объекта Проекта п до месяца расторжения 
Соглашения (х) исходя из Сводного индекса цен на продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного назначения, публикуемого Федеральной службой 
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государственной статистики (либо другого источника по согласованию 
Сторон):

/п/ накоп.п “ (/п/i) * (МД,) *.......(М),

где:

lnfi~ уровень инфляции в месяц /после ввода объекта в эксплуатацию. 
Определяется равным отношению уровня цеп на продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного назначения текущего месяца деленному на 
уровень цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 
предыдущего месяца в соответствии с статистическими данными, 
публикуемыми Федеральной службой государственной статистики.

Износ/П - уровень износа объекта по Проекту п в момент расторжения / 
завершения Соглашения. Определяется равным максимальному значению из 
следующих величин:

а) фактический износ (в %) объекта Проекта п на дату расторжения / 
завершения Соглашения исходя из оценки Оценочной компании; и

Ь) нормативный износ объекта Проекта n (DR), Величина DR определяется 
по следующей формуле и не может быть больше 1:

DRn = где 
*п

Кп - количество месяцев, прошедших с даты ввода в эксплуатацию объекта 
Проекта в на дату расторжения / завершения Соглашения, но не более Тп,

Тп - срок полезного использования объекта Проекта п, указываемый в 
месяцах. Данный срок в части Проектов, направленных на Создание 
Объекта соглашения, не может быть больше, чем количество месяцев с даты 
ввода Объекта соглашения в эксплуатацию до даты завершения Соглашения.

В случае если на момент прекращения Соглашения объект по Проекту п не 
был введен в эксплуатацию и на момент прекращения Соглашения 
реализация Проекта п была приостановлена, 
в том числе, по причинам связанным с прекращением Соглашения, то при 
расторжении Соглашения по вине Концессионера, степень износа такого 
объекта, оценивается независимым Техническим экспертом на дату 
расторжения Соглашения и учитывается Оценочной компанией при расчете 
Износ/П.

EV - требуемая доходность па вложенный капитал. EV определяется как 
сумма требуемой доходности (в рублях) за все время действия Соглашения:

EV=££Vt

EVt = Объем iniBecTHiuiiiixWACCt

4
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WACCt = (Среднемесячная величина заемных средств в месяц t * Rd_t + 
Среднемесячная величина собственного капитала в месяц I* Re t) / Объем 
инвестиций!

Среднемесячная величина заемных средств в месяц t определяется как 
среднемесячная фактическая задолженность по Старшему долгу в месяц t.

Rd_t в месяц t определяется равным:

Фактической эффективной процентной ставке по Старшему долгу в месяц t 
(включая все комиссии) плюс 2% в случае, если расторжение С оглашения 
происходит на Инвестиционной стадии.

Фактической эффективной процентной ставке по Старшему долгу в месяц I 
(включая все комиссии) плюс 4% в случае, если расторжение Соглашения 
происходит после завершения Инвестиционной стадии.

Среднемесячная величина собственного капитала в месяц t определяеюя как 
объем инвестиций! и за вычетом Среднемесячной величины заемных 
средств в месяц t. В случае отрицательного значения величины 
Среднемесячного собственного капитала в месяц I значение 
Среднемесячного собственного капитала в месяц t принимается равным 
нулю.

Re i определяется равной:

■ Ключевой ставке + 2%. но не менее 5% в случае расторжения 
Соглашения не по вине Концессионера.

■ 3%, в случае расторжения Соглашения по вине Концессионера.

Объем инвестиций! определяется как суммарный объем Фактических 
расходов Концессионера (за вычетом фактически возмещенного НДС) за все 
месяцы действия Соглашения с первого по t-ый за вычетом фактически 
начисленной амортизации по всем Проектам, реализованным за все месяцы 
действия Соглашения с первого по t-ый. В случае, если расторжение 
Соглашения происходит на Инвестиционной стадии, Объем инвестиций 
принимается в размере фактически понесенных и документально 
подтвержденных расходов, которые были профинансированы не за счет 
Старшего долга.

Rev - фактический финансовый результат инвестора, учитываемый в 
расчете возмещения

Rev=£ Revn

Revn определяется равным

а) В случае, если расторжение Соглашения происходит по вине 
Концессионера, то Revn определяется равным финансовому результату

5
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деятельности Концессионера по всем видам деятельности исходя из 
формы статической отчетности 67-ГЛ (строка 410 статической 

отчетности, колонка 1) за вычетом налогов, иных обязательных 
платежей уплаченных в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации и расходов на услуги кредитных организаций 
(кроме процентных расходов), учитываемых в составе прочих 
расходов, а также за вычетом налога на прибыль Концессионера за 
данный год.

Ь) В случае, если расторжение Соглашения происходит не по вине 
Концессионера Revn определяется равным финансовому результату от 
регулируемой деятельности по обслуживанию пассажиров ВВП и 
МВЛ. пользования аэровокзалом ВВЛ и МВЛ в год. а также от 
деятельности по обработке грузов ВВЛ и МВЛ. Revn определяется 
исходя из формы статической отчетности 67-ГА (строка 410 
статической отчетности, сумма колонок 4-9) за вычетом налогов, иных 
обязательных платежей уплаченных в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации и расходов на услути кредитных 
организаций (кроме процентных расходов) учитываемых в составе 
прочих расходов, а так же за вычетом Расчетного налога на прибыль по 
данным видам деятельности. Расчетный налог на прибыль по данным 
видам деятельности считается как фактически начисленный 
Концессионером налог на прибыль за истекший год, умноженный на 
финансовый результат по данным видам деятельности поделенный на 
финансовый результат Концессионера по всем видам деятельности за 
данный год исходя из формы статистической отчетности 67-ГА.

с) В случае, если к моменту расчета компенсации форма статической 
отчетности 67-ГА будет упразднена или формат ее заполнения будет 
изменен по сравнению с тем форматом, который был на дату 
подписания Соглашения, расчет Revn, указанный в предыдущих 
абзацах, будет осуществлен исходя из принципов формы статической 
отчетности 67-ГА, которые действовали на дату подписания 
Соглашения.

S - величина начисленных Концессионером в соответствии с Соглашением 
и не выплаченных ему Концедентом к дате расторжения Соглашения 
штрафных санкций. Определяется как разность между начисленными и не 
выплаченными Концедентом штрафными санкциями и штрафными 
санкциями, начисленными и не выплаченными Концессионером. 
Учитывается со знаком (+), если разность имеет положительное значение и 
со знаком ( - ), если имеет отрицательное значение. В составе величины S 
также учитываются начисленные штрафные санкции по действующим 
договорам Концессионера, направленным на исполнение Соглашения в 
части обязательств Концессионера, при условии того, что существенные 
условия таких договоров были согласованы Концедентом, и прекращение 
соглашения произошло по вине Концедента.
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Приложение №3
к Концессионному соглашению

о отношении создании и жсплуа гании объектов
инфраструктуры аэропорта г. Грозного

от 22.07.2022г.

Величина S со знаком ( I ) нс учитывается в составе расчета величины CVci 
в случаях прекращения Соглашения но основаниям, связанным с виной 
Концессионера.

В случае прекращения Соглашения но основаниям, связанным с виной 
Концессионера, и предъявления Концедентом требований по Обеспечению 
величина S в части штрафных санкций, начисленных и нс выплаченных 
Концессионером нс учитывается в объеме суммы требования по 
Обеспечению при расчете величины CVci.

2.2. Величина CVci, рассчитанная в пункте 0, корректируется на величину 
фактически возмещенного Концессионеру НДС, не подлежащего 
возвращению в бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

). В случае, если Стороны договорились о передаче Концеденту какого-либо 
имущества, находящегося в собственности Концессионера, в сумму компенсации 
при прекращении Соглашения также включается сумма, равная остаточной 
стоимости инвестиций в приобретение данного имущества. Данная сумма 
определяется в соответствии с федеральными стандартами оценки Оценочной 
компанией путем определения затрат (с учетом НДС) на воспроизводство 
передаваемых объектов (с учетом их фактического износа). Во избежание 
сомнений, при определении остаточной стоимости экономзгческии износ 
доходный подход не учитывается. Стоимость определяется на дату прекращения 
Соглашения.

4. В случае направления Требования о досрочном расторжении Соглашения и (или) 
плана-графика мероприятий по завершению Соглашения, Концессионер 
направляет Концеденту Расчет (суммы компенсации), произведенный в 
соответствии с настоящим Приложением, в порядке, предусмотренном 
Соглашением и Прямым соглашением.

5. Размер компенсации Концессионеру выплачивается в следующем порядке:

5.1. в первоочередном порядке выплачивается компенсация CVdi, затем, уплате 
подлежит компенсация CVci;

5.2. если в результате расчетов размера компенсации CVci данная величина 
приобрела отрицательное значение, то Концессионер в срок не позднее 30 
Рабочих дней с даты фактической выплаты Концендентом CVdi в полном 
объеме должен выплатить Конценденту минимальное значение из 
следующих величин:

- CVci (т.е. абсолютное значение расчетной величины CVci); или

- фактически выплаченная Концедентом компенсация CVdi.

>• Рассчитанная в соответствии с пунктом 2 компенсация подлежит выплате 
Концессионеру (с учетом порядка выплаты компенсации, предусмотренного 
пунктом 5):
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Приложение №3
к Концессионному соглашению

в отношении создания и эксплуатации объектов
инфраструктуры аэропорта г. Грозного

от 22.07.2022г.

сл\чае прекращения Соглашения по соглашению Сторон - в срок, 
указанный в соглашении Сторон о прекращении Соглашения;

.2. в случае прекращения Соглашения в судебном порядке - в соответствии со 

сроками, предусмотренными Законодательством об исполнительном 
производстве, если иной срок не установлен в решении суда;

б.л. в случае прекращения Соглашения в связи с истечением срока действия 
Соглашения - в течение 30 тридцати календарных дней с даты прекращения 
срока действия Соглашения, но не ранее начата следующего за такой датой 
календарного года, в случае если дата истечения срока действия Соглашения 
приходится на месяцы с января по август включительно. В случае если дата 
истечения срока действия Соглашения приходится на месяцы с сентября по 
декабрь включительно, выплата компенсации производится в первом 
квартале второго года, следующего за годом даты истечения срока действия 
Соглашения.

Если какая-либо сумма выплат Сторон в связи с компенсацией облагается 
налогом, выплачивающая Сторона обязуется уплатить получающей Стороне 
дополнительную сумму, после уплаты которой полученная получающей 
Стороной сумма компенсации будет той же, какой она была бы. если бы такой 
платеж не облагался указанным налогом, с учетом всех освобождений, льгот, 
вычетов в отношении этого налога (как доступных по выбору, так и иных), на 
которые может иметь право получающая выплату Сторона.

ПОДПИСИ СТОРОН

Конпеденг Концессионер
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Приложение №4.1
к Концессионному соглашению

в отношении создания и эксплуатации объектов
инфраструктуры аэропорта г. Грозного

от 22.07.2022г.

4.1. Форма Акта о начале создания

АКТ 
о начале создания

г. Грозный 202 г.

в лице | •], действующего на основании [•). в лице [ •], действующего на основании [•] 
(далее - «Концедент»), с одной стороны, и

в лице[«], действующего на основании [®](далее-«Концессионер»), с другой стороны.

при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили и подписали настояццгй 
акт о начале Создания. Реконструкции и Модернизации (далее - «Акт») о следующем:

1. Все термины и определения, используемые в настоящем Акте, имеют значение, 
указанное в Концессионном соглашении в отношении создания и эксплуатации 
объектов инфраструктуры аэропорта г. Грозного (далее - «Соглашение»),

2. Стороны настоящим подтверждают, что все условия, предусмотренные пунктом 9.1.4 
Соглашения, выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями 
Соглашения.

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Подписи представителей Сторон:

j4epxnroB Р. С-Э
"3

Бойко А.Г.



Приложение №4.2
к Концессионному соглашению

в отношении создания и эксплуатации объектов
инфраструктуры аэропорта г. Грозного

от 22.07.2022г.

4.2. Форма Акта приема-передачи иного имущества 
концедента

АКТ 
приема-передачи иного имущества концедента

г. Грозный '202_ г.

в лице [•]. действующего на основании [•], в лице |•], действующего на основании 
[•| (далее - «Концедент»), с одной стороны, и 

 в лице[«], действующего на основании |*](далее - «Концессионер»), с другой 
стороны,

при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий 
акт приема-передачи Иного имущества Концедента от Концедента Концессионеру (далее - 
«Акт приема-передачи») о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении создания и эксплуатации 
объектов инфраструктуры аэропорта г. Грозного (далее -«Соглашение») Концедент 
передал, а Концессионер принял следующее Иное имущество Концедента:

№ 
п/ 
п

Наименование 
Иного 
имущества 
концедента

Кадастровый/ин 
вентарный 
номер Иного 
имущества 
концедента

Балансовая 
(остаточная 
стоимость), 
тыс.руб.

Характеристики 
Иного 
имущества 
концедента

Кадастровый 
номер 
земельного 
участка

1
2

2. Все термины и определения, используемые в настоящем Акте приема-передачи, 
имеют значение, указанное в Соглашении.

3. Настоящий Акт приема-передачи составлен в 3 (трех) экземплярах.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:



Приложение №4.3
к Концессионному соглашению

в отношении создании и эксплуатации объектов
инфраструктуры аэропорта г. Грозного

от 22.07.2022г.

4.3. Форма акт приема-передачи созданного имущества, 
входящего в состав Объекта Соглашения

АКТ 
приема-передачи созданного имущества, входящего в состав Объекта Соглашения

г. Грозный '202_ г.

в лице [•], действующего на основании [•). в лице [•]. действующего на основании 
[•](далее - «Концедент»), с одной стороны, и

в лице[*], действующего па основании [*](далее - «Концессионер»), с другой 
стороны.

при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий 
акт приема-передачи имущества, составляющего Объект соглашения (далее - «Акт 
приема-передачи»), о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении создания и 
эксплуатации объектов инфраструктуры аэропорта г. Грозного (далее - 
«Соглашение») Концессионер исполнил свои обязательства по Созданию в 
отношении следующего имущества в составе Объекта соглашения:

№ п/п Наименование 
имущества, 
составляющего 
Объект 
соглашения

Кадастровый/ 
инвентарный 
номер 
имущества, 
составляющег 
о Объект
соглашения

Балансовая 
(остаточная 
стоимость), 
тыс.руб.

Характеристи 
ки имущества, 
составляющег 
о Объект
соглашения

Кадастре 
вый 
номер 
земельно 
го 
участка

1
2

С даты подписания Акта приема-передачи имущество, указанное п пункте 1 
настоящего Акта, считается переданным Концессионером Концеденту.

3. Все термины и определения, используемые в настоящем Акте приема-передачи, 
имеют значение, указанное в Соглашении.

4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в 3 (трех) экземплярах.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

дннсн представителей Сторон:

оз Концессионера:

гов Р. С-Э Бойко А.Г.

• М.П.
*4? • fc"'**,; -■ /



Приложение №4.4
к Концессионному соглашению

и отношении создании и эксплуатации объектов
инфраструктуры аэропорта г. Грозного

от 22.07.2022 г.

4.4. Форма Акта приема-передачи созданного 
имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, 

для эксплуатации

АКТ 
приема-передачи созданного имущества, 

входящего в состав объекта соглашения, для эксплуатации

г. Грозный ' 202_ г.

___ в лице [•], действующего на основании |•]. в лице [•], действующего на основании [•] 
(далее - «Концедент»), с одной стороны, и
___ в лице[*], действующего на основании [»](далее - «Концессионер»), с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий 
акт приема-передачи созданного имущества, составляющего Объект Соглашения, для 
эксплуатации (далее - «Акт приема-передачи») о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 9.3.1 Концессионного соглашения в отношении создания и 
эксплуатации объектов инфраструктуры аэропорта г. Грозного (далее - 
«Соглашение»), Концедент передает, а Концессионер принимает следующее 
созданное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, для целей 
осуществления Эксплуатаци и:

№ 
п/п

Наименование 
имущества, 
составляющего 
Объект Соглашения

Характеристики 
имущества, 
составляющего 
Объект Соглашения

Балансовая 
(остаточная 
стоимость), 
тыс.руб.

--------------------------------- -
Кадастровый номер 
земельного участка

2. Все термины и определения, используемые в настоящем Акте приема-передачи, 
имеют значение, указанное в Соглашении.

3. Настоящий Акт приема-передачи составлен в 3 (трех) экземплярах.



Приложение №4.5
к Концессионному соглашению

и отношении создании и эксплуатации объектов
инфраструктуры аэропорта г. Грозного

от 22.07.2022г.

4.5. Форма Акта проверки выполненных работ

АКТ 
проверки выполненных работ за период

г. Грозный ""202_ г.

___ в лице [•]. действующего на основании [•], в лице [•], действующего на основании [•] 
(далее - «Концедент»), с одной стороны, и

в лице[«], действующего на основании [«((далее - «Концессионер»), с другой стороны.

при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий 
Акт проверки выполненных работ по Созданию Объектов, подлежащих Созданию, 
входящих в состав Объекта Соглашения и (или) Элемента Объекта Соглашения (в 
зависимости от того, что применимо) (далее - «Акт») о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении создания и эксплуатации 
объектов инфраструктуры аэропорта г. (далее - «Соглашение») Концессионер 
выполнил, а Концедент проверил следующие работы:

№№ Наименование 
объекта

Наименование 
работ

Единица 
измерения

Объем/количество 
выполненных 

работ

Стоимость 
(руб.), 

включая НДС
1. ...

ИТОГО:

2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок в соответствии с 
Соглашением. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий 
не имеет.

3. Все термины и определения, используемые в настоящем Акте, имеют значение, 
указанное в Соглашении.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

о 
V

Подписи представителен Сторон:

/ от Концессионера:

j4<^4cpxnroB Р. С-Э с/ Бойко А.Г.
'zfc: /у
W // М.П.>

/
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