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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам

МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом

1.1 Количество выдаваемых микрозаймов

МФО субъектам МСП нарастающим

итогом, ЕД

01.04.2018 530,0000 604,0000 530,0000 569,0000 607,0000 642,0000Основной

показатель

450,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное

увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам

малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации созданы и

масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно

закреплена система внутренних рангов для РГО. В Федеральный закон от 24июля 2007г. №209-ФЗ "Оразвитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации" внесены изменения, предусматривающие: - закрепление системы внутренних рангов Корпорации

для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей

финансовой поддержки; - полномочия АО "Корпорация "МСП" по присвоению рангов РГО.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Обеспечен объем финансовой поддержки оказываемой субъектам

малого и среднего предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными организациями

-

на 20.12.2019 - 176512.84 ТЫС РУБ

на 20.12.2020 - 521039 ТЫС РУБ

на 20.12.2021 - 521039 ТЫС РУБ

на 20.12.2022 - 521039 ТЫС РУБ

на 20.12.2023 - 521039 ТЫС РУБ

на 20.12.2024 - 521039 ТЫС РУБ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет

микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам

государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в

размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена доступность к заемным средствам для

микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая

сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Органам государственной власти субъектов Российской

Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или)

развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Обеспечена докапитализация государственных (региональных)

микрофинансовых организаций Чеченской Республики

-

на 20.12.2019 - 93.56 МЛН РУБ

на 20.12.2020 - 51.486 МЛН РУБ

на 20.12.2021 - 0 МЛН РУБ

на 20.12.2022 - 0 МЛН РУБ

на 20.12.2023 - 0 МЛН РУБ

на 20.12.2024 - 2.3991 МЛН РУБ

20.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам

государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или)

развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: 0

Обеспечена докапитализация

государственных (региональных)

микрофинансовых организаций Чеченской

Республики

1.1 94,51 0,0052,01 0,00 0,00 146,520,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

93,56 51,49 0,00 0,00 0,00 0,00 145,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94,51

94,51

0,00

0,00

52,01

52,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146,52

146,52

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 94,51 52,01 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

94,51 0,0052,01 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 146,52

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 146,52

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93,56 0,0051,49 0,00 0,00 0,00 145,05

94,51 0,0052,01 0,00 0,00 0,00 146,52

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Магомедов Р.А. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 10

2 Администратор регионального

проекта

Визаев А.Ш. Директор департамента Таймасханов Г.С. 10

Обеспечена докапитализация государственных (региональных) микрофинансовых организаций Чеченской Республики

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Магомедов Р.А. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 10

4 Участник регионального

проекта

Бетиев Х.Х. Заместитель министра

экономического,

территориального развития и

торговли Чеченской

Республики

Таймасханов Г.С. 7

5 Участник регионального

проекта

Магомедов Р.А. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 10

Обеспечен объем финансовой поддержки оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными

гарантийными организациями

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Магомедов Р.А. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 10

7 Участник регионального

проекта

Бетиев Х.Х. Заместитель министра

экономического,

территориального развития и

торговли Чеченской

Республики

Таймасханов Г.С. 7
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8 Участник регионального

проекта

Джамуханов А.С. Директор департамента Таймасханов Г.С. 8

9 Участник регионального

проекта

Визаев А.Ш. Директор департамента Таймасханов Г.С. 10

10 Участник регионального

проекта

Магомедов Р.А. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 10



9

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

"Финансовая поддержка МСП"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечена докапитализация государственных

(региональных) микрофинансовых организаций

Чеченской Республики0

1

-

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

-

- 20.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Бетиев Х. Х.,

Заместитель министра

экономического,

территориального

развития и торговли

Чеченской

Республики

РРП

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Бетиев Х. Х.,

Заместитель министра

экономического,

территориального

развития и торговли

Чеченской

Республики

РРП

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Бетиев Х. Х.,

Заместитель министра

экономического,

территориального

развития и торговли

Чеченской

Республики

РРП

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.4

 

Бетиев Х. Х.,

Заместитель министра

экономического,

территориального

развития и торговли

Чеченской

Республики

РРП

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.5

 

Бетиев Х. Х.,

Заместитель министра

экономического,

территориального

развития и торговли

Чеченской

Республики

РРП

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.6

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

15.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.7

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.8

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.9

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.10

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.11

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.12

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.13

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.14

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.15

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.16

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.17

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.18

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.19

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.20

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.21

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.22

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.23

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.24

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.25

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.26

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.27

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.28

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.29

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.30

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечен объем финансовой поддержки

оказываемой субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными

организациями0

2

-

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

 

Бетиев Х. Х.,

Заместитель министра

экономического,

территориального

развития и торговли

Чеченской

Республики

РРП

-

20.12.2019

Субъектам МСП Чеченской Республики

предоставлены поручительства региональной

гарантийной организацией

2.1.1

Докладная записка

Информация о

проделанной работе

РРП01.01.2019 Джамуханов А. С.,

Директор

департамента

20.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2020

Субъектам МСП Чеченской Республики

предоставлены поручительства региональной

гарантийной организацией

2.2.1

Докладная записка

Информация о

проделанной работе

РРП01.01.2020 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2021

Субъектам МСП Чеченской Республики

предоставлены поручительства региональной

гарантийной организацией

2.3.1

Докладная записка

Информация о

проделанной работе

РРП01.01.2021 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.4

 

Магомедов Р. А., РРП

-

20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заместитель министра2

Субъектам МСП Чеченской Республики

предоставлены поручительства региональной

гарантийной организацией

2.4.1

Докладная записка

Информация о

проделанной работе

РРП01.01.2022 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.5

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Субъектам МСП Чеченской Республики

предоставлены поручительства региональной

гарантийной организацией

2.5.1

Докладная записка

Информация о

проделанной работе

РРП01.01.2023 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2024

Субъектам МСП Чеченской Республики

предоставлены поручительства региональной

гарантийной организацией

2.6.1

Докладная записка

Информация о

проделанной работе

РРП01.01.2024 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2024



19


