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регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспортаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры содействия международной

кооперации и экспорту

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2021 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Магомадов Абдула Абубакарович, Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики

Жамалдаев Абдул-Рашид Шаидович, Заместитель министраРуководитель регионального проекта

Мускеев Идрис Арыпович, Директор департаментаАдминистратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в

Чеченской Республике", Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республики на 2014-2020 годы",

Государственная программа Чеченской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика

Чеченской Республики"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Формирование республиканской системы поддержки экспорта за счет реализации федеральных и региональных инструментов финансовой и нефинансовой

поддержки, улучшения регуляторного климата и формирования эффективной инфраструктуры, включая региональную и международную сеть (Чеченская

Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

1.1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный стандарт

2.0, шт., шт

31.12.2018 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000

Формирование республиканской системы поддержки экспорта за счет реализации федеральных и региональных инструментов финансовой и нефинансовой

поддержки, улучшения регуляторного климата и формирования эффективной инфраструктуры, включая региональную и международную сеть (Чеченская

Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году

1.2 Прирост количества компаний-

экспортеров из числа МСП по итогам

внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0, % к 2018

году, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 75,0000 100,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта,

предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021

1.1

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в

75 субъектах Российской Федерации.

 Реализован комплекс мер, способствующих активации

экспортной деятельности в регионе, увеличению числа

экспортеров и объемов экспортной продукции,

формированию эффективной инфраструктуры поддержки

экспорта

на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2020 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2021
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Жамалдаев А.Ш. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 5

2 Администратор регионального

проекта

Мускеев И.А. Директор департамента Жамалдаев А.Ш. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Жамалдаев А.Ш. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 5

4 Руководитель проекта Жамалдаев А.Ш. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 5

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жамалдаев А.Ш. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 5
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры содействия

международной кооперации и экспорту

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен

не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации. 0

1

Реализован комплекс мер,

способствующих

активации экспортной

деятельности в регионе,

увеличению числа

экспортеров и объемов

экспортной продукции,

формированию

эффективной

инфраструктуры

поддержки экспорта

Жамалдаев А. Ш.,

Заместитель министра

-

- 01.12.2021

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

 

Жамалдаев А. Ш.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан1.2

 

Жамалдаев А. Ш.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными1.3

 

Жамалдаев А. Ш., РРП

-

01.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

органами и организациями Заместитель министра1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.4

 

Жамалдаев А. Ш.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован1.5

 

Жамалдаев А. Ш.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Обеспечено развитие экспорта путем

субсидирования процентных ставок по

экспортным кредитам и иным инструментам

финансирования

1.6

 

Жамалдаев А. Ш.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Обеспечено развитие экспорта путем

субсидирования процентных ставок по

экспортным кредитам и иным инструментам

финансирования

1.7

 

Жамалдаев А. Ш.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Системные меры содействия

международной кооперации и экспорту

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. шт

1 Методика расчет

показателя

Правила и принципы методики

будут определены в I квартале

2019 году (абзац 2 пункта 4

раздела I протокола заседания

Президиума Совета от

24.09.2018 № 12)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году ПРОЦ

2 Методика расчет

показателя

Правила и принципы методики

будут определены в I квартале

2019 году (абзац 2 пункта 4

раздела I протокола заседания

Президиума Совета от

24.09.2018 № 12)


