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Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Чеченская Республика)
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не

менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и

увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом

1.1 Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан, получивших

поддержку в рамках федерального

проекта, нарастающим итогом, ТЫС

ЕД

01.04.2018 0,1360 0,1930 0,2560 0,3680 0,4870 0,5550Основной

показатель

1,6560

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта

составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов

МСП, нарастающим итогом

1.2 Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

нарастающим итогом, ЕД

01.01.2018 2,0000 6,0000 11,0000 15,0000 20,0000 25,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие

в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов

МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в

том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в

период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. -

10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших

доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млрд рублей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена инвентаризация уже созданных

объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват.

На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной

площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129

промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок

составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Создано не менее 6 агропромышленных парков, в том числе в

сфере высоких технологий и агропромышленного производства,

с применением механизмов государственно-частного партнерства

 Заключены соглашения с резидентами и введены новые

производственные площадки

на 20.12.2019 - 0.126 МЛРД РУБ

на 20.12.2020 - 0.666 МЛРД РУБ

на 20.12.2021 - 0.307 МЛРД РУБ

на 20.12.2022 - 0.147 МЛРД РУБ

на 20.12.2023 - 0.044 МЛРД РУБ

на 20.12.2024 - 0.058 МЛРД РУБ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах

Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-

технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68470 участников

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

2.1

Создан региональный центр "Мой бизнес"

-

на 20.12.2019 - 3 ПРОЦ

на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ

на 20.12.2021 - 5 ПРОЦ

на 20.12.2022 - 7 ПРОЦ

на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ

на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и

среднего предпринимательства 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке во всех

субъектах Российской Федерации к 2021 году, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и

административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов

Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при

поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. ед. нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской

Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в

частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации

обеспечена консультационная поддержка экспортеров. Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Создан региональный центр поддержки экспорта

-

на 20.12.2019 - 0.002 ТЫС ЕД

на 20.12.2020 - 0.006 ТЫС ЕД

на 20.12.2021 - 0.011 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.015 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 0.02 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 0.025 ТЫС ЕД

20.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к

производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей

участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных

парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов

государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021

г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в

основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков,

технопарков, млрд рублей0

Создано не менее 6 агропромышленных

парков, в том числе в сфере высоких

технологий и агропромышленного

производства, с применением механизмов

государственно-частного партнерства

1.1 210,80 494,950,00 0,00 0,00 705,750,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

153,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 643,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

154,55

154,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

494,95

494,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

649,49

649,49

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 внебюджетные источники 56,26 0,00 0,00 0,00 0,00 56,26

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной

и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит

10%0

Создан региональный центр "Мой бизнес"2.1 40,37 13,9531,97 15,00 0,00 101,290,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

39,97 31,65 14,85 13,81 0,00 0,00 100,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,37

40,37

0,00

31,97

31,97

0,00

0,00

13,95

13,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101,29

101,29

0,00

15,00

15,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке во

всех субъектах Российской Федерации к 2021 году, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской

Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В

других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской

Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. ед. нарастающим

итогом0

Создан региональный центр поддержки

экспорта

3.1 21,69 7,0213,65 5,85 0,00 48,210,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

21,47 13,51 5,79 6,95 0,00 0,00 47,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,69

21,69

0,00

0,00

13,65

13,65

0,00

0,00

0,00

7,02

7,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,21

48,21

0,00

0,00

5,85

5,85

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 272,86 45,62 20,85 515,92

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

216,60 515,9245,62 20,85

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 855,24

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 798,99

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

56,26 0,000,00 0,00 0,00 0,00 56,26

214,44 510,7645,17 20,64 0,00 0,00 791,00

216,60 515,9245,62 20,85 0,00 0,00 798,99

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Магомедов Р.А. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 10

2 Администратор регионального

проекта

Визаев А.Ш. Директор департамента Таймасханов Г.С. 10

Создано не менее 6 агропромышленных парков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов

государственно-частного партнерства

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Магомедов Р.А. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 10

4 Участник регионального

проекта

Бетиев Х.Х. Заместитель министра

экономического,

территориального развития и

торговли Чеченской

Республики

Таймасханов Г.С. 5

5 Участник регионального

проекта

Джамуханов А.С. Директор департамента Таймасханов Г.С. 7

6 Участник регионального

проекта

Визаев А.Ш. Директор департамента Таймасханов Г.С. 10

7 Участник регионального

проекта

Магомедов Р.А. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 10

Создан региональный центр "Мой бизнес"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Магомедов Р.А. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 10
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9 Участник регионального

проекта

Визаев А.Ш. Директор департамента Таймасханов Г.С. 10

10 Участник регионального

проекта

Магомедов Р.А. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 10

Создан региональный центр поддержки экспорта

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Магомедов Р.А. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 10

12 Участник регионального

проекта

Визаев А.Ш. Директор департамента Таймасханов Г.С. 10

13 Участник регионального

проекта

Магомедов Р.А. Заместитель министра Таймасханов Г.С. 10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

"Акселерация субъектов МСП"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создано не менее 6 агропромышленных парков, в

том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с

применением механизмов государственно-

частного партнерства0

1

Заключены соглашения с

резидентами и

введеныновые

производственные

площадки

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

-

- 20.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.1

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2019

Подготовка и подача документации на

получение в аренду земельного участка

1.1.1

Прочий тип документа

Договор аренды

РРП01.03.2018 Шовхалов З. М.,

Директор

департамента

20.12.2019

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.2

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2019

Подготовлена заявка на получение

государственной экспертизы

1.2.1

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации

РРП14.12.2018 Шовхалов З. М.,

Директор

департамента

20.12.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.3

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель

РРП

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

Подготовка и подача документации на

получение разрешения на строительство

1.3.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП17.12.2018 Шовхалов З. М.,

Директор

департамента

20.12.2019

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.4

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2019

Проведение конкурса на определение

подрядной организации

1.4.1

Прочий тип документа

Государственный

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

РРП01.04.2019 Шовхалов З. М.,

Директор

департамента

20.12.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %1.5

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.6

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2019

Подготовка и подача документации на

получение заключения органа

государственного строительного надзора

1.6.1

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного объекта

РРП01.10.2019 Шовхалов З. М.,

Директор

департамента

20.12.2019

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.7

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и подача заявки на получение

разрешения на ввод объекта завершенного

строительства в эксплуатацию

1.7.1

Прочий тип документа

разрешение на ввод

объекта завершенного

строительства в

эксплуатацию

РРП20.10.2019 Шовхалов З. М.,

Директор

департамента

20.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.8

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2019

Постановка на кадастровый учет1.8.1

Прочий тип документа

Кадастровый паспорт

объекта

РРП30.10.2019 Шовхалов З. М.,

Директор

департамента

20.12.2019

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.9

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2021

Подготовка и подача документации на

получение в аренду земельного участка

1.9.1

Прочий тип документа

Договор аренды

РРП02.01.2021 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

30.06.2021

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.10

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

03.06.2022

Проведение конкурса на определение

подрядной организации

1.10.

1

Прочий тип документа

Государственный

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

РРП01.04.2022 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

03.06.2022

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.11

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

15.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и подача документации на

получение заключения органа

государственного строительного надзора

1.11.

1

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного объекта

РРП01.10.2022 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

15.10.2022

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.12

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

30.10.2022

Подготовка и подача заявки на получение

разрешения на ввод объекта завершенного

строительства в эксплуатацию

1.12.

1

Прочий тип документа

разрешение на ввод

объекта завершенного

строительства в

эксплуатацию

РРП20.10.2022 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

30.10.2022

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.13

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

15.11.2022

Постановка на кадастровый учет1.13.

1

Прочий тип документа

Кадастровый паспорт

объекта

РРП30.10.2022 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

15.11.2022

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.14

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

28.01.2022

Подготовлена заявка на получение

государственной экспертизы

1.14.

1

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации

РРП14.12.2021 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

28.01.2022

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.15

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель

РРП

-

07.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

Подготовка и подача документации на

получение разрешения на строительство

1.15.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП17.12.2021 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

07.02.2022

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.16

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

02.04.2022

Подготовка и подача документации на

получение в аренду земельного участка

1.16.

1

Прочий тип документа

Договор аренды

РРП01.03.2022 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

02.04.2022

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.17

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

03.06.2023

Проведение конкурса на определение

подрядной организации

1.17.

1

Прочий тип документа

Государственный

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

РРП01.04.2023 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

03.06.2023

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.18

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

15.10.2023

Подготовка и подача документации на

получение заключения органа

государственного строительного надзора

1.18.

1

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного объекта

РРП01.10.2023 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

15.10.2023

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.19

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

30.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и подача заявки на получение

разрешения на ввод объекта завершенного

строительства в эксплуатацию

1.19.

1

Прочий тип документа

разрешение на ввод

объекта завершенного

строительства в

эксплуатацию

РРП20.10.2023 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

30.10.2023

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.20

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

15.11.2023

Постановка на кадастровый учет1.20.

1

Прочий тип документа

Кадастровый паспорт

объекта

РРП30.10.2023 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

15.11.2023

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.21

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

28.01.2023

Подготовлена заявка на получение

государственной экспертизы

1.21.

1

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации

РРП14.12.2022 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

28.01.2023

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.22

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

07.02.2023

Подготовка и подача документации на

получение разрешения на строительство

1.22.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП17.12.2022 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

07.02.2023

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.23

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

02.04.2023



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и подача документации на

получение в аренду земельного участка

1.23.

1

Прочий тип документа

Договор аренды

РРП01.03.2023 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

02.04.2023

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.24

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

03.06.2024

Проведение конкурса на определение

подрядной организации

1.24.

1

Прочий тип документа

Государственный

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

РРП01.04.2024 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

03.06.2024

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.25

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

15.10.2024

Подготовка и подача документации на

получение заключения органа

государственного строительного надзора

1.25.

1

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного объекта

РРП01.10.2024 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

15.10.2024

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.26

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2024

Подготовка и подача заявки на получение

разрешения на ввод объекта завершенного

строительства в эксплуатацию

1.26.

1

Прочий тип документа

разрешение на ввод

объекта завершенного

строительства в

эксплуатацию

РРП20.10.2024 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2024

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.27

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

15.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Постановка на кадастровый учет1.27.

1

Прочий тип документа

Кадастровый паспорт

объекта

РРП30.10.2024 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

15.11.2024

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.28

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

28.01.2024

Подготовлена заявка на получение

государственной экспертизы

1.28.

1

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации

РРП14.12.2023 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

28.01.2024

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.29

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

07.02.2024

Подготовка и подача документации на

получение разрешения на строительство

1.29.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП17.12.2023 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

07.02.2024

Создан региональный центр "Мой бизнес"0

2

-

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

 

Бетиев Х. Х.,

Заместитель министра

экономического,

территориального

развития и торговли

Чеченской

Республики

РРП

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Субъектам МСП Чеченской Республики оказан

комплекс услуг центра "Мой бизнес"

2.1.1

Отчет Отчет о достижении

показателя

РРП01.09.2019 Джамуханов А. С.,

Директор

департамента

20.12.2019

КТ: Оборудование приобретено2.2

 

Бетиев Х. Х.,

Заместитель министра

экономического,

территориального

развития и торговли

Чеченской

Республики

РРП

-

20.12.2019

Оснащение оборудованием центра "Мой

бизнес"

2.2.1

Акт Акт приемки-

передачи оборудования

РРП01.09.2019 Джамуханов А. С.,

Директор

департамента

20.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.3

 

Бетиев Х. Х.,

Заместитель министра

экономического,

территориального

развития и торговли

Чеченской

Республики

РРП

-

20.12.2019

Заключено соглашение с единым органом

управления инфраструктурой поддержки МСП

Чеченской Республики о создании центра "Мой

бизнес"

2.3.1

Соглашение Соглашение о

создании центра "Мой

бизнес"

РРП15.08.2019 Джамуханов А. С.,

Директор

департамента

20.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.4

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Субъектам МСП Чеченской Республики оказан

комплекс услуг центра "Мой бизнес"

2.4.1

Отчет Отчет о достижении

показателя

РРП01.09.2020 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.5

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2021

Субъектам МСП Чеченской Республики оказан

комплекс услуг центра "Мой бизнес"

2.5.1

Отчет Отчет о достижении

показателя

РРП01.09.2021 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2022

Субъектам МСП Чеченской Республики оказан

комплекс услуг центра "Мой бизнес"

2.6.1

Отчет Отчет о достижении

показателя

РРП01.09.2022 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.7

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Субъектам МСП Чеченской Республики оказан

комплекс услуг центра "Мой бизнес"

2.7.1

Отчет Отчет о достижении

показателя

РРП01.09.2023 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.8

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2024

Субъектам МСП Чеченской Республики оказан

комплекс услуг центра "Мой бизнес"

2.8.1

Отчет Отчет о достижении

показателя

РРП01.09.2024 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создан региональный центр поддержки экспорта0

3

-

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

- 20.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Бетиев Х. Х.,

Заместитель министра

экономического,

территориального

развития и торговли

Чеченской

Республики

РРП

-

15.03.2019

Заключение соглашения с единым органом

управления инфраструктурой поддержки МСП

Чеченской Республики о создании

регионального центра поддержки экспорта

3.1.1

Соглашение Соглашение о

создании регионального

центра поддержки

экспорта

РРП01.03.2019 Джамуханов А. С.,

Директор

департамента

15.03.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Бетиев Х. Х.,

Заместитель министра

экономического,

территориального

развития и торговли

Чеченской

Республики

РРП

-

01.05.2019

Приобретение оборудования3.2.1

Отчет Отчет об

использовании средств

РРП15.04.2019 Джамуханов А. С.,

Директор

департамента

01.05.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Бетиев Х. Х.,

Заместитель министра

экономического,

РРП

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

территориального

развития и торговли

Чеченской

Республики

Экспортно-ориентированным субъектам МСП

Чеченской Республики оказаны услуги

регионального экспортного центра

3.3.1

Отчет Отчет о достижении

значения показателя

РРП20.09.2019 Джамуханов А. С.,

Директор

департамента

20.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.4

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2020

Экспортно-ориентированным субъектам МСП

Чеченской Республики оказаны услуги

регионального экспортного центра

3.4.1

Отчет Отчет о достижении

значения показателя

РРП20.09.2020 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.5

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2021

Экспортно-ориентированным субъектам МСП

Чеченской Республики оказаны услуги

регионального экспортного центра

3.5.1

Отчет отчет о

предоставлении услуги

РРП20.09.2021 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2022

Экспортно-ориентированным субъектам МСП

Чеченской Республики оказаны услуги

регионального экспортного центра

3.6.1

Отчет Отчет о достижении

значения показателя

РРП20.09.2022 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.7

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Экспортно-ориентированным субъектам МСП

Чеченской Республики оказаны услуги

регионального экспортного центра

3.7.1

Отчет Отчет о достижении

значения показателя

РРП20.09.2023 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.8

 

Магомедов Р. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2024

Экспортно-ориентированным субъектам МСП

Чеченской Республики оказаны услуги

регионального экспортного центра

3.8.1

Отчет Отчет о достижении

значения показателя

РРП20.09.2024 Визаев А. Ш.,

Директор

департамента

20.12.2024
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