

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на
территории Чеченской Республики

«3» декабря 2019 г.

№ 2019-L20037-34/1

Соломон Николай Иосифович - Генеральный директор, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (далее - национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Ламхаев Мурад Омарович - Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени Чеченской Республики (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2019-L20037-34/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Чеченской Республики от 06.10.2019 № 2019-L20037-34 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

6. Подписи Сторон:

Руководитель федерального
проекта:

Руководитель регионального
проекта:

Н.И. Соломон

М.О. Ламхаев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2F166F8218947B92E91165242ECCB6E

Владелец: Соломон Николай Иосифович

Действителен: с 30.01.2019 до 30.04.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0E6FFFBEF12980886692772130350514

Владелец: Ламхаев Мурад Омарович

Действителен: с 19.02.2019 до 19.05.2020

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	Чеченская Республика	по ОКТМО код ФП	Коды
Наименование федерального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях		96000000
Наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях		L2

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом	01	Условная единица	876	0	10.18	0	0	0	4	4	4
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом	02	Условная единица	876	0	10.18	0	0	0	0	0	0
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом	03	Условная единица	876	0	10.18	0	0	0	3	14	14
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом	04	Человек	792	0	10.18	0	0	0	40	40	40
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом	05	Человек	792	0	10.18	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом	06	Человек	792	0	10.18	0	0	0	18	73	73
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент	07	Процент	744	0	10.18	0	0	0	95	95	95

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Генеральный директор

(должность)

Н.И. Соломон

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Заместитель министра экономического,
территориального развития и торговли
Чеченской Республики

(должность)

М.О. Ламхаев

(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2F166F8218947B92E91165242ECCB6E.
Владелец: Соломон Николай Иосифович

Действителен: с 30.01.2019 до 30.04.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0E6FFFBEBF12980886692772130350514.
Владелец: Ламхаев Мурад Омарович

Действителен: с 19.02.2019 до 19.05.2020

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	Чеченская Республика	по ОКТМО	Коды
Наименование федерального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	код ФП по БК	96000000
Наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях		L2

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях					
1.1.		Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	Проведение образовательных мероприятий	Человек	792	0	29.12.19
1.2.		Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	Проведение образовательных мероприятий	Человек	792	0	29.12.20
1.3.		Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	Проведение образовательных мероприятий	Человек	792	0	29.12.21

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.		Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	Проведение образовательных мероприятий	Человек	792	0	29.12.22
1.5.		Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	Проведение образовательных мероприятий	Человек	792	0	28.12.23
1.6.		Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	Проведение образовательных мероприятий	Человек	792	0	29.12.24
1.7.	52960	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная единица	876	0	30.06.20

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.	52960	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная единица	876	0	30.06.21
1.9.	52960	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная единица	876	0	30.06.22
1.10.	52960	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная единица	876	1	30.06.23

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.	52960	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная единица	876	6	28.06.24
1.12.	52960	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная единица	876	6	30.12.24

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Генеральный директор

(должность)

Н.И. Соломон

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Заместитель министра экономического,
территориального развития и торговли
Чеченской Республики

(должность)

М.О. Ламхаев

(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2F166F8218947B92E91165242ECCB6E.
Владелец: Соломон Николай Иосифович

Действителен: с 30.01.2019 до 30.04.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0E6FFFBEF12980886692772130350514.
Владелец: Ламхаев Мурад Омарович

Действителен: с 19.02.2019 до 19.05.2020