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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

-



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.136

Тысяча

единиц

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

федерального проекта,

нарастающим итогом

0.136 212,95%0.4110.136 0.193 0.1931

2Единица

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

3 50,00%33 6 62
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 45 624,24 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

45624.24

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Создано не менее 6

агропромышленных парков, в том числе

в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с

применением механизмов

государственно-частного партнерства

0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

31 974,5431 974,54

(03) Создан региональный центр "Мой

бизнес"0

2 100,0031 974,5431 974,54 31 974,54

31 974,5431 974,54

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 31 974,54 -100,0031 974,5431 974,54

31 974,5431 974,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 31 974,54 -100,0031 974,5431 974,54

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

13 649,7013 649,70

(06) Создан региональный центр

поддержки экспорта0

3 100,0013 649,7013 649,70 13 649,70

13 649,7013 649,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 13 649,70 -100,0013 649,7013 649,70

13 649,7013 649,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 13 649,70 -100,0013 649,7013 649,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

45 624,2445 624,24

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

45 624,24 100,0045 624,2445 624,24

45 624,2445 624,24бюджет субъекта Российской Федерации 45 624,24 100,0045 624,2445 624,24

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

45 624,2445 624,24 45 624,24 100,0045 624,2445 624,24
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Создано не менее 6 агропромышленных парков, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства

Значение: 0,6660 Дата: 20.12.2020

2

Создан региональный центр "Мой бизнес"

Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020

1

3

Создан региональный центр поддержки экспорта

Значение: 0,0060 Дата: 20.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Создано не менее 6

агропромышленных парков, в том

числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства Значение: 0.666, на дату

20.12.2020

20.12.2020 19.12.2020 Магомедов Р. А.

Информация по значению результата: В работе.-

Предоставлена информация : 0.222 из 0.666.

2.

Создан региональный центр "Мой

бизнес" Значение: 4, на дату

20.12.2020

20.12.2020 19.12.2020 Магомедов Р. А.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 0 из 4.

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 29.04.2020 Магомедов Р. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение

ГУП"Республиканский бизнес-центр" от 29.04.2020г. №

546472, приложен файл.

-

2.1.1 РРП

 Субъектам МСП Чеченской

Республики оказан комплекс услуг

центра "Мой бизнес"

20.12.2020 29.04.2020 Визаев А. Ш.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "платежное поручение" Платежное поручение ГУП

"Республиканский бизнес-центр" от 29.04.2020г. №

546472, приложен файл.

-

3.

Создан региональный центр

поддержки экспорта Значение: 0.006,

на дату 20.12.2020

20.12.2020 19.12.2020 Магомедов Р. А.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 0.003 из 0.006.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 29.04.2020 Магомедов Р. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "платежное поручение" Платежное поручение

министерство от 29.04.2020г. №-, приложен файл.

-

3.1.1 РРП

 Экспортно-ориентированным

субъектам МСП Чеченской Республики

оказаны услуги регионального

экспортного центра

20.12.2020 29.04.2020 Визаев А. Ш.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "платежное поручение" Платежное поручение

министерство от 29.04.2020г. №--, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек

2

3 3 3 3 3

3

3

3 3 3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I5-96) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Чеченская Республика)"
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Рис. 1. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

3 3 3 3 3 3

6 6
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I квартал II квартал III квартал IV квартал
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Рис. 3. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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