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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

560Единица

Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам

МСП нарастающим итогом 580 96,03%590587 604 604

1
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 52 006,06 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

52,006.06

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

52 006,0652 006,06

(02) Обеспечена докапитализация

государственных (региональных)

микрофинансовых организаций

Чеченской Республики0

1 100,0052 006,0652 006,06 0,00

52 006,0652 006,06

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 100,0052 006,0652 006,06

52 006,0652 006,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 100,0052 006,0652 006,06

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

52 006,0652 006,06

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,0052 006,0652 006,06

52 006,0652 006,06бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,0052 006,0652 006,06

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

52 006,0652 006,06 0,00 100,0052 006,0652 006,06
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен объем финансовой поддержки оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства,

при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями

Значение: 521 039,0000 Дата: 20.12.2020

1

2

Обеспечена докапитализация государственных (региональных) микрофинансовых организаций Чеченской

Республики

Значение: 51,4860 Дата: 20.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечен объем финансовой

поддержки оказываемой субъектам

малого и среднего

предпринимательства, при

гарантийной поддержке

региональными гарантийными

организациями Значение: 521039, на

дату 20.12.2020

20.12.2020 17.06.2020 Бетиев Х. Х.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "соглашения" Соглашение  Министерство

экономического, территориального развития и торговли

Чеченской Республики от 17.06.2020г. №-, приложен

файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 521039 из 521039.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 17.06.2020 Бетиев Х. Х.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашения" Соглашение Министерство

экономического, территориального развития и торговли

Чеченской Республики от 17.06.2020г. №-, приложен

файл.

отсутствие отклонений

1.1.1 РРП

 Субъектам МСП Чеченской

Республики предоставлены

поручительства региональной

гарантийной организацией

20.12.2020 17.06.2020 Джамуханов А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашения" Соглашение Министерство

экономического, территориального развития и торговли

Чеченской Республики от 17.06.2020г. №-, приложен

файл.

-

2.

Обеспечена докапитализация

государственных (региональных)

микрофинансовых организаций

Чеченской Республики Значение:

20.12.2020 17.06.2020 Магомедов Р. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашения с МФО" Соглашение Министерство от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

51.486, на дату 20.12.2020

17.06.2020г. №-, приложен файл.

Предоставлена информация : 51.486 из 51.486.

Информация по результату: Риск снят:

Наличие отклонений, Причина риска: В связи с

распространением короновируса конкурсные процедуры

не проведены, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 30.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В ближайшее время конкурсные процедуры будут

проведены, срок исполнения 30.06.2020.

2.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.03.2020 17.06.2020 Магомедов Р. А.

Выполнено.

Просрочка 94 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашения с МФО" Соглашение Министерство от

17.06.2020г. №-, приложен файл.

-
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I4-96) "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию""
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Рис. 1. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Диаграмма достижения показателя
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