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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски



3

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

45,624.24

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 45 624,24 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

31 974,5431 974,55

(01.03.03) Создан региональный

центр "Мой бизнес"0

1 0,00 100,0031 974,5431 974,54

31 974,5431 974,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 -100,0031 974,5431 974,54

31 974,5431 974,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 -100,0031 974,5431 974,54

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

13 649,7013 649,70

(06.06.06) Создан региональный

центр поддержки экспорта0

2 0,00 100,0013 649,7013 649,70

13 649,7013 649,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 0,00 -100,0013 649,7013 649,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

13 649,7013 649,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 -100,0013 649,7013 649,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

45 624,2445 624,25 0,00 100,0045 624,2445 624,24

45 624,2445 624,25 0,00 100,0045 624,2445 624,24

45 624,2445 624,25 0,00 100,0045 624,2445 624,24

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Создан региональный центр "Мой бизнес" 1

2 Создан региональный центр поддержки экспорта 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Создан региональный центр

"Мой бизнес" Значение: 4, на

дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 18.12.2020 Бетиев Х. Х.

Информация по значению результата:

В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 4 из

4.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 29.04.2020 Бетиев Х. Х.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное

поручение" Платежное поручение ГУП"Республиканский бизнес-

центр" от 29.04.2020г. №0401060, приложен файл. -

1.1.

РРП

 Субъектам МСП Чеченской

Республики оказан комплекс

услуг центра "Мой бизнес"

KT_Number=0}

20.12.2020 29.04.2020 Джамуханов А. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное

поручение" Платежное поручение ГУП"Республиканский бизнес-

центр" от 29.04.2020г. №0401060, приложен файл. -

1.1.1

Создан региональный центр

поддержки экспорта Значение:

0.006, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 18.12.2020 Бетиев Х. Х.

Информация по значению результата:

В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация :

0.006 из 0.006.

2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 29.04.2020 Бетиев Х. Х.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное

поручение" Платежное поручение ГУП"Республиканский бизнес-

центр" от 29.04.2020г. № 0401060, приложен файл.

2.1.

РРП

 Экспортно-ориентированным

субъектам МСП Чеченской

Республики оказаны услуги

регионального экспортного

центра

KT_Number=0}

20.12.2020 29.04.2020 Джамуханов А. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное

поручение" Платежное поручение ГУП"Республиканский бизнес-

центр" от 29.04.2020г. №0401060, приложен файл.

2.1.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2

3 33 3 3 3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I5-96) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Чеченская Республика)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


