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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.136

Тысяча

единиц

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

федерального проекта,

нарастающим итогом

0.136 285,49%0.4110.136 0.551 0.1931

2Единица

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

3 100,00%33 6 62
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

45624.24

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 45 624,24 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Создано не менее 6

агропромышленных парков, в том

числе в сфере высоких

технологий и

агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-

частного партнерства0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

31 974,5431 974,54

(03) Создан региональный центр

"Мой бизнес"0

2 31 974,54 100,0031 974,5431 974,54



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

31 974,5431 974,54

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 31 974,54 -100,0031 974,5431 974,54

31 974,5431 974,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 31 974,54 -100,0031 974,5431 974,54

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

13 649,7013 649,70

(06) Создан региональный центр

поддержки экспорта0

3 13 649,70 100,0013 649,7013 649,70

13 649,7013 649,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 13 649,70 -100,0013 649,7013 649,70

13 649,7013 649,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 13 649,70 -100,0013 649,7013 649,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

45 624,2445 624,24 45 624,24 100,0045 624,2445 624,24

45 624,2445 624,24 45 624,24 100,0045 624,2445 624,24

45 624,2445 624,24 45 624,24 100,0045 624,2445 624,24

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Создано не менее 6 агропромышленных парков, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства

Значение: 0,6660 Дата: 20.12.2020

2

Создан региональный центр "Мой бизнес"

Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020

1

3

Создан региональный центр поддержки экспорта

Значение: 0,0060 Дата: 20.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Создано не менее 6

агропромышленных парков, в

том числе в сфере высоких

технологий и

агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-

частного партнерства Значение:

0.666, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 19.12.2020 Магомедов Р. А.

Информация по значению результата: В работе.-

Предоставлена информация : 0.222 из 0.666.

1.

Создан региональный центр

"Мой бизнес" Значение: 4, на

дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 19.12.2020 Магомедов Р. А.

Информация по значению результата: В работе.-

Предоставлена информация : 3 из 4.

2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 29.04.2020 Магомедов Р. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение

ГУП"Республиканский бизнес-центр" от 29.04.2020г. №546472,

приложен файл.

-

2.1.

РРП

 Субъектам МСП Чеченской

Республики оказан комплекс

услуг центра "Мой бизнес"

KT_Number=0}

20.12.2020 29.04.2020 Визаев А. Ш.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "платежное поручение" Платежное поручение ГУП

"Республиканский бизнес-центр" от 29.04.2020г. №546472,

приложен файл.

-

2.1.1

Создан региональный центр

20.12.2020 19.12.2020 Магомедов Р. А.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

поддержки экспорта Значение:

0.006, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.-

Предоставлена информация : 0.004 из 0.006.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 29.04.2020 Магомедов Р. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "платежное поручение" Платежное поручение министерство от

29.04.2020г. №-, приложен файл.

-

3.1.

РРП

 Экспортно-ориентированным

субъектам МСП Чеченской

Республики оказаны услуги

регионального экспортного

центра

KT_Number=0}

20.12.2020 29.04.2020 Визаев А. Ш.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "платежное поручение" Платежное поручение министерство от

29.04.2020г. №--, приложен файл.

3.1.1
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Динамика достижения контрольных точек

2 2

3 3 3 3 3 3 33 3 3 3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I5-96) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Чеченская Республика)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

1.656

0.1360.136 0.1360.136

0.4110.411

0.193

0.551

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

I квартал II квартал III квартал IV квартал
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Рис. 3. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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