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"(I5-96) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Чеченская Республика)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

–

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

41200.00

Бюджет субъекта

на 29 февраля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 29 февраля 2020 года

Всего: 41 200,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

2.10

Сводный бюджет МО

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 2,10 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0041 202,10

(01) Создано не менее 6

агропромышленных парков, в том

числе в сфере высоких

технологий и

агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-

частного партнерства0

1 0,00 0,000,000,00

0,002,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 Требуется корректировка0,000,000,00

0,002,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 Требуется корректировка0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,0041 200,00внебюджетные источники1.4 0,00 Требуется корректировка0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0041 202,10 0,00 0,000,000,00

0,002,10 0,00 0,000,000,00

0,002,10 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0041 200,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Создано не менее 6 агропромышленных парков, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства

Значение: 0,1260 Дата: 20.12.2019

5

2

Создано не менее 6 агропромышленных парков, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства

Значение: 0,6660 Дата: 20.12.2020

1

3

Создано не менее 6 агропромышленных парков, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства

Значение: 0,3070 Дата: 20.12.2021

1

4

Создано не менее 6 агропромышленных парков, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства

Значение: 0,1470 Дата: 20.12.2022

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Создано не менее 6

агропромышленных парков, в

том числе в сфере высоких

технологий и

агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-

частного партнерства Значение:

0.126, на дату 20.12.2019

KT_Number=0}

20.12.2019 31.12.2019 Бетиев Х. Х.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод" Прочий тип документа  ООО

"Теплостройсервис" от 06.12.2019г. № 20-RU205033 | 4-030-2019,

приложен файл.

Просрочка 11 дней.

Предоставлена информация : 0.126 из 0.126.

1.

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

01.02.2020 31.12.2019 Бетиев Х. Х.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Накладная" Накладная - от 31.12.2019г. №-, приложен файл.

1.1.

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

01.04.2020 31.12.2019 Бетиев Х. Х.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Прочий тип документа  - от 31.12.2019г. №-, приложен файл.

1.2.

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

01.02.2020 13.09.2019 Бетиев Х. Х.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заключение" Прочий тип документа  ГАУ "Управление

государственной экспертизы ЧР" от 13.09.2019г. №-, приложен

файл.

1.3.

 Объект недвижимого

имущества введен в

01.03.2020 06.12.2019 Бетиев Х. Х.

Выполнено.

1.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

эксплуатацию

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "разрешение" Прочий тип документа  Администрация

Грозненского муниципального района от 06.12.2019г. №-,

приложен файл.

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

01.04.2020 31.12.2019 Бетиев Х. Х.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственная регистрация" Прочий тип документа  - от

31.12.2019г. №-, указана ссылка.

1.5.

Создано не менее 6

агропромышленных парков, в

том числе в сфере высоких

технологий и

агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-

частного партнерства Значение:

0.666, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 19.12.2020 Бетиев Х. Х.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 0 из 0.666.

2.

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

07.02.2020 07.02.2019 Бетиев Х. Х.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "разрешение" Разрешение на строительство Администрация

Грозненского муниципального района от 07.02.2019г. №-,

приложен файл.

2.1.

РРП

 Подготовка и подача

документации на получение

разрешения на строительство

KT_Number=0}

07.02.2020 07.02.2019 Джамуханов А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "разрешение" Разрешение на строительство Администрация

Грозненского муниципального района  от 07.02.2019г. №-,

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

приложен файл.

Создано не менее 6

агропромышленных парков, в

том числе в сфере высоких

технологий и

агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-

частного партнерства Значение:

0.307, на дату 20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 19.12.2021 Бетиев Х. Х.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 0 из 0.307.

3.

РРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

02.04.2020 02.04.2020 Бетиев Х. Х.

В работе.

3.1.

РРП

 Подготовка и подача

документации на получение в

аренду земельного участка

KT_Number=0}

02.04.2020 02.04.2020 Джамуханов А. С.

В работе.

3.1.1

Создано не менее 6

агропромышленных парков, в

том числе в сфере высоких

технологий и

агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-

частного партнерства Значение:

0.147, на дату 20.12.2022

KT_Number=0}

20.12.2022 19.12.2022 Бетиев Х. Х.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 0 из 0.147.

4.

РРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

30.06.2021 02.04.2020 Бетиев Х. Х.

В работе.

4.1.

РРП

 Подготовка и подача

02.04.2020 02.04.2020 Джамуханов А. С.4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

документации на получение в

аренду земельного участка

KT_Number=0}

В работе.
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Динамика достижения контрольных точек

2

1 1

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I5-96) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Чеченская Республика)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0




